

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *11739* /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày 21 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

**Công trình: Di tích kiến trúc nghệ thuật nhà thờ họ Đào Xuân xã Dân Lý,
huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Hạng mục: Tu bổ tôn tạo nhà thờ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số /QĐ-UBND ngày /10/2016 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Báo cáo KTKT, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Di tích kiến trúc nghệ thuật nhà thờ họ Đào Xuân xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Hạng mục: Tu bổ tôn tạo nhà thờ;

Xét đề nghị của các ông: Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin; Chủ tịch UBND xã Dân Lý tại Tờ trình số: /TTr-UBND ngày /10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Di tích kiến trúc nghệ thuật nhà thờ họ Đào Xuân xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Hạng mục: Tu bổ tôn tạo nhà thờ với nội dung chủ yếu như sau:

1. Khái quát về công trình: Công trình: Di tích kiến trúc nghệ thuật nhà thờ họ Đào Xuân xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Hạng mục: Tu bổ tôn tạo nhà thờ được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số /QĐ-UBND ngày /10/2016 với tổng mức đầu tư là: 700.265.000 đ.

(Bảy trăm triệu, hai trăm sáu mươi lăm nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây lắp	584.634.670 đ.
- Chi phí QLDA	13.414.708 đ.
- Chi phí TVĐTXD	38.611.047 đ.
- Chi phí khác	30.258.332 đ.
- Chi phí dự phòng	33.345.938 đ.

Nguồn vốn đầu tư: Vốn xã hội hóa và một phần hỗ trợ của ngân sách Tỉnh.

2. Công việc đã thực hiện: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật; Chi phí thẩm định hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán. Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện là 22.774.178 đ.

3. Công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi phí ban quản lý dự án; Chi phí thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu; Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán; Chi phí dự phòng. Tổng giá trị phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là 54.829.435 đ.

4. Những công việc lập KHĐT: Xây dựng công trình; Tư vấn giám sát thi công; Chi phí lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp; Chi phí hạng mục chung. Tổng giá trị phần công việc lập KHĐT là 622.661.083 đ.

4.1. Phân chia gói thầu:

Toàn bộ công việc lập KHĐT được chia thành 03 gói thầu cụ thể như sau:

- Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp là 01 gói.
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng là 01 gói.
- Xây dựng công trình là 01 gói.

4.2. Nội dung các gói thầu: (Có phụ biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Văn hóa và Thông tin; Chủ tịch UBND xã Dân Lý và Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận :

- Như điều 3 QĐ;
- Lưu: VT, KTHT.



Lê Quang Trung

PHỤ BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Di tích kiến trúc nghệ thuật nhà thờ họ Đào Xuân xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Đang mức: Tu bổ tôn tạo nhà thờ

(Kèm theo Quyết định số: 4739 /QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp	2.200.000	Vốn xã hội hóa và một phần hỗ trợ của ngân sách Tỉnh	Chi định thầu	Sau khi phê duyệt KHLCNT	Trọn gói	Kể từ khi ký hợp đồng đến khi có Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	15.364.199		Chi định thầu	Quý IV/2016	nt	Kể từ ngày khởi công xây dựng đến khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng
3	Xây dựng công trình	605.096.884		Chi định thầu	Quý IV/2016	nt	30 ngày
	Cộng	622.661.083					

Ghi chú: Giá các gói thầu xác định trên cơ sở Quyết định số duyệt Báo cáo KTKT, thiết kế BVTC và dự toán công trình.

/QĐ-UBND ngày

/10/2016 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê