

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **11754** /QĐ - UBND

Triệu Sơn, ngày 21 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Nâng cấp
đường giao thông vào căn cứ hậu phương trong khu vực phòng thủ
quân sự xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3304/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền trong hoạt động quản lý đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 3505/2016/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa Công bố điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 3935/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt phân bổ kinh phí từ nguồn Trung ương hỗ trợ cho tỉnh để thực hiện một số chính sách ngân sách địa phương đảm bảo năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp đường giao thông vào căn cứ hậu phương trong khu vực phòng thủ quân sự xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn;

Theo đề nghị của Trường phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Tờ trình số 71/TTr-KTHT ngày 21/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Nâng cấp đường giao thông vào căn cứ hậu phương trong khu vực phòng thủ quân sự xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn với những nội dung sau:

1. Khái quát về công trình

Công trình: Nâng cấp đường giao thông vào căn cứ hậu phương trong khu vực phòng thủ quân sự xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 với tổng mức đầu tư là: **6.808.535.000 đồng.**

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	5.310.889.000 đồng;
- Chi phí QLDA:	109.066.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	506.610.000 đồng;
- Chi phí khác:	354.897.000 đồng;
- Chi phí BT GPMB:	200.000.000 đồng;
- Chi phí dự phòng:	324.077.000 đồng.

Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ, ngân sách huyện và huy động hợp pháp khác. Đến nay, dự án đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng.

2. Lý do điều chỉnh

- Theo Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn; dự toán công trình đã lập và được phê duyệt chưa điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa Công bố điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

- Điều chỉnh lại biện pháp thi công một số hạng mục cho phù hợp với thực tế.

Để đảm bảo đúng quy trình, thủ tục quản lý đầu tư xây dựng, việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình là cần thiết.

3. Nội dung điều chỉnh

Điều chỉnh dự toán theo đơn giá nhân công được công bố tại Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa Công bố điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh

Thanh Hóa về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Thanh Hóa; điều chỉnh biện pháp thi công một số hạng mục đã phê duyệt.

4. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh: 6.808.535.000 đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 5.106.740.000 đồng;
- Chi phí QLDA: 104.874.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 508.421.000 đồng;
- Chi phí khác: 418.134.000 đồng;
- Chi phí BT GPMB: 200.000.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 470.366.000 đồng.

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo)

5. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp đường giao thông vào căn cứ hậu phương trong khu vực phòng thủ quân sự xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn.

Điều 2. Ban QLDA Xây dựng công trình: Nâng cấp đường giao thông vào căn cứ hậu phương trong khu vực phòng thủ quân sự xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Trưởng ban QLDA xây dựng công trình và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, Ban QLDA.

CHỦ TỊCH

Lê Quang Hùng



BẢNG TỔNG HỢP TỔNG DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH

CÔNG TRÌNH: NÂNG CẤP ĐƯỜNG GIAO THÔNG VÀO CÁN CỨ HẬU PHƯƠNG TRONG KHU VỰC PHÒNG THỦ QUÂN SỰ XÃ THỌ BÌNH

(Kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn)

TT	Hạng mục	Kinh phí đã duyệt theo QĐ số 729/QĐ- UBND ngày 23/3/2016	Kinh phí sau điều chỉnh	Chênh lệch (+) tăng (-) giảm
I	CHI PHÍ XÂY DỰNG	5.310.889.000	5.106.740.000	-204.149.000
II	CHI PHÍ BỒI THƯỜNG, GPMB (TẠM TÍNH)	200.000.000	200.000.000	0
III	CHI PHÍ QLDA	109.066.000	104.874.000	-4.192.000
IV	CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG	506.610.000	508.421.000	1.811.000
1	Giám sát kỹ thuật - thi công	136.064.976	130.835.000	-5.229.976
2	Lập HSMT, đánh giá HSĐT thi công XD	14.339.400	13.788.000	-551.400
3	Chi phí khảo sát	224.491.000	224.491.000	0
4	Chi phí lập báo cáo KTKT	131.714.606	131.714.000	-606
5	Chi phí lập dự toán điều chỉnh		7.593.000	7.593.000
V	CHI PHÍ KHÁC	354.897.000	418.134.000	63.237.000
1	Rà phá bom mìn	40.000.000	100.000.000	60.000.000
2	Bảo hiểm công trình	22.305.734	21.448.000	-857.734
3	Thẩm định thiết kế BVTC và DT	15.050.000	15.050.000	0
4	Thẩm định dự toán điều chỉnh		4.921.000	4.921.000
5	Thẩm định HSMT và KQĐT xây lắp	5.310.889	5.107.000	-203.889
6	Chi phí kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước (tạm tính)	10.000.000	10.000.000	0

TT	Hạng mục	Kinh phí đã duyệt theo QĐ số 729/QĐ- UBND ngày 23/3/2016	Kinh phí sau điều chỉnh	Chênh lệch (+) tăng (-) giảm
7	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	23.240.000	57.338.000	34.098.000
8	Chi phí hạng mục chung	238.990.005	204.270.000	-34.720.005
8.1	Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công	106.217.780	102.135.000	-4.082.780
8.2	Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế	106.217.780	102.135.000	-4.082.780
8.3	Các chi phí hạng mục chung còn lại (tạm tính)	26.554.445	0	-26.554.445
VI	CHI PHÍ DỰ PHÒNG	324.077.000	470.366.000	146.289.000
	TỔNG CỘNG	6.808.535.000	6.808.535.000	0