

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1526 /UBND-KTHT

Triệu Sơn, ngày 10 tháng 8 năm 2016

V/v báo cáo tình hình thực hiện các dự án sử dụng đất.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.

Thực hiện Công văn số 3112/SKHĐT-TĐ ngày 08/8/2016 về việc báo cáo tình hình thực hiện các dự án sử dụng đất trên địa bàn.


UBND huyện Triệu Sơn báo cáo tình hình thực hiện dự án sử dụng đất trên địa bàn huyện cụ thể (có phụ biểu báo cáo kèm theo).

Vậy UBND huyện báo cáo đề Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTHT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Trường Sơn

Phụ biểu

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT CÁN LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

(Kèm theo văn bản số

/UBND-KTHT ngày

tháng 8 năm 2016 của UBND huyện Triệu Sơn)

STT	Tên dự án	Quy mô (ha)	Địa điểm thực hiện dự án	Bên mời thầu	Nhà đầu tư trúng thầu	Tiền sử dụng đất nộp NSNN (triệu đồng)						Tình hình thực hiện
						Tiền SD đất nộp NSSN	Thời hạn nộp tiền sử dụng đất (theo HĐ, Quyết định của UBND tỉnh)	Số tiền đến hạn phải nộp	Số tiền đã nộp	Số tiền còn phải nộp		
						Số nợ đọng	Số chưa đến hạn					
I	Dự án đã có kết quả lựa chọn nhà đầu tư											
	Khu đô thị Sao mai tại xã Xuân Thịnh và Thọ Dân	51,6	xã Thọ Dân Và Xuân Thịnh	UBND huyện Triệu Sơn	Cty CP Tập đoàn Sao Mai	5,723	Sau 30 ngày kể từ ngày ký HĐ: ngày 12/5/2015	5,723	5,723	0	0	Hiện nay dự án đã thực hiện GPMB đạt 95%. Tổng số tiền đã giải ngân cho GPMB là: 62 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án đảm bảo theo Hợp đồng
II	Dự án chưa lựa chọn nhà đầu tư											
	Khu đô thị mới Sao Mai xã Minh Sơn và Thị trấn Triệu Sơn	43,4	xã Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn	UBND huyện Triệu Sơn								Đang trong giai đoạn mời sơ tuyển Nhà đầu tư