

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 11826/QĐ-UBND

Triệu sơn, ngày 28 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

Công trình: Lắp đặt đèn trang trí hoa văn treo cột đèn cao áp thị trấn Triệu sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định Chính phủ số 63/2014/NĐ-CP ngày 15/8/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật đấu thầu; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng;

Căn cứ thông tư số: 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số: 382/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình : Lắp đặt đèn trang trí hoa văn treo cột đèn cao áp thị trấn Triệu sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh;

Căn cứ hồ sơ báo cáo quyết toán kèm theo tờ trình số: 19/TTr-BQLCT ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Ban quản lý dự án xây dựng công trình: Lắp đặt đèn trang trí hoa văn treo cột đèn cao áp thị trấn Triệu sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh;

Xét đề nghị của Tổ thẩm tra quyết toán huyện và Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số: 236/TC-KH ngày 27 / 10 /2016 của Phòng Tài chính-KH V/v đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành hạng mục Công trình: Lắp đặt đèn trang trí hoa văn treo cột đèn cao áp thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:

Công trình: Lắp đặt đèn trang trí hoa văn treo cột đèn cao áp thị trấn Triệu sơn, huyện Triệu Sơn;

- **Chủ đầu tư:** UBND huyện Triệu Sơn

- **Địa điểm xây dựng:** Thị trấn Triệu Sơn , huyện Triệu Sơn,

- **Thời gian khởi công và hoàn thành:**

+ Thời gian khởi công: Ngày 23/02/2016

+ Thời gian hoàn thành: Ngày 22/03/2016

Điều 2. Kết quả đầu tư hoàn thành.**1) Nguồn vốn đầu tư:***Đơn vị: đồng*

| Nguồn | Được duyệt | Thực hiện | |
|---|----------------------|---------------|----------------------|
| | | Đã thanh toán | Còn được thanh toán |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tổng số | 1.062.931.720 | - | 1.062.931.720 |
| Ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác | 1.062.931.720 | - | 1.062.931.720 |

2) Chi phí đầu tư:*Đơn vị: đồng*

| Nội dung | Tổng DT được duyệt | Chi phí đầu tư được quyết toán |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Tổng số | 1.134.413.000 | 1.062.931.720 |
| - Chi phí xây lắp | 992.928.738 | 977.983.000 |
| - Chi phí quản lý dự án | 21.099.736 | 18.892.000 |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | 56.558.547 | 56.250.720 |
| - Chi phí khác | 9.806.094 | 9.806.000 |
| - Dự phòng | 54.019.656 | |

3) Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị công trình: Không**4) Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:***Đơn vị đồng*

| Nội dung | Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý | | Công trình giao cho thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu sơn quản lý | |
|------------------|-------------------------------------|---------|---|---------|
| | Thực tế | Quy đổi | Thực tế | Quy đổi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tổng số | | | 1.062.931.720 | |
| Tài sản cố định: | | | 1.062.931.720 | |

Điều 3: Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:**1) Trách nhiệm của chủ đầu tư:****1.1 Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:***Đơn vị đồng*

| Nguồn vốn | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
|---|----------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 |
| Tổng số: | 1.062.931.720 | |
| Ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác | 1.062.931.720 | |

1.2 Tình hình công nợ đến ngày 26/10/2016 :

| | |
|--|---------------------------|
| a. Khoản phải trả: | 1.062.931.720 đồng |
| - Công ty Cổ phần TM và Dịch vụ Minh Quang : | 977.983.000 đồng |
| - Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng hạ tầng Quảng Nam : | 31.773.720 đồng |
| - Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Ba Đình: | 20.077.000 đồng |
| - Công ty CPTV và XD đô thị Việt Nam-VINACITY E&C: | 4.400.000 đồng |
| - Chi phí ban Quản lý DA: | 18.892.000 đồng |
| - Chi phí Tổ thẩm tra quyết toán huyện: | 9.806.000 đồng |
| b. Khoản phải thu: không | |

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản

| Tên đơn vị tiếp nhận | Tài sản cố định (đồng) | Tài sản lưu động (đồng) |
|---|---------------------------|-------------------------------|
| UBND thị trấn Triệu Sơn , huyện Triệu Sơn, | 1.062.931.720 | |

3) Trách nhiệm của các đơn vị cơ quan có liên quan:

4) Các nghiệp vụ thanh toán khác: Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - KH, Kinh tế và Hạ tầng; Chủ tịch UBND Thị trấn Triệu Sơn; Ban quản lý dự án công trình; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Triệu Sơn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 4 QĐ;
- Lưu VT UB.

