

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3308** /UBND-NN

Triệu Sơn, ngày **14** tháng 11 năm 2016

V/v báo cáo tình hình thực hiện các dự án đê, kè trên địa bàn huyện Triệu Sơn.

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa.

Thực hiện Công văn số: 3368/SNN&PTNT-ĐĐ ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc báo cáo tình hình thực hiện các dự án đê, kè trên địa bàn, UBND huyện Triệu Sơn báo cáo như sau:

Trên địa bàn huyện Triệu Sơn năm 2015 - 2016 thực hiện 01 công trình: Xử lý khẩn cấp 02 đoạn đê: Đê hữu sông Hoàng, đoạn qua xã Đồng Thắng (K19+900 - K20; K20+200 - K20+450) và đê tả sông Hoàng, đoạn qua xã Dân Quyền (K4+445 - K4+695) thuộc địa bàn huyện Triệu Sơn.


*(Có phụ biểu chi tiết kèm theo)*

UBND huyện Triệu Sơn báo cáo Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tình hình thực hiện các dự án đê, kè trên địa bàn huyện như trên. /.

**Nơi nhận:**


- Như trên;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Xuân Dương**

**PHỤ BIỂU BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐÈ, KÈ SÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRIỆU SƠN**  
(Kèm theo Công văn số: 3308/UBND-NN ngày 21 tháng 11 năm 2016 của UBND huyện Triệu Sơn)



| STT | Danh mục dự án   | Chủ đầu tư           | Địa điểm đầu tư                                | Quy mô, yêu cầu công suất  | Diện tích sử dụng đất | Thời gian thi công-hoàn thành | Tổng mức đầu tư (tỷ đồng) | Lũy kế khối lượng thực hiện            | Khái quát tình hình triển khai   | Đề xuất, kiến nghị   |
|-----|--|----------------------|--|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|--|--|----------------------|
| 1   | Xử lý khẩn cấp 02 đoạn đê: Đê hữu sông Hoàng, đoạn qua xã Đông Thăng (K19+900-K20; K20+200-K20+450) và đê tả sông Hoàng, đoạn qua xã Dân Quyền (K4+445-K4+695) thuộc địa bàn huyện Triệu Sơn | UBND huyện Triệu Sơn | Xã Đông Thăng và xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn | Công trình thủy lợi cấp IV | 0,075 ha              | 8/2015 - 2/2016               | 9,7 tỷ                    | Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng | - Ngày 10/6/2015 Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn hỗ trợ kinh phí xử lý khẩn cấp số 5204/UBND-TCKH; Ngày 22/7/2015 Chủ tịch UBND huyện phê duyệt BCKTKT số 2066/QĐ-UBND; Tổ chức thi công từ tháng 8/2015-2/2016 | Bổ trí vốn còn thiếu |