

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *3325* /UBND-TCKH-KTHT
V/v tăng cường công tác quản lý về
đầu tư xây dựng từ nguồn vốn đầu tư
công theo Chỉ thị số 26/CT-UBND
ngày 21/9/2016 của Chủ tịch UBND
tỉnh.

Triệu Sơn, ngày 15 tháng 11 năm 2016

Kính gửi:

- Trưởng các Ban quản lý công trình do huyện làm chủ đầu tư;
- Trưởng các phòng, ngành liên quan;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 21/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng các Ban quản lý công trình do huyện làm chủ đầu tư, Trưởng các phòng, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo rà soát tiến độ thực hiện các công trình, dự án thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý; đối chiếu hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây lắp để đánh giá tiến độ, chất lượng các công trình dự án; kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm; đồng thời tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án đầu tư công

a) Các phòng được giao chủ trì, tham gia thẩm định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư công phải kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô của từng dự án đầu tư, đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối vốn và theo đúng mục tiêu, lĩnh vực, nội dung đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tuyệt đối không trình phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư khi chưa xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

b) Các Ban quản lý công trình xây dựng kiểm soát chặt chẽ việc điều chỉnh dự án đầu tư công, chỉ điều chỉnh dự án trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 46 của Luật Đầu tư công, phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn để thực hiện; đồng thời, phải thực hiện thẩm định lại nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án. Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng làm tăng tổng mức đầu tư khi lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư không thuộc các trường hợp được điều chỉnh tổng mức đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

c) Thanh tra huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư công và phân cấp, ủy quyền trong hoạt động quản lý đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước.

2. Tăng cường công tác quản lý về đấu thầu theo trách nhiệm được phân công, phân cấp

Trưởng các ban quản lý công trình xây dựng do huyện làm chủ đầu tư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

a) Tuân thủ và thực hiện đầy đủ các quy định, hướng dẫn của Nhà nước trong công tác đấu thầu. Nghiêm cấm việc đưa các tiêu chí chưa phù hợp hoặc quá cao so với yêu cầu kỹ thuật của gói thầu vào hồ sơ mời thầu nhằm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, qua đó làm giảm tính cạnh tranh, minh bạch trong đấu thầu.

b) Thực hiện nghiêm chỉnh quy định về mốc thời gian báo cáo, trình, thẩm định và phê duyệt các nội dung trong công tác đấu thầu.

c) Cung cấp và đăng tải đầy đủ thông tin trên báo đấu thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

d) Niêm yết công khai số điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân gửi đến Chủ tịch UBND huyện (thông qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng) tại nơi bán HSMT; vị trí niêm yết phải rõ ràng, dễ quan sát để tổ chức, công dân kịp thời phản ánh nếu phát hiện thiếu công khai, minh bạch.

đ) Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực, kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về đấu thầu, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý về đấu thầu trên địa bàn; kịp thời xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quy định của pháp luật về đấu thầu.

e) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát chặt chẽ hoạt động đấu thầu, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các sai phạm, chấp hành nghiêm các quy định về xử phạt vi phạm trong công tác đấu thầu, công khai việc xử phạt theo quy định.

g) Thực hiện nghiêm quy định về chế độ báo cáo, cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND huyện các đơn vị chấp hành không nghiêm chế độ báo cáo về công tác đấu thầu để kịp thời xem xét xử lý theo quy định.

3. Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh

a) Các Chủ đầu tư, Trưởng các Ban quản lý công trình trên địa bàn huyện:

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện dự án; chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho nhà thầu, nhất là mặt bằng,...; phối hợp với nhà thầu rà soát tiến độ thi công của từng dự án, lập kế hoạch chi tiết về tiến độ để thực hiện và giám sát việc thực hiện. Đối với các dự án được giao khởi công mới trong kế hoạch năm 2016, yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu để khởi công xây dựng công trình theo qui định.

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong công tác GPMB để bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án. Đối với các dự án được giao kế hoạch khởi công mới, ưu tiên vốn cho công tác bồi thường GPMB, chỉ được khởi công khi có đủ điều kiện về mặt bằng.

- Đôn đốc nhà thầu tập trung huy động máy móc, thiết bị, nhân lực, áp dụng các giải pháp thi công phù hợp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; nghiêm cấm việc đề xuất cho các nhà thầu gia hạn tiến độ thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng; kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu năng lực yếu làm chậm tiến độ, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết. Chủ đầu tư, các Ban quản lý công trình có trách nhiệm xem xét, chấm dứt hợp đồng, báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép lựa chọn nhà thầu khác thực hiện dự án.

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng thường xuyên phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan nắm bắt tình hình, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư theo từng loại nguồn vốn, từng lĩnh vực, từng chương trình, dự án để kịp thời đề xuất với Chủ tịch UBND huyện giải quyết những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư lập hồ sơ, thủ tục thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật hiện hành. Rà soát, thống kê và đề xuất xử lý các chủ đầu tư chậm trễ trong việc hoàn tất thủ tục quyết toán các công trình hoàn thành thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của Chủ tịch UBND huyện. Tham mưu cho UBND huyện không bố trí kế hoạch vốn (vốn ngân sách huyện) để thanh toán số vốn còn thiếu cho các dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 12 tháng trở lên mà không phải do nguyên nhân khách quan; không cho phép nhà thầu đang có hợp đồng vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán tham gia đấu thầu các dự án mới trên địa bàn huyện.

- Hội đồng giải phóng mặt bằng các dự án tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn; chủ động giải quyết những vướng mắc trong công tác kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đúng quy định; thực hiện nghiêm việc cam kết hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng với các chủ đầu tư có dự án triển khai trên địa bàn quản lý. Nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ trong giải phóng mặt bằng, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, hiệu quả đầu tư của dự án, Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng dự án đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

4. Về tăng cường công tác quản lý, sử dụng vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công

a) Trưởng các Ban quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm:

- Quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, nhất là quản lý vốn ứng, đảm bảo không để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư. Thường xuyên rà soát và có kế hoạch giải ngân cụ thể đối với từng dự án, gói thầu; trường hợp dự kiến khả năng không giải ngân hết kế hoạch vốn, chủ đầu tư, Trưởng Ban quản lý dự án báo cáo về Phòng Tài chính - Kế hoạch để tổng hợp, trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, điều chuyển vốn cho dự án khác theo quy định. Tăng cường đôn đốc các nhà thầu nghiệm thu, lên phiếu giá khối lượng hoàn thành để thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu và hoàn ứng theo quy định, cụ thể như sau:

+ Đối với các dự án đã cho ứng vốn: các dự án có tạm ứng vốn từ năm 2014 trở về trước phải hoàn ứng hết trước 30/10/2016, tạm ứng trong năm 2015 phải hoàn ứng hết trước 31/12/2016. Trường hợp không có khối lượng để hoàn ứng thì phối hợp với Kho bạc Nhà nước để thu hồi theo quy định.

+ Đối với các dự án khởi công mới: chỉ cho nhà thầu ứng vốn khi có bảo lãnh tạm ứng và có văn bản cam kết mục đích sử dụng vốn ứng, thời gian hoàn ứng, kèm theo bảng kê chi tiết nội dung, khối lượng, đơn giá nguyên vật liệu tương ứng với số vốn ứng; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn ứng.

+ Rà soát, lập danh sách các nhà thầu sử dụng vốn ứng không đúng mục đích, không hoàn ứng đúng thời gian quy định, ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả dự án, đề xuất UBND huyện không cho phép được tham gia đấu thầu các dự án mới trên địa bàn huyện, báo cáo Chủ tịch UBND huyện.

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn đầu tư công có công trình, dự án sử dụng vốn sai mục đích, gây thất thoát vốn; không giải ngân hết kế hoạch vốn mà không có lý do khách quan, phải thu hồi vốn; nghiệm thu, thanh quyết toán không đúng quy định, hoàn ứng hoặc tiến độ thi công chậm phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định số 50/NĐ-CP ngày 11/6/2016 của Chính phủ; đồng thời là một trong những nội dung để xem xét việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ công chức hàng năm; tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của các cấp ủy Đảng, chính quyền.

- Kho bạc Nhà nước huyện kiểm soát chặt chẽ các khoản chi từ nguồn vốn đầu tư công; chỉ giải ngân cho các mục tiêu đã được xác định cụ thể trong các quyết định giao kế hoạch của Chủ tịch UBND huyện; thực hiện nghiêm việc thu hồi vốn tạm ứng theo quy định của pháp luật; đồng thời, thường xuyên báo cáo tình hình giải ngân, tiến độ hoàn ứng của các dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn với Chủ tịch UBND huyện.

b) Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp Chi cục Thuế huyện và các đơn vị

liên quan thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng thu, chống thất thu và thu nợ thuế trong lĩnh vực đầu tư công, bổ sung vốn cho đầu tư phát triển và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản.

5. Về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn

UBND các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các quy định tại Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 25/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

a) Các ngành, các cấp phải xác định việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản là một trong những nội dung quan trọng cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm lập lại kỷ cương trong đầu tư xây dựng trên địa bàn.

b) Ngân sách huyện, xã cần phải tập trung bố trí ngân sách, các nguồn hợp pháp để xử lý nợ đọng và thu hồi vốn ứng theo quy định; xây dựng phương án và lộ trình thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và hàng năm theo từng nguồn vốn đảm bảo theo quy định.

c) Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng cơ bản.

d) Yêu cầu các Ban quản lý dự án đầu tư, UBND các xã, thị trấn định kỳ trước ngày 20 của tháng cuối quý (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và cả năm) rà soát, báo cáo danh mục dự án, số nợ đọng xây dựng cơ bản và phương án xử lý, gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch để tổng hợp, báo cáo UBND, Chủ tịch UBND huyện và các ngành cấp tỉnh theo quy định.

đ) Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với các Ban quản lý dự án do huyện làm chủ đầu tư và UBND các xã, thị trấn tổng hợp tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện theo từng nguồn vốn (vốn ngân sách Trung ương, vốn ngân sách tỉnh, vốn ngân sách huyện, vốn ngân sách xã, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn khác...) và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định.

6. Về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng

Các Ban quản lý công trình, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 12/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình trên địa bàn; xử lý nghiêm hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các chủ đầu tư, nhà thầu vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan, các chủ đầu tư rà soát, đánh giá năng lực của các đơn vị tư vấn, khảo sát thiết kế, giám sát thi công và thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của huyện, làm cơ sở cho chủ đầu tư đánh giá năng lực của nhà thầu khi tham gia đấu thầu tư vấn trên địa bàn huyện; đề xuất UBND huyện không cho tham gia đấu thầu các dự án mới đối với các đơn vị tư vấn yếu năng lực, thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật, ảnh

hưởng đến chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư các công trình trên địa bàn huyện.

7. Về rà soát, kiện toàn và thành lập ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; tăng cường hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động đầu tư xây dựng; phát huy vai trò giám sát cộng đồng; thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng

a) Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan khẩn trương tham mưu cho UBND huyện thành lập ban quản lý dự án khu vực của huyện trước ngày 31/12/2016; tham mưu kiện toàn tổ chức, cán bộ làm công tác chuyên môn về quản lý đầu tư xây dựng ở huyện, xã; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng với yêu cầu chuyên môn được phân công, phân cấp, ủy quyền;

b) Các phòng chức năng trên cơ sở nhiệm vụ được giao, thường xuyên cập nhật các quy định mới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng để hướng dẫn thực hiện; đồng thời, tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

c) Các phòng, ngành có liên quan tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn nhằm kiểm soát, nâng cao chất lượng công trình xây dựng; tăng cường công tác giám sát cộng đồng, phát huy vai trò của người sử dụng công trình. Tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên đề nhằm kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những vi phạm trong hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn huyện.

Yêu cầu Trưởng các ban quản lý dự án do huyện làm chủ đầu tư, Trưởng các phòng, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./

Nơi nhận: *✓*

- Như kính gửi (t/hiện);
- TT. Huyện ủy; HĐND huyện (để b/c);
- Các PCT. UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.



CHỦ TỊCH

Lê Quang Hùng

- T. Tru hien ;
- 36 ka
- NPAU : 1
- TC-KH : 2
- CT & HT : 1
- N² PTNT : 1
- NITTR : 1
- T.T. H₂O, HONO : 2
- KSNV : 1
- Chi Cuc Thuat : 1
- CT, PCT UB : 4

55 ban? giúp mat.