

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 12093/QĐ-UBND

Triệu sơn, ngày 21 tháng 11 năm 2016

### **QUYẾT ĐỊNH**

V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình:

**Xử lý khẩn cấp 02 đoạn đê: Đê hữu sông Hoàng, đoạn qua xã Đồng Thắng (K19+900 – KM20; K20+200–Km20+450) và đê tả sông Hoàng đoạn qua xã Dân Quyền (K4+445 - K4+695) thuộc địa bàn huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.**

### **CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TRIỆU SƠN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 ;

Căn cứ Nghị định Chính phủ số 63/2014/NĐ-CP ngày 15/8/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật đấu thầu; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng;

Căn cứ thông tư số: 09/2016/TT-BTC ngày 18/ 01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số: số 2066/Q Đ-UBND ngày 22/7/2015 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Xử lý khẩn cấp 02 đoạn đê: Đê hữu sông Hoàng, đoạn qua xã Đồng Thắng (K19+900 – KM20; K20+200–Km20+450) và đê tả sông Hoàng đoạn qua xã Dân Quyền (K4+445 - K4+695) thuộc địa bàn huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ hồ sơ báo cáo quyết toán kèm theo tờ trình số: 3270 /TTr-BQL ngày 08 tháng 11 năm 2016 của ban Quản lý công trình: Xử lý khẩn cấp 02 đoạn đê: Đê hữu sông Hoàng, đoạn qua xã Đồng Thắng (K19+900 – KM20; K20+200–Km20+450) và đê tả sông Hoàng đoạn qua xã Dân Quyền (K4+445 - K4+695) thuộc địa bàn huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình:

Xử lý khẩn cấp 02 đoạn đê: Đê hữu sông Hoàng, đoạn qua xã Đồng Thắng (K19+900 – KM20; K20+200–Km20+450) và đê tả sông Hoàng đoạn qua xã Dân Quyền (K4+445 - K4+695) thuộc địa bàn huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

**Chủ đầu tư:** UBND huyện Triệu Sơn

- Địa điểm xây dựng: Xã Đồng Thắng, xã Dân Quyền, huyện Triệu sơn;  
- Thời gian khởi công và hoàn thành:

+Thời gian khởi công: Tháng 7 năm 2015

+Thời gian hoàn thành: Tháng 3 năm 2016

**Điều 2. Kết quả đầu tư hoàn thành.****1) Nguồn vốn đầu tư:***Đơn vị: đồng*

Nguồn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4
<b>Tổng số</b>	9.244.323.000	4.870.000.000	4.374.323.000
Vốn NS tỉnh	9.244.323.000	4.870.000.000	4.374.323.000

Vốn còn dư chưa giải ngân TK ban QL tại kho bạc: 130.000.000 đồng

**2) Chi phí đầu tư:***Đơn vị: đồng*

Nội dung	Tổng DT được duyệt	Chi phí đầu tư được quyết toán
1	2	3
<b>Tổng số</b>	9.709.457.000	9.244.323.000
- Chi phí xây lắp	8.216.157.000	8.213.386.000
- Thiết bị	8.966.000	8.966.000
- Chi phí quản lý dự án	178.638.283	178.638.000
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	798.102.949	798.097.000
- Chi phí khác	45.237.259	45.236.000
- Dự phòng	462.355.087	

**3) Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị công trình: Không****4) Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:***Đơn vị đồng*

Nội dung	Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý		Công trình giao cho UBND xã Đồng Thắng và xã Dân Quyền quản lý	
	Thực tế	Quy đổi	Thực tế	Quy đổi
1	2	3	4	5
<b>Tổng số</b>			9.244.323.000	
Tài sản cố định:			9.244.323.000	

**Điều 3: Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:****1) Trách nhiệm của chủ đầu tư:****a. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:***Đơn vị đồng*

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	2	3
Nguồn vốn NS tỉnh	9.244.323.000 9.244.323.000	

**b. Công nợ đến ngày 20/11/2016**

<b>* Khoản phải trả:</b>	<b>4.374.323.000đ</b>
- Công ty CPXD Tiến Đạt : ( Xây lắp)	3.722.352.000đ
- Chi quản lý dự án :	178.638.000đ
- Công ty CPTV tư vấn DT và xây dựng hạ tầng huy Hoàng ( Khảo sát TK)	347.427.000đ
- Công ty TNHH XD An Khánh Hưng (Giám sát CT):	80.670.000đ
- Đoàn QH và thiết kế thủy lợi (thẩm tra TKCT):	9.605.000đ
- Tổ thẩm tra quyết toán huyện:	25.698.000đ
- Chi phí thẩm định TK+DT :	9.933.000đ
<b>* Phải thu: không</b>	

**2) Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản**

Tên đơn vị tiếp nhận	Tài sản cố định (đồng)	Tài sản lưu động (đồng)
1	2	3
UBND xã Đông Thắng và UBND xã Dân Quyền	9.244.323.000	

**3) Trách nhiệm của các đơn vị cơ quan có liên quan:**

**4) Các nghiệp vụ thanh toán khác: Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.**

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông: Chánh văn phòng UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - KH, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng, Ban quản lý dự án công trình: Đê hữu sông Hoàng, đoạn qua xã Đông Thắng (K19+900 – KM20; K20+200– Km20+450) và đê tả sông Hoàng đoạn qua xã Dân Quyền (K4+445 - K4+695) thuộc địa bàn huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Kho bạc Nhà nước và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4 QĐ;
- Lưu VT UB.

**CHỦ TỊCH**



**Lê Quang Hùng**