

Số: 12219 /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày 01 tháng 12 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Cầu thôn 4 đi thôn 3, xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/ 6/2014; Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn Nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3304/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền trong hoạt động quản lý đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 12085/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cầu thôn 4 đi thôn 3, xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn;

Xét Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 29/11/2016 của UBND xã Thọ Phú và đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cầu thôn 4 đi thôn 3, xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn với các nội dung chủ yếu sau:

**1. Khái quát về công trình**

Công trình: Cầu thôn 4 đi thôn 3, xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 12085/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 với tổng mức đầu tư là: **2.544.699.000 đồng.**

Trong đó:

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| - Chi phí xây dựng:    | 1.998.817.000 đồng; |
| - Chi phí QLDA:        | 41.048.000 đồng;    |
| - Chi phí tư vấn ĐTXD: | 230.537.000 đồng;   |
| - Chi phí khác:        | 103.121.000 đồng;   |
| - Chi phí BT GPMB:     | 50.000.000 đồng;    |
| - Chi phí dự phòng:    | 121.176.000 đồng.   |

Nguồn vốn: Vốn hỗ trợ thực hiện cơ chế khuyến khích phát triển giao thông nông thôn của tỉnh; ngân sách xã và các nguồn huy động hợp pháp khác.

**2. Công việc đã thực hiện:** Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật với tổng giá trị là: 173.930.000 đồng.

**3. Công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:** Chi phí quản lý dự án; chi phí thẩm định thiết kế BVTC và dự toán; thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả LCNT xây lắp; chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán; chi phí GPMB, chi phí dự phòng, với tổng giá trị: 235.392.000 đồng.

**4. Những công việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:** Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ mời thầu thi công xây dựng; Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; xây dựng công trình với tổng giá trị là: 2.135.376.000 đồng

**4.1. Phân chia gói thầu:** Toàn bộ phần công việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 3 gói thầu

**4.2 Nội dung gói thầu:** Có phụ biểu kèm theo

**Điều 2.** UBND xã Thọ Phú (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng Luật đấu thầu, Luật xây dựng và các quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính-KH; Giám đốc kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND xã Thọ Phú và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT, KTHT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Hồ Trường Sơn**

**PHỤ BIỂU CHỈ TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Cầu thôn 4 thị trấn xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa**

*(Kèm theo Quyết định số: 2215/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn)*

Đơn vị: Đồng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp	5.397.000	Vốn ngân sách xã và nguồn huy động khác	Chỉ định thầu		Giao Chủ đầu tư chủ động thực hiện, phù hợp với tiến độ dự án	Trọn gói	Từ khi ký hợp đồng đến khi có kết quả LCNT
2	Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	51.209.000	Vốn ngân sách xã và nguồn huy động khác	"nt"		"nt"	"nt"	Theo tiến độ của gói thầu xây lắp
3	Gói thầu số 03: Xây dựng công trình	2.078.770.000	Vốn hỗ trợ KK PTGTNT; vốn ngân sách xã và nguồn huy động khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Sau khi có kế hoạch LCNT	"nt"	06 tháng, kể từ ngày khởi công xây dựng
<b>Tổng cộng:</b>		<b>2.027.793.000 đồng</b>						

Ghi chú: Gói thầu xây lắp bao gồm chi phí xây dựng và chi phí hạng mục chung.