

BÁO CÁO

Về tình hình thực hiện ý kiến Chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 5980/UBND-KTTC ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Công văn số 5980/UBND-KTTC ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thông báo công khai quyết toán dự án công trình hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước năm 2018 của tỉnh Thanh Hóa; UBND huyện Triệu Sơn báo cáo Sở Tài chính kết quả thực hiện với các nội dung sau:

1. Về công tác chỉ đạo quyết toán dự án hoàn thành

Trong thời gian qua, UBND huyện Triệu Sơn đã tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác quyết toán dự án, công trình (gọi chung là công trình) sử dụng vốn ngân sách nhà nước (NSNN) và đã đạt được kết quả nhất định, số công trình được phê duyệt quyết toán năm sau cao hơn năm trước, số công trình tồn đọng chưa quyết toán được giảm dần qua từng năm. Tuy nhiên, đến nay số công trình chậm phê duyệt quyết toán vẫn còn nhiều và tập trung ở các công trình do xã làm chủ đầu tư. Các văn bản chỉ đạo của huyện cụ thể qua 02 năm, như sau:

1.1. năm 2017 (ban hành 03 văn bản):

- Công văn số 119/UBND-TCKH ngày 22/01/2017 về việc xử lý tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014;
- Công văn số 2427/UBND-TCKH ngày 06/11/2017 về việc xử lý tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành;
- Công văn số 2477/UBND-TCKH ngày 13/11/2017 về việc báo cáo xử lý tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành.

1.2. Năm 2018 (ban hành 02 văn bản)

- Công văn số 19/CV-TCKH ngày 27/02/2018 về việc đôn đốc xử lý tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014
- Công văn số 2497/UBND-TCKH ngày 17/10/2018 về việc tập trung quyết toán các dự án hoàn thành nhưng chậm quyết toán do UBND cấp xã làm chủ đầu tư.

2. Về triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa tại công văn số 5980/UBND-KTTC ngày 17/5/2019

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 5980/UBND-KTTC ngày 17/5/2019 về thông báo công khai công tác quyết toán dự án, công trình hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước năm 2018 của tỉnh Thanh Hóa; UBND huyện Triệu Sơn đã ban hành Công văn số 1119/UBND-

TCKH ngày 27/5/2019 về việc kiểm điểm tập thể cá nhân liên quan đến việc chậm lập, nộp và thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành gửi UBND các xã, thị trấn (chủ đầu tư) liên quan; trong đó, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện rà soát các công trình đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán, xác định nguyên nhân và làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan dẫn đến chậm trễ trong quyết toán dự án hoàn thành theo quy định; yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư chưa có báo cáo kết quả thực hiện các nội dung yêu cầu của UBND huyện, là do trên địa bàn huyện đang xảy ra dịch tả lợn Châu phi trên diện rộng, diễn biến rất phức tạp, toàn huyện đang tập trung mọi nguồn lực cho công tác chống dịch nên việc thực hiện kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan theo yêu cầu chưa được tổ chức thực hiện.

Qua theo dõi, tổng hợp của các phòng chức năng thuộc UBND huyện và báo cáo của các chủ đầu tư cấp xã, cho thấy công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trên địa bàn huyện còn chậm nguyên nhân chủ yếu là: năng lực, trình độ quản lý của một số chủ đầu tư còn hạn chế; công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ công trình thiếu chặt chẽ, thất lạc, không đầy đủ; trách nhiệm, tính quyết liệt của một số chủ đầu tư chưa cao, không đôn đốc nhà thầu, cán bộ chuyên môn hoàn thiện hồ sơ, lập báo cáo quyết toán theo quy định v.v... Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện có một số công trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán không có phòng cháy chữa cháy dẫn đến khi công trình xây dựng hoàn thành không thực hiện được kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước, dẫn đến cũng làm chậm lập hồ sơ trình phê duyệt quyết toán.

3. Giải pháp thực hiện quyết toán dự án, công trình hoàn thành trong thời gian tới

UBND huyện tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ quyết toán công trình đã hoàn thành theo đúng quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng; trong đó tập trung một số nội dung sau:

- Tiếp tục chỉ đạo các Chủ đầu tư tiến hành rà soát, phân loại hồ sơ các dự án hoàn thành chậm quyết toán, đánh giá xác định rõ nguyên nhân chậm quyết toán, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn đối với từng trường hợp cụ thể; xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân liên quan, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với các dự án chậm quyết toán do lỗi của nhà thầu, hoặc chủ đầu tư, Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu phối hợp để lập hồ sơ quyết toán, trường hợp nhà thầu không phối hợp thực hiện thì báo cáo đề xuất biện pháp xử lý với cấp có thẩm quyền;

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn lập hồ sơ trình thẩm tra phê duyệt quyết toán theo thẩm quyền, đúng quy định;

- Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để xảy ra tình trạng chậm phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành.

- Thường xuyên mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên

môn, năng lực quản lý, triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của TW, tỉnh cho lãnh đạo, CBCC làm công tác quản lý đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

UBND huyện Triệu Sơn báo cáo Sở Tài chính về kết quả thực hiện nội dung Công văn số 5980/UBND-KTTC ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa./

Nơi nhận:

- Sở Tài chính (báo cáo);
- Lưu: VT, TCKH.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hs Trường Sơn