

Số: /UBND-KTHT

Triệu Sơn, ngày tháng 8 năm 2020

V/v báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra số 6016/KL-SKHĐT ngày 24/9/2019 của Sở Kế hoạch đầu tư.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.

UBND huyện Triệu Sơn nhận được Công văn số 17/CV-TTr ngày 26/8/2020 của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa về việc báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra số 6016/KL-SKHĐT ngày 24/9/2019; UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị như sau:

### **1. Đối với Chủ đầu tư**

- Đối với các kiến nghị không tổ chức thẩm định dự toán chi phí khảo sát trước khi phê duyệt; không phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát; không tổ chức giám sát công tác khảo sát, không phê duyệt trực tiếp vào báo cáo kết quả khảo sát; báo cáo kết quả khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát không đầy đủ theo quy định; không thương thảo hợp đồng khảo sát, lập BCKTKT, hợp đồng tư vấn giám sát, hợp đồng thi công trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; không thực hiện nhiệm vụ giám sát đánh giá dự án đầu tư; không lập, thẩm định HSMT gói thầu thi công không đảm bảo theo quy định: UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo UBND xã Bình Sơn nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm để không xảy ra sai phạm trên đối với việc triển khai, thực hiện các dự án tiếp theo.

- Đối với kiến nghị không yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng: Nhà thầu thi công xây dựng đã cung cấp thư bảo lãnh số 0012236 ngày 03/12/2019 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Thanh Hóa.

### **2. Đối với phòng chuyên môn**

- Đối với các kiến nghị phòng chuyên môn thẩm định BCKTKT không đảm bảo, không đầy đủ nội dung, thể thức: Phòng Kinh tế Hạ tầng đã nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc lập báo cáo thẩm định BCKTKT tuân thủ theo các nội dung quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

- Đối với các kiến nghị phòng chuyên môn thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu không đúng thẩm quyền quy định: UBND huyện đã nghiêm túc rút kinh nghiệm và giao việc thẩm định KHLCNT các dự án triển khai tiếp theo cho phòng Tài chính – Kế hoạch huyện chủ trì.

- Đối với các kiến nghị không có văn bản chấp thuận nghiệm thu thiết kế: Chủ đầu tư không có báo cáo kết quả nghiệm thu thiết kế, nên phòng Kinh tế Hạ

tầng không có cơ sở để tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu thiết kế.

- Đối với các kiến nghị không thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu khảo sát, lập BCKTKT: Chủ đầu tư không trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu khảo sát, lập BCKTKT, nên phòng Tài chính - Kế hoạch không có cơ sở ban hành văn bản thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

UBND huyện Triệu Sơn báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 6016/KL-SKHĐT ngày 24/9/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa./.

*Nơi nhận :*

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TTr.

**CHỦ TỊCH**

**Vũ Đức Kính**