

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 9 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành  
Công trình: Cải tạo vỉa hè nghĩa trang liệt sỹ huyện Triệu Sơn**

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;*

*Căn cứ Quyết định số 4753/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình cải tạo vỉa hè nghĩa trang liệt sỹ huyện Triệu Sơn;*

*Căn cứ hồ sơ báo cáo quyết toán kèm theo Tờ trình số 3531/TTr-BQL ngày 27/8/2020 của Ban quản lý công trình cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ huyện Triệu Sơn về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình cải tạo vỉa hè nghĩa trang liệt sỹ huyện Triệu Sơn;*

*Xét đề nghị của Tổ thẩm tra quyết toán huyện tại Báo cáo số 01/BC-TTQT ngày 07/9/2020 về kết quả Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành công trình cải tạo vỉa hè nghĩa trang liệt sỹ huyện Triệu Sơn.*

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên dự án hoàn thành: Cải tạo vỉa hè nghĩa trang liệt sỹ huyện Triệu Sơn
- Chủ đầu tư: UBND huyện Triệu Sơn.
- Địa điểm xây dựng: Xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian khởi công và hoàn thành: khởi công ngày 08/7/2020, hoàn thành ngày 22/7/2020.

**Điều 2.** Kết quả đầu tư hoàn thành

**1. Nguồn vốn đầu tư:**

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	TMĐT được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
<b>Tổng số</b>	<b>399.063.000</b>	<b>399.063.000</b>		<b>399.063.000</b>
Từ nguồn chuyển nhiệm vụ chi ngân sách huyện năm 2019 sang năm 2020	399.063.000	399.063.000		399.063.000

**2. Chi phí đầu tư:**

Đơn vị: đồng

Nội dung	TMĐT được duyệt	Giá trị quyết toán
<b>Tổng số</b>	<b>399.063.000</b>	<b>399.063.000</b>
Chi phí xây lắp	349.585.000	349.585.000
Chi phí QLDA	8.344.000	8.344.000
Chi phí TVĐTXD	38.783.000	38.783.000
Chi phí khác	2.351.000	2.351.000

**3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:**

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không

**4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:**

Đơn vị: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao cho đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
<b>Tổng số</b>	<b>399.063.000</b>			
1. Tài sản cố định	399.063.000			
2. Tài sản ngắn hạn	0			

**5. Vật tư thiết bị tồn đọng:** Không**Điều 3.** Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:**1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:****1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư là:**

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
<b>Tổng số</b>	<b>399.063.000</b>	
Từ nguồn chuyển nhiệm vụ chi ngân sách huyện năm 2019 sang năm 2020	399.063.000	

**1.2. Công nợ :**

Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm báo cáo quyết toán (27/8/2020) là 399.063.000 đồng

Trong đó:

**a. Tổng nợ phải thu:** Không

**b. Tổng nợ phải trả:**

	399.063.000 đồng
- Ban quản lý công trình:	8.344.000 đồng
- Công ty TNHH MTV và DV Hoàng Sơn:	349.585.000 đồng
- Công ty TNHH XD & TM Đông Trường Sơn:	38.783.000 đồng
- Phòng Kinh tế - Hạ tầng (thẩm định BC KTKT):	76.000 đồng
- Tổ thẩm tra quyết toán huyện:	2.275.000 đồng

**2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:**

Được phép ghi tăng tài sản :

<b>Tên đơn vị tiếp nhận</b>	<b>Tài sản cố định (đồng)</b>	<b>Tài sản lưu động (đồng)</b>
UBND huyện Triệu Sơn	399.063.000	

**3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:** Bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành.

**4. Các nghiệp vụ thanh toán khác:** Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - KH, Kinh tế và Hạ tầng, Lao động TB & XH; Trưởng Ban ban quản lý công trình cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ huyện Triệu Sơn; Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, Tổ TTQT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Bùi Huy Dũng**