

Số: /QĐ-UBND

Triệu sơn, ngày tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Kiên cố kênh tưới từ xứ đồng Năm Tấn đi xứ đồng Còn Xăng và kênh tưới từ xứ đồng Ngự Hạ đi xứ đồng Cây Kè, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định Chính phủ số 63/2014/NĐ-CP ngày 15/8/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật đấu thầu; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính Phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/Đ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4612/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Kiên cố kênh tưới từ xứ đồng Năm Tấn đi xứ đồng Còn Xăng và kênh tưới từ xứ đồng Ngự Hạ đi xứ đồng Cây Kè, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ hồ sơ báo cáo quyết toán kèm theo Tờ trình số 93/TTr-BQLDA ngày 22/4/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Kiên cố kênh tưới từ xứ đồng Năm Tấn đi xứ đồng Còn Xăng và kênh tưới từ xứ đồng Ngự Hạ đi xứ đồng Cây Kè, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn;

Sau khi xem xét Báo cáo số 218/BC-TTQT ngày 09/9/2020 của Tổ thẩm tra quyết toán huyện về kết quả Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành công trình: Kiên cố kênh tưới từ xứ đồng Năm Tấn đi xứ đồng Còn Xăng và kênh tưới từ xứ đồng Ngự Hạ đi xứ đồng Cây Kè, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Kiên cố kênh tưới từ xứ đồng Năm Tấn đi xứ đồng Còn Xăng và kênh tưới từ xứ đồng Ngự Hạ đi xứ đồng Cây Kè, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn với những nội dung sau:

- Chủ đầu tư: UBND huyện Triệu Sơn

- Địa điểm xây dựng: Xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn.
- Thời gian khởi công và hoàn thành:
- + Thời gian khởi công: Ngày 29/7/2019
- + Thời gian hoàn thành: Ngày 31/12/2019

Điều 2. Kết quả đầu tư hoàn thành.

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	1.123.883.517	1.091.563.000	850.000.000	241.563.000
Vốn thực hiện chính sách bảo vệ phát triển đất lúa năm 2019	1.123.883.517	1.091.563.000	850.000.000	241.563.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Tổng DT được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số	1.123.883.517	1.091.563.000
- Chi phí xây lắp	895.482.000	871.507.000
- Chi phí quản lý dự án	25.301.437	24.624.000
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	140.224.506	139.602.000
- Chi phí khác	62.875.574	55.520.0000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

- 3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không
- 3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý		Công trình giao cho UBND xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Thực tế	Quy đổi
Tổng số Tài sản cố định:			1.091.563.000 1.091.563.000	

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số	1.091.563.000	
Vốn thực hiện chính sách bảo vệ phát triển đất lúa năm 2019.	1.091.563.000	

(Tính đến ngày 22/4/2020 ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán)

Nguồn vốn đầu tư còn thiếu :241.563.000 đồng

(1.091.563.000 đồng - 850.000.000 đồng = 241.563.000 đồng)

1.2. Công nợ :

a. Các khoản phải thu : Không

b. Khoản phải trả:

	241.563.000 đồng
- Công ty TNHH xây dựng và PT hạ tầng Phú Tài :	161.630.000 đồng
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn:	24.624.000 đồng
- Công ty TNHH xây dựng và PT hạ tầng Quang Minh:	11.697.000 đồng
- Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Phú Khang:	22.642.000 đồng
- Phòng Kinh tế - Hạ tầng (thẩm định BC KTKT):	214.000 đồng
- Tổ thẩm tra quyết toán huyện:	3.203.000 đồng
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh miền Trung :	17.553.000 đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản

Tên đơn vị tiếp nhận	Tài sản cố định (đồng)	Tài sản lưu động (đồng)
UBND xã Thọ Dân	1.091.563.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 6833/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Chủ tịch UBND xã Thọ Dân, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Lưu: VT, TC-KH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Huy Dũng