

Số: /TTr-HĐ GPMB

Triệu Sơn, ngày tháng 10 năm 2020

## TỜ TRÌNH

### Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

**Công trình: Di chuyển đường điện phục vụ GPMB dự án Đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn, đoạn qua huyện Triệu Sơn;**  
**Hạng mục: Phần đường dây 220kV**

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/10/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: số 865/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; số 4599/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn;

Căn cứ Quyết định số 7850/QĐ-UBND ngày 03/10/2020 của UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Di chuyển đường điện phục vụ GPMB dự án Đường từ Trung tâm Thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn, đoạn qua huyện Triệu Sơn; Hạng mục: Phần đường dây 220kV;

Hội đồng bồi thường GPMB dự án huyện trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Di chuyển đường điện phục vụ GPMB dự án Đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn, đoạn qua huyện Triệu Sơn; Hạng mục: Phần đường dây 220kV, trên cơ sở nội dung dưới đây:

### I. Tóm tắt dự án:

1. Tên công trình: Di chuyển đường điện phục vụ GPMB dự án Đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không

Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn, đoạn qua huyện Triệu Sơn; Hạng mục: Phần đường dây 220kV.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Đông Thắng, Đông Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

3. Tổng mức đầu tư: **15.865.970.000 đồng** (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, tám trăm sáu lăm triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng)

4. Chủ đầu tư: UBND huyện Triệu Sơn.

5. Nguồn vốn: Vốn GPMB của dự án.

6. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2021.

7. Mục tiêu đầu tư:

Di chuyển, cải tạo các đoạn đường dây điện ra ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn, đoạn qua huyện Triệu Sơn.

## II. Phần những công việc đã thực hiện:

Bao gồm: Chi phí khảo sát + chi phí lập thiết kế BVTC và DT; chi phí giám sát khảo sát; chi phí lập nhiệm vụ khảo sát; chi phí thẩm tra thiết kế + chi phí thẩm tra dự toán; Phí thẩm định phòng cháy chữa cháy với tổng giá trị là: **1.098.428.509 đồng**.

**Bảng số 01**

STT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Chi phí khảo sát + Chi phí lập thiết kế BVTC và DT	Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng điện	993.937.979	Quyết định số 7850/QĐ-UBND ngày 03/10/2020
2	Chi phí giám sát công tác khảo sát	Hội đồng GPMB	19.354.713	Quyết định số 4747/QĐ-UBND ngày 22/6/2020
3	Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát	Hội đồng GPMB	14.259.366	Quyết định số 4747/QĐ-UBND ngày 22/6/2020
4	Chi phí thẩm tra thiết kế + dự toán	Công ty CP Tư vấn đầu tư thiết kế xây dựng điện và công nghiệp	70.876.451	Quyết định số 6754/QĐ-UBND ngày 18/8/2020
<b>Tổng giá trị thực hiện:</b>			<b>1.098.428.509</b>	

**III. Phần những công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu:**

Bao gồm: Chi phí quản lý dự án; chi phí đền bù GPMB; chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán với tổng giá trị là: **675.667.975 đồng**.

**Bảng số 2**

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)
1	Chi phí bồi thường GPMB	Hội đồng BT GPMB	300.000.000
2	Chi phí quản lý dự án	Hội đồng BT GPMB	310.567.723
3	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	UBND huyện Triệu Sơn	51.982.356
4	Phí thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy	Hội đồng BT GPMB	13.117.896
<b>Tổng giá trị thực hiện:</b>			<b>675.667.975</b>

#### **IV. Phần những công việc lập kế hoạch đấu thầu:**

##### **1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

Bao gồm: Chi phí Lập lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng; chi phí giám sát thi công; chi phí thi công xây dựng (Bao gồm: Chi phí xây dựng + chi phí nghiệm thu đóng điện và thanh lý vật tư thu hồi); Chi phí bảo hiểm công trình; Chi phí kiểm toán với tổng giá trị là: **13.334.522.310 đồng**.

*(Có phụ biểu chi tiết kèm theo như **Bảng số 3**)*

##### **2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

###### **a) Cơ sở phân chia các gói thầu:**

Việc phân chia dự án thành các gói thầu căn cứ vào nội dung được phê duyệt tại Quyết định số 7850/QĐ-UBND ngày 03/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn, tính chất của công việc, trình tự thực hiện theo thời gian theo các nguyên tắc sau:

+ Đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của dự án, không chia những công việc của dự án thành các gói thầu quá nhỏ, làm mất sự thống nhất, đồng bộ về kỹ thuật và công nghệ;

+ Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án;

+ Đảm bảo quy mô hợp lý (phù hợp với điều kiện của dự án, năng lực của nhà thầu hiện tại ....);

+ Không chia dự án thành nhiều gói thầu thành phần không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu (không chia nhỏ các gói thầu để thực hiện chỉ định thầu, hạn chế số lượng nhà thầu tham gia).

###### **b) Nguồn vốn: Vốn GPMB của dự án.**

c) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Gói thầu thi công xây dựng; gói thầu Giám sát thi công đấu thầu rộng rãi trong nước. Các gói thầu còn lại chỉ định thầu rút gọn.

###### **d) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Bắt đầu từ tháng 10/2020.**

đ) Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

e Thời gian thực hiện hợp đồng: *Chi tiết theo biểu kế hoạch đính kèm.*

**V. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

**Bảng số 4**

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Chi phí dự phòng	757.351.425
<b>Tổng giá trị các phần công việc:</b>		<b>757.351.425</b>

**VI. Tổng giá trị các phần công việc: 15.865.970.000 đồng.**

**Bảng số 5**

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	1.098.428.509
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	675.667.975
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	13.334.522.310
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu	757.351.425
<b>Tổng giá trị các phần công việc:</b>		<b>15.865.970.219</b>
<b>Tổng mức đầu tư dự án (làm tròn):</b>		<b>15.865.970.000</b>

**VII. Kiến nghị:**

Trên cơ sở nội dung phân tích nêu trên, Hội đồng bồi thường GPMB dự án huyện trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Di chuyển đường điện phục vụ GPMB dự án Đường từ Trung tâm Thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn (đoạn đi qua địa phận huyện Triệu Sơn); Hạng mục: Phần đường dây 220kV, để Hội đồng có cơ sở triển khai các phần việc tiếp theo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên (báo cáo);
- Phòng Tài chính - KH;
- Lưu: VT, HĐ GPMB.

**CHỦ TỊCH HĐ GPMB**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN  
Lê Phú Quốc**

## BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Công trình: Di chuyển đường điện phục vụ GPMB dự án Đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn, đoạn qua huyện Triệu Sơn; Hạng mục: Phần đường dây 220kV**

(Kèm theo Tờ trình số: /10/2020 của Hội đồng BT GPMB dự án huyện Triệu Sơn)

**Bảng số 3**

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Lập lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng	66.193.543	Nguồn vốn GPMB của dự án	Chỉ định thầu rút gọn	Không áp dụng	Tháng 10/2020	Trọn gói	45 ngày
2	Gói thầu số 02: Giám sát thi công	436.902.696		Chỉ định thầu rút gọn	Không áp dụng	Tháng 10/2020	Trọn gói	06 tháng
3	Gói thầu số 03: Thi công xây dựng (Bao gồm: Chi phí xây dựng + chi phí nghiệm thu đóng điện và thanh lý vật tư thu hồi)	12.705.429.357		Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Tháng 10/2020	Trọn gói	06 tháng
4	Gói thầu số 04: Bảo hiểm công trình	31.641.273		Chỉ định thầu rút gọn	Không áp dụng	Tháng 10/2020	Trọn gói	06 tháng
5	Gói thầu số 05: Kiểm toán công trình	94.355.441		Chỉ định thầu rút gọn	Không áp dụng	Tháng 2/2021	Trọn gói	30 ngày
<b>Tổng giá các gói thầu</b>		<b>13.334.522.310</b>						

*Ghi chú:* Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở Quyết định 7850/QĐ-UBND ngày 03/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn;