

Số: /QĐ-UBND Triệu Sơn, ngày tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh quyết toán dự án hoàn thành công trình
Hạ tầng khu dân cư thôn 11, xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 5224/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Hạ tầng khu dân cư thôn 11, xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ kết luận số 06/KL-TTr ngày 20/07/2020 của Thanh tra Sở Tài chính Thanh Hóa;

Theo đề nghị của UBND xã Thọ Thế và Phòng Tài chính – Kế hoạch tại Tờ trình số 267 /TTr-TCKH ngày 12 /10/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Hạ tầng khu dân cư thôn 11, xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn với những nội dung sau:

1. Khái quát về công trình:

Công trình Hạ tầng khu dân cư thôn 11, xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn được Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 5224/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 với tổng giá trị được phê duyệt 882.784.340 đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	745.278.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án:	15.852.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	76.871.000 đồng
- Chi phí khác:	44.783.340 đồng

2. Nội dung điều chỉnh:

2.1. Lý do điều chỉnh: Theo kết luận số 06/KL-TTr ngày 20/07/2020 của Thanh tra Sở Tài chính.

2.2. Giá trị điều chỉnh:

Điều chỉnh giảm giá trị xây lắp công trình với giá trị: 7.735.000 đồng

3. Tổng giá trị quyết toán CT sau khi điều chỉnh: 875.049.340 đồng

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 737.533.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án: 15.852.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 76.871.000 đồng
- Chi phí khác: 44.783.340 đồng

4. Các khoản phải thu, phải trả:

4.1 Tổng khoản phải thu: Không

4.2 Khoản phải trả:

- Giảm giá trị thanh toán xây lắp của Công ty TNHH xây dựng công trình Phú Trung với số tiền: 7.735.000 đồng.

4.3 Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 5244/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn.

Điều 2: Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

UBND xã Thọ Thế (Chủ đầu tư) căn cứ nội dung Quyết định ở Điều 1 tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản

Đơn vị: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	Tài sản ngắn hạn
UBND xã Thọ Thế	875.049.340	

3. Trách nhiệm của các đơn vị cơ quan có liên quan:

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Chủ tịch UBND xã Thọ Thế, Ban quản lý dự án công trình và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCKH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Huy Dũng

