

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /TTr-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình:
Tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Hoàng đoạn từ xã Dân Lý đến
xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn**

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định về Quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa số: 4211/QĐ-UBND ngày 21/10/2015 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; 2901/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 về việc phê duyệt dự án đầu tư công trình: Tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Hoàng đoạn từ xã Dân Lý đến xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn số: 290/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 về việc phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán; 6416/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 về việc phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán hạng mục: Di chuyển đường điện 0,4kV GPMB; 2119/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế BVTC và dự toán hạng mục: Di chuyển đường điện 0,4kV GPMB; 5080/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC và dự toán; 1912/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án; 5138/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế BVTC và dự toán công trình: Tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Hoàng đoạn từ xã Dân Lý đến xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Thông báo số 513/TB-KV XI ngày 05/11/2019 của Kiểm toán Nhà nước khu vực XI;

UBND Triệu Sơn đã chấp hành đầy đủ các kiến nghị tại Thông báo số 513/TB-KV XI ngày 05/11/2019 của Kiểm toán Nhà nước khu vực XI;

Để có cơ sở thanh toán các khoản công trình còn nợ, UBND huyện Triệu Sơn trình Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt quyết toán công trình: Tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Hoàng đoạn từ xã Dân Lý đến xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn như sau:

Tổng dự toán được duyệt:	53.972.349.000 đồng
- Chi phí GPMB:	6.000.000.000 đồng
- Chi phí xây dựng:	37.266.741.597 đồng
- Chi phí thiết bị:	205.596.000 đồng
- Chi phí QLDA:	656.803.251 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	4.082.012.221 đồng
- Chi phí khác:	3.200.796.317 đồng
- Chi phí dự phòng:	2.560.400.000 đồng

Giá trị công trình hoàn thành đề nghị quyết toán: 49.772.122.000 đồng
(Bằng chữ: Bốn mươi chín tỷ, bảy trăm bảy mươi hai triệu, một trăm hai mươi hai nghìn đồng chẵn)

- Chi phí GPMB:	5.575.322.000 đồng
- Chi phí xây dựng:	36.520.722.328 đồng
- Chi phí QLDA:	656.803.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	3.986.864.000 đồng
- Chi phí khác:	3.032.411.000 đồng

Kinh phí đã cấp cho Ban quản lý: 41.280.000.000 đồng

Số tiền Ban quản lý đã thanh toán: 41.280.000.000 đồng

- Chi phí GPMB:	5.277.078.000 đồng
- Chi phí xây dựng, thiết bị:	30.211.780.000 đồng
- Chi phí QLDA:	601.280.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	3.607.924.000 đồng
- Chi phí khác:	1.581.938.000 đồng

UBND huyện Triệu Sơn kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt quyết toán công trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT, Ban QLDA.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Phú Quốc