

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTHT

Triệu Sơn, ngày tháng 11 năm 2020

V/v báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng các công sở xã trong kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Mặt trận Tổ quốc, khối đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và công sở xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020 (đợt 2), huyện Triệu Sơn.

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ Quyết định số 3964/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các công sở xã trong kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Mặt trận Tổ quốc, khối đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và công sở xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020 (đợt 2). Trong đó, huyện Triệu Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng 5 công sở các xã gồm: xã Hợp Lý, xã Thọ Sơn, xã Thọ Cường, xã Xuân Lộc, xã Thọ Tân.

UBND huyện Triệu Sơn đã chỉ đạo các xã là chủ đầu tư xây dựng công trình lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và đã tổ chức thẩm định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng các công trình trên gửi Quyết định phê duyệt về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/10/2018 theo quy định, với tổng mức đầu tư các công trình như sau:

- Công sở xã Thọ Sơn: 6.506.119.000 đ.
- Công sở xã Hợp Lý: 7.537.736.000 đ.
- Công sở xã Thọ Cường: 7.959.826.000 đ.
- Công sở xã Thọ Tân: 6.587.285.000 đ.
- Công sở xã Xuân Lộc: 7.074.578.000 đ.

Về nguồn vốn theo Quyết định số 3964/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh: Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho mỗi công sở là 4,3 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách xã và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Để đảm bảo các tiêu chí về đích nông thôn mới, UBND các xã đã sử dụng nguồn kinh phí đối ứng từ ngân sách xã để đầu tư xây dựng các công sở, đến quý IV/2019 có 4 công sở (xã Thọ Sơn, xã Hợp Lý, xã Thọ Cường, xã Xuân Lộc) đã được đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng, quý II/2020 công sở xã Thọ Tân hoàn thành đưa vào sử dụng.

Đến nay, nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh theo Quyết định số 3964/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 (4,3 tỷ đồng/1xã = 21,5 tỷ đồng) chưa được

tình bố trí theo kế hoạch. Do đó, các xã rất khó khăn về nguồn vốn thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành.

Để có nguồn vốn thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành cho công trình và giảm bớt khó khăn cho các xã, UBND huyện Triệu Sơn kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét bố trí vốn hỗ trợ cho các công trình trên.

Kính mong Chủ tịch UBND tỉnh quan tâm, giúp đỡ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Kế hoạch và ĐT;
- Lưu VT, KTHT.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính