

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình
Kiên cố mương giữa Cây Cối Đồng Xá 1, xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4614/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình kiên cố mương giữa Cây Cối Đồng Xá 1, xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn;

Theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD huyện tại Tờ trình số 216/TTr-BQLDA ngày 07/9/2020 và Tổ thẩm tra quyết toán huyện báo cáo số 342 /BC-TTQT ngày 30/11/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên dự án hoàn thành: Kiên cố mương giữa Cây Cối Đồng Xá 1, xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn.

- Chủ đầu tư: UBND huyện Triệu Sơn

- Địa điểm xây dựng: Xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn.

- Thời gian khởi công và hoàn thành:

+ Khởi công ngày 25/8/2019,

+ Hoàn thành ngày 27/02/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư hoàn thành.

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	1.102.898.000	1.079.716.000	635.000.000	444.716.000
Vốn thực hiện chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa năm 2019	1.102.898.000	1.079.716.000	635.000.000	444.716.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Tổng DT được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số	1.102.897.829	1.079.716.000
- Chi phí xây lắp	896.714.000	880.626.000
- Chi phí quản lý dự án	25.336.246	24.882.000
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	118.388.898	116.848.000
- Chi phí khác	62.458.485	57.360.000
- Chi phí dự phòng		

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý		Công trình giao cho UBND xã Đồng Tiến quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Thực tế	Quy đổi
Tổng số			1.079.716.000	
- Tài sản dài hạn (TS cố định)			1.079.716.000	

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tắt toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số	1.079.716.000	
Vốn thực hiện chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa năm 2019	1.079.716.000	

1.2. Công nợ:

Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm khóa sổ lập báo cáo quyết toán ngày 07/9/2020.

- Nguồn vốn đầu tư đã được cấp: 650.000.000 đồng
- Vốn đã giải ngân: 635.000.000 đồng
- Vốn dư tài khoản của đơn vị: 15.000.000 đồng
- Vốn còn thiếu: $1.079.716.000 - 650.000.000 = 429.716.000$ đồng

a. Các khoản phải thu: Không

b. Khoản phải trả:

444.716.000 đồng

- Công ty TNHH 1 thành viên Sinh Lốp : 356.925.000 đồng
- Ban QLDA công trình: 24.882.000 đồng
- Công ty TNHH An Khánh Hưng (KSTK): 6.776.000 đồng
- Công ty TNHH An Khánh Hưng (Lập BC KTKT): 11.119.000 đồng
- Công ty TNHH TV ĐT và XD Phú Khang: 22.879.000 đồng
- Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Triệu Sơn : 209.000 đồng
- Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế - CN Miền Trung: 18.830.000 đồng
- Tổ thẩm tra quyết toán huyện: 3.096.000 đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản :

Tên đơn vị tiếp nhận	Tài sản dài hạn/cố định (đồng)	Tài sản ngắn hạn (đồng)
UBND xã Đồng Tiến	1.079.716.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - KH, Kinh tế và Hạ tầng; Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, Tổ TTQT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Huy Dũng

