

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình sửa chữa, cải tạo nhà làm việc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 8658/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo nhà làm việc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn;

Theo đề nghị của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện tại Tờ trình số 227 /TTr-QLDA ngày 02/11/2020 và Tổ thẩm tra quyết toán huyện báo cáo số 345 /BC-TTQT ngày 30 tháng 11 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên dự án hoàn thành: sửa chữa, cải tạo nhà làm việc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn

- Chủ đầu tư: UBND huyện Triệu Sơn

- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn.

- Thời gian khởi công và hoàn thành:

+ Khởi công ngày 07/11/2019

+ Hoàn thành ngày 23/12/2019.

Điều 2. Kết quả đầu tư hoàn thành.

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	472.182.000	470.386.000	438.573.000	31.813.000
Nguồn thu QLDA của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện	472.182.000	470.386.000	438.573.000	31.813.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	TMDT được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số	472.182.000	470.386.000
- Chi phí xây lắp	397.377.000	397.377.000
- Chi phí quản lý dự án	11.856.285	11.856.000
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	43.380.339	43.380.000
- Chi phí khác	19.568.000	17.773.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:**3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng:** Không.**3.2. Chi phí không tạo nên tài sản:** Không.**4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:**

Đơn vị đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao cho đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
Tổng số	470.386.000			
Tài sản cố định	470.386.000			

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không**Điều 3.** Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:**1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:****1.1. Được phép tắt toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:**

Đơn vị đồng

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số	470.386.000	
Nguồn thu QLDA của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện	470.386.000	

1.2. Công nợ:

Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm khóa sổ lập báo cáo quyết toán ngày 02/11/2020: 31.813.000 đồng

Trong đó:

a. Các khoản phải thu : Không

b. Khoản phải trả:

31.813.000 đồng

- Công ty TNHH xây dựng chế biến và dịch vụ thương mại

Đại Dương:

21.285.000 đồng

- Ban QLDA công trình:

4.483.000 đồng

- Công ty TNHH Tư vấn ĐT và XD Phú Khang (KSTK): 1.526.000 đồng

- Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và XD Phú Khang (GS): 654.000 đồng

- Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Triệu Sơn : 1.174.000 đồng

- Tổ thẩm tra quyết toán huyện: 2.691.000 đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Tên đơn vị tiếp nhận	Tài sản dài hạn/cố định (đồng)	Tài sản ngắn hạn (đồng)
Ban QLDA đầu tư XD	470.386.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - KH, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Ban quản lý DA ĐTXD huyện; Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, Tổ TTQT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Huy Dũng