

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Triệu sơn, ngày tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Duy tu, bảo
dưỡng đường giao thông thôn 15 cũ (thôn 8 mới) xã Thọ bình,
huyện Triệu Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

*Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về
Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019
của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính
quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;*

*Căn cứ Quyết định số 5299/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 của Chủ tịch
UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây
dựng công trình: Duy tu bảo dưỡng đường giao thông thôn 15 cũ (thôn 8 mới)
xã Thọ Bình huyện Triệu Sơn;*

*Theo đề nghị của UBND xã Thọ Bình tại Tờ trình số 100 /TTr- UBND
ngày 20 /5 /2020 và Tổ thẩm tra quyết toán huyện báo cáo số 339 /BC-TTQT
ngày 30 tháng 11 năm 2020.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên dự án hoàn thành: Duy tu bảo dưỡng đường giao thông thôn 15 cũ (thôn 8 mới) xã Thọ Bình huyện Triệu Sơn
- Chủ đầu tư: UBND xã Thọ Bình.
- Địa điểm xây dựng: Xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn.
- Thời gian khởi công và hoàn thành: khởi công ngày 02/8/2019, hoàn thành ngày 14/10/2019.

Điều 2. Kết quả đầu tư hoàn thành.

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	328.657.000	315.224.000	271.959.000	43.265.000
Vốn NS tỉnh	308.000.000	308.000.000	271.959.000	36.041.000
Vốn NS xã	20.657.000	7.224.000	-	7.224.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Tổng DT được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số	328.656.937	315.224.000
- Chi phí xây lắp	246.816.000	255.029.000
- Chi phí quản lý dự án	6.587.743	5.446.000
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	43.618.563	42.764.000
- Chi phí khác	15.946.687	11.985.000
- Chi phí dự phòng	15.687.944	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:**3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng:** Không**3.2. Chi phí không tạo nên tài sản:** Không**4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:**

Đơn vị: đồng

Nội dung	Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Thực tế	Quy đổi
Tổng số	315.224.000			
- Tài sản dài hạn (TS cố định)	315.224.000			

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không**Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:****1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:****1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:**

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số	315.224.000	
Vốn NS tỉnh	308.000.000	
Vốn NS xã	7.224.000	

1.2 Công nợ:

Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm khóa sổ lập báo cáo quyết toán (20/5/2020) là 43.265.000 đồng

Trong đó:

- a. Các khoản phải thu: Không
- b. Khoản phải trả: **43.265.000 đồng**
- Công ty TNHH Xuân Nam Phú TH : 23.730.000 đồng
 - Công ty cổ phần công nghệ XD và TM Sao Việt : 4.400.000 đồng
 - Công ty TNHH tư vấn và xây lắp Miền Trung : 7.905.000 đồng
 - Tổ thẩm tra quyết toán huyện: 1.784.000 đồng
 - Ban quản lý công trình : 5.446.000 đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Tên đơn vị tiếp nhận	Tài sản dài hạn/cố định (đồng)	Tài sản ngắn hạn (đồng)
UBND xã Thọ Bình	315.224.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - KH, Kinh tế và Hạ tầng; Chủ tịch UBND xã Thọ Bình; Trưởng Ban quản lý công trình; Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, Tổ TTQT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Huy Dũng