

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 12 năm 2020

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình  
Trung tâm văn hóa thể thao xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;*

*Căn cứ Quyết định số 2839/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 15772/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình Trung tâm văn hóa thể thao xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa;*

*Căn cứ hồ sơ báo cáo quyết toán kèm theo Tờ trình số: 215 /TTr-UBND ngày 18/11/2020 của Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ; Báo cáo số 343 /BC-TTQT ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Tổ thẩm tra quyết toán huyện về kết quả Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trung tâm văn hóa thể thao xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên dự án hoàn thành : Trung tâm văn hóa thể thao xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Chủ đầu tư: UBND xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn

- Địa điểm xây dựng: Xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn.

- Thời gian khởi công và hoàn thành:

+ Thời gian khởi công: 22/9/2016.

+ Thời gian hoàn thành: 05/6/2017.

**Điều 2.** Kết quả đầu tư hoàn thành.

**1. Nguồn vốn đầu tư:***Đơn vị: đồng*

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
<b>Tổng số</b>	<b>5.757.521.000</b>	<b>5.263.840.000</b>	<b>4.893.697.800</b>	<b>370.142.200</b>
Vốn CTMTQG về XD nông thôn mới	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	
Vốn Ngân sách xã	1.257.521.000	763.840.000	393.697.800	370.142.200

**2. Chi phí đầu tư:***Đơn vị: đồng*

Nội dung	Tổng DT được duyệt	Giá trị quyết toán
<b>Tổng số</b>	<b>5.753.521.088</b>	<b>5.263.840.000</b>
- Chi phí xây lắp và hạng mục chung	4.220.372.659	4.017.906.000
- Thiết bị	860.037.000	860.037.000
- Chi phí quản lý dự án	93.563.642	93.563.000
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	252.749.486	251.749.000
- Chi phí khác	97.584.773	40.585.000
- Chi phí dự phòng	233.213.528	

**3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:****3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng:** Không**3.2. Chi phí không tạo nên tài sản:** Không**4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:***Đơn vị: đồng*

Nội dung	Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Thực tế	Quy đổi
<b>Tổng số</b>	<b>5.263.840.000</b>			
- Tài sản dài hạn (TS cố định)	5.263.840.000			

**5. Vật tư thiết bị tồn đọng:** Không**Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:****1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:****1.1. Được phép tắt toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:***Đơn vị: đồng*

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
<b>Tổng số</b>	<b>5.263.840.000</b>	

Vốn CTMTQG về XD nông thôn mới	4.500.000.000	
Vốn Ngân sách xã	763.840.000	

**1.2. Công nợ: phải thu, phải trả Tính đến ngày 18/11 /2020 ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán**

Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm khóa sổ lập báo cáo quyết toán (18/11/2020) là 370.142.200 đồng.

Trong đó:

a. Các khoản phải thu: Không

b. Khoản phải trả:

**370.142.200 đồng**

- Công ty TNHH xây dựng Phú Trung : 17.906.000 đồng
- Công ty TNHH In và thiết bị trường học Thanh Hóa: 160.037.000 đồng
- Ban QLDA công trình xã Xuân Thọ: 9.865.200 đồng
- Công ty Cổ phần CTC (lập BC KTKT): 20.847.000 đồng
- Công ty CP TV ĐTXD GT-TL-Điện Miền Bắc (GS): 107.160.000 đồng
- Công ty Cổ phần CTC (tư vấn LCNT): 13.742.000 đồng
- Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Triệu Sơn : 9.185.000 đồng
- Tổ thẩm tra quyết toán huyện: 31.400.000 đồng

**2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:**

Được phép ghi tăng tài sản

Tên đơn vị tiếp nhận	Tài sản dài hạn/cố định (đồng)	Tài sản ngắn hạn (đồng)
UBND xã Xuân Thọ	5.263.840.000	

**3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:** Bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành.

**4. Các nghiệp vụ thanh toán khác:** Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - KH, Kinh tế và Hạ tầng; Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ; Trưởng Ban quản lý công trình; Giám đốc Kho bạc huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, Tổ TTQT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Bùi Huy Dũng**

