

Số: /QĐ-UBND Triệu Sơn, ngày tháng năm 2020

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình nối tiếp đường  
giao thông từ thôn 5 đi thôn 6 xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;*

*Căn cứ Quyết định số 5300/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình nối tiếp đường giao thông từ thôn 5 đi thôn 6 xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn;*

*Theo đề nghị của UBND xã Thọ Bình tại Tờ trình số 85 /TTr- UBND ngày 22/9/2020 và Tờ thẩm tra quyết toán huyện báo cáo số 338/BC-TTQT ngày 30 tháng 11 năm 2020.*

### QUYẾT ĐỊNH:

#### **Điều 1.** Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên dự án hoàn thành: Nối tiếp đường giao thông từ thôn 5 đi thôn 6 xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn.
- Chủ đầu tư: UBND xã Thọ Bình.
- Địa điểm xây dựng: Xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn.
- Thời gian khởi công và hoàn thành: khởi công ngày 10/9/2019, hoàn thành ngày 13/11/2019.

#### **Điều 2.** Kết quả đầu tư hoàn thành.

##### **1. Nguồn vốn đầu tư:**

Đơn vị đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
<b>Tổng số</b>	<b>1.207.460.166</b>	<b>1.139.290.000</b>	<b>1.070.919.000</b>	<b>68.371.000</b>
Vốn Chương trình 135 năm 2019	1.207.460.166	1.139.290.000	1.070.919.000	68.371.000

**2. Chi phí đầu tư:**

Đơn vị: đồng

Nội dung	TMDT được duyệt	Giá trị quyết toán
<b>Tổng số</b>	<b>1.207.460.166</b>	<b>1.139.290.000</b>
- Chi phí xây lắp	952.400.000	971.743.000
- Chi phí quản lý dự án	25.420.422	19.766.000
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	111.620.276	103.924.000
- Chi phí khác	60.377.412	43.857.000
- Chi phí dự phòng	57.642.056	

**3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:****3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng:** Không.**3.2. Chi phí không tạo nên tài sản:** Không.**4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:**

Đơn vị đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao cho đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
<b>Tổng số</b>	<b>1.139.290.000</b>			
1. Tài sản cố định	1.139.290.000			
2. Tài sản ngắn hạn	0			

**5. Vật tư thiết bị tồn đọng:** Không**Điều 3.** Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:**1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:****1.1. Được phép tắt toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:**

Đơn vị đồng

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
<b>Tổng số</b>	<b>1.139.290.000</b>	
Vốn Chương trình 135 năm 2019	1.139.290.000	

**1.2. Vốn CT 135 đã cấp cho dự án: 1.338.000.000 đồng**

**Vốn Chủ đầu tư phải hoàn trả lại NS huyện: 198.710.000 đồng**

**( 1.338.000.000 – 1.139.290.000 =198.710.000 đồng)**

**1.3 Công nợ:**

Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm khóa sổ lập báo cáo quyết toán ngày 22/9/2020 là 68.371.000 đồng.

Trong đó:

a. Các khoản phải thu: Không

b. Khoản phải trả:

**68.371.000 đồng**

- Công ty TNHH Xuân Nam Phú TH :

28.952.000 đồng

- Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Miền Trung:

30.505.000 đồng

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng (thẩm định BC KTKT):

94.000 đồng

- Tổ thẩm tra quyết toán huyện:

6.554.000 đồng

- Ban quản lý công trình :

2.266.000 đồng

**2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:**

Được phép ghi tăng tài sản:

Tên đơn vị tiếp nhận	Tài sản dài hạn/cố định (đồng)	Tài sản ngắn hạn (đồng)
UBND xã Thọ Bình	1.139.290.000	

**3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:** Bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành.

**4. Các nghiệp vụ thanh toán khác:** Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - KH, Kinh tế và Hạ tầng; Chủ tịch UBND xã Thọ Bình; Trưởng Ban quản lý công trình; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Triệu Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VT, Tổ TTQT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Bùi Huy Dũng**