

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 01 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo KT-KT công trình  
Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư thôn 3, xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật xây dựng ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý dự chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;*

*Căn cứ Quyết định số 3215/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt mặt bằng quy hoạch chi tiết điểm dân cư năm 2018 tại thôn 3 xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 7222/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư thôn 3, xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn;*

*Theo đề nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng và UBND xã Xuân Thọ tại tờ trình số 183/TTr-UBND ngày 28/12/2020.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư thôn 3, xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn với nội dung sau:

**1. Khái quát về công trình:**

- Công trình hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư thôn 3, xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 7222/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 với tổng dự toán là **564.620.000 đồng**.

Trong đó:

- Chi phí xây lắp	451.880.000 đ
- Chi phí QLDA	11.350.000 đ
- Chi phí TVĐTXD	48.220.000 đ
- Chi phí khác	26.283.000 đ
- Chi phí dự phòng	26.887.000 đ

- Nguồn vốn: Từ nguồn cấp quyền sử dụng đất.

## **2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung**

### **2.1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:**

Do tuyến đường nội đồng phục vụ sản xuất và một số vị trí lấy nước tưới tiêu nằm trong mặt bằng quy hoạch của dự án nên khi dự án hoàn thành sẽ không còn đường cho nhân dân đi lại và nước tưới tiêu phục vụ sản xuất.

### **2.2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:**

- Bổ sung tuyến đường bên phải tuyến mương số 1 dài 187,2m và bên trái tuyến mương số 2 dài 177,6m. Mặt đường rộng 3,0m bằng đất đắp K90.

- Bổ sung công tròn ly tâm D300 trên tuyến 1 tại các vị trí K0+12.98, K0+187.16 và trên tuyến 2 tại các vị trí K0+117.94, K0+177.58; bổ sung tấm đan chịu lực dài 5m trên tuyến 1 tại K0+33.8 và trên tuyến 2 tại K0+30.81.

### **2.3. Dự toán điều chỉnh:**

- Giá trị dự toán bổ sung là: 125.472.000 đồng.
- Giảm trừ chi phí dự phòng với giá trị là: 26.887.000 đồng.
- Tổng dự toán sau điều chỉnh là: **663.205.000 đ**

*(Sáu trăm sáu mươi ba triệu, hai trăm lẻ năm nghìn đồng)*

Trong đó:

- Chi phí xây lắp	562.061.000 đ
- Chi phí QLDA	14.117.950 đ
- Chi phí TVĐTXD	57.438.023 đ
- Chi phí khác	29.588.372 đ

*(Có biểu chi tiết kèm theo)*

**3. Các nội dung khác:** Thực hiện theo Quyết định số 7222/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư thôn 3, xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn.

**Điều 2:** Giao UBND xã Xuân Thọ chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc kho bạc nhà nước Triệu Sơn; Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận :***

- Như Điều 3 QĐ;
- Lưu: VT, KTHT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Bùi Huy Dũng**

## DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH

**CÔNG TRÌNH: HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐIỂM DÂN CƯ THÔN 3 XÃ XUÂN THỌ,  
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**HẠNG MỤC: ĐƯỜNG GIAO THÔNG VÀ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC**

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Nội dung chi phí	Theo Quyết định số 7222/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của Chủ tịch UBND huyện	Điều chỉnh, bổ sung	Dự toán điều chỉnh
<b>I</b>	<b>Chi phí xây dựng</b>	<b>451.880.000</b>	<b>110.181.000</b>	<b>562.061.000</b>
<b>II</b>	<b>Chi phí quản lý dự án</b>	<b>11.350.404</b>	<b>2.767.546</b>	<b>14.117.950</b>
<b>III</b>	<b>Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng</b>	<b>48.220.281</b>	<b>9.217.742</b>	<b>57.438.023</b>
1	Khảo sát	10.416.000		10.416.000
2	Lập Báo cáo KT-KT	26.209.040	6.390.498	32.599.538
3	Giám sát thi công xây dựng	11.595.241	2.827.244	14.422.485
<b>IV</b>	<b>Chi phí khác</b>	<b>26.282.942</b>	<b>3.305.430</b>	<b>29.588.372</b>
1	Thẩm định báo cáo KT-KT	107.278		107.278
2	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	2.681.946		2.681.946
3	Kiểm toán	9.937.317		9.937.317
4	Hạng mục chung	13.556.400	3.305.430	16.861.830
<b>V</b>	<b>Chi phí dự phòng</b>	<b>26.886.681</b>	<b>-26.886.681</b>	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>564.620.308</b>	<b>98.585.038</b>	<b>663.205.345</b>
	<b>Làm tròn</b>	<b>564.620.000</b>	<b>98.585.000</b>	<b>663.205.000</b>
<i>Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi ba triệu, hai trăm lẻ năm nghìn đồng ./.</i>				