

Số: /TB-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Vũ Đức Kính - Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị về đẩy nhanh tiến độ bồi thường GPMB, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các MBQH khu dân cư dự kiến đấu giá QSD đất năm 2021

Ngày 25/3/2021, UBND huyện tổ chức Hội nghị để đẩy nhanh tiến độ bồi thường GPMB, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các MBQH khu dân cư dự kiến đấu giá QSD đất năm 2021, đồng chí Vũ Đức Kính - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Phú Quốc - Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - KH, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện; Chủ tịch UBND và Công chức địa chính - XD các xã, thị trấn.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn báo cáo tiến độ thực hiện GPMB, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các MBQH khu dân cư dự kiến đấu giá QSD đất năm 2021; ý kiến tham gia của các phòng, ban liên quan, đồng chí Vũ Đức Kính - Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ đạo như sau:

GPMB, đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng để đưa quỹ đất ra đấu giá là nhiệm vụ rất quan trọng tạo nguồn thu cho địa phương để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Do vậy, trong thời gian tới các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cần tập trung, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ bồi thường GPMB, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng MBQH khu dân cư hoàn chỉnh để đưa quỹ đất ra đấu giá ngay sau khi UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021, cụ thể như sau:

1. Yêu cầu Trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiên cứu và tổ chức thực hiện hiệu quả các bước quy trình theo Hướng dẫn số 4190/HD-UBND ngày 29/10/2020 của UBND huyện để đẩy nhanh tiến độ bồi thường GPMB, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng MBQH khu dân cư hoàn chỉnh, đưa quỹ đất ra đấu giá ngay sau khi UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021.

2. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn xây dựng biểu chi tiết tiến độ thực hiện từng MBQH báo cáo UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 01/4/2021 (theo Mẫu biểu gửi kèm), để theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo kịp thời.

3. Đối với 17 MBQH đã bồi thường GPMB, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phê duyệt PA bồi thường GPMB, tại các xã, thị trấn: Dân Lý, Đồng Lợi, Hợp Lý, Thọ Cường, Thọ Tiến, Thọ Vực, Tiến Nông, Xuân Thịnh, thị trấn Nưa, Thọ Phú, Thái Hòa, Xuân Thọ, Hợp Tiến; sẽ tổ chức đấu giá QSD đất ngay sau khi UBND

tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 (trong tháng 4, 5/2021).

4. Đối với 4 MBQH đã công khai phương án bồi thường GPMB, tại các xã, thị trấn: Nông Trường, Vân Sơn, thị trấn Nưa, Thọ Tiến; các phòng liên quan, UBND các xã, thị trấn khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để bồi thường GPMB, đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng MBQH, đưa quỹ đất ra đấu giá trong tháng 5/2021.

5. Đối với 9 MBQH đã lập dự toán bồi thường và công khai đến các hộ, đang trình UBND tỉnh thu hồi đất, tại các xã: Dân Lý, Hợp Tiến, Thọ Ngọc, Thọ Sơn, Xuân Thọ, Đồng Thắng, Khuyến Nông, Minh Sơn; các phòng liên quan, UBND các xã khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để bồi thường GPMB, đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng MBQH, đưa quỹ đất ra đấu giá trong tháng 6/2021.

6. Đối với 4 MBQH đã thông báo thu hồi đất, đang kiểm kê, lập dự toán bồi thường, tại các xã: Dân Lực, Thọ Tân, Xuân Thịnh, Thái Hòa; các phòng liên quan, UBND các xã khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để bồi thường GPMB, đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng MBQH, đưa quỹ đất ra đấu giá trong tháng 7/2021.

7. Đối với 24 MBQH còn lại, chủ đầu tư chưa lập, hoặc lập nhưng chưa hoàn thiện; các phòng liên quan, UBND các xã, thị trấn khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để bồi thường GPMB, đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng MBQH, đưa quỹ đất ra đấu giá trong tháng 9, 10/2021.

8. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện thành lập Tổ công tác để đôn đốc, chỉ đạo, hỗ trợ các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ bồi thường GPMB, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các MBQH khu dân cư dự kiến đấu giá QSD đất năm 2021; hàng tháng tổ chức giao ban để nắm bắt tiến độ thực hiện.

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Vũ Đức Kính - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc ngày 25/3/2021. Yêu cầu các Trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/cáo);
- Các phòng, ban liên quan (t/hiện);
- UBND các xã, thị trấn (t/hiện);
- Các cá nhân liên quan (t/hiện);
- Lưu: VT, TNMT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Quản Trọng Thế

