

Số: /TB-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

### **THÔNG BÁO**

**Kết luận của đồng chí Bùi Huy Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng BT GPMB dự án tại hội nghị đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị mới Sao Mai xã Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn**

Ngày 27/6/2021, đồng chí Bùi Huy Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng khu đô thị mới Sao Mai xã Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn. Tham dự có trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; các thành viên Hội đồng BT GPMB dự án; đại diện các ngành: UBMTTQ huyện; Nhà đầu tư - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai; Chủ tịch UBND, Công chức địa chính - XD xã Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn. Sau khi nghe Ban Quản lý dự án ĐTXD báo cáo tiến độ các khó khăn vướng mắc trong GPMB, các ý kiến tham gia phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Huy Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

1. Dự án Khu đô thị mới Sao Mai xã Minh Sơn và Thị trấn Triệu Sơn thuộc dự án nhà nước thu hồi đất đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, chuẩn bị công tác đầu tư để phát triển hạ tầng đô thị; đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, UBND huyện đã thành lập Hội đồng BT GPMB để tổ chức thực hiện công tác GPMB dự án.

2. Đối với xã Minh Sơn, thị trấn Triệu Sơn

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đầy đủ về chủ trương đầu tư dự án, các quy định về GPMB đến nhân dân và cán bộ trên địa bàn; phối hợp với Hội đồng bồi thường GPMB dự án thực hiện các bước theo kế hoạch.

- Chịu trách nhiệm xác định nguồn gốc đất, tỷ lệ thu hồi đất nông nghiệp, cung cấp, xác nhận số khẩu sản xuất nông nghiệp của từng hộ có đất nông nghiệp phải thu hồi để làm cơ sở lập dự toán bồi thường, hỗ trợ. Thời gian hoàn thành trước ngày 05/7/2021.

- Yêu cầu UBND xã Minh Sơn tổ chức họp dân trước ngày 03/7/2021 và có biên bản họp gửi về Hội đồng bồi thường GPMB huyện (qua Ban Quản lý ĐAĐTXD huyện).

3. Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng: Báo cáo Chủ tịch UBND huyện phương án quy hoạch mở rộng nghĩa trang Mạnh Bê (cát táng) và cải tạo nghĩa trang Mã Thậu (hung táng) thuộc tổ dân phố Tân Tiến của thị trấn Triệu Sơn, phục vụ cho công tác GPMB dự án trước ngày 10/7/2021.

#### 4. Đối với Ban Quản lý dự án ĐTXD

Chủ trì phối hợp với phòng Tài nguyên - Môi trường, Nhà đầu tư hợp đồng với Văn phòng đăng ký QSD đất tỉnh Thanh Hóa lập trích lục chính lý bản đồ địa chính khu đất phần diện tích đất sâm canh xong trước ngày 10/7/2021.

5. Phòng Tài nguyên - Môi trường: Chỉ đạo, hướng dẫn xã Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn các thủ tục quy định liên quan đến việc xác định báo cáo nguồn gốc đất.

6. Đối với các hộ đồng ý ký dự toán yêu cầu UBND xã Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn nộp về Hội đồng bồi thường GPMB (qua Ban Quản lý dự án ĐTXD) để trình thẩm định, phê duyệt và chi trả tiền cho các đối tượng bị ảnh hưởng theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/7/2021.

7. Nhà đầu tư: Bố trí nhân lực tham gia cùng Hội đồng bồi thường GPMB, chuẩn bị đầy đủ kinh phí để chi trả khi có phương án, dự toán phê duyệt.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Bùi Huy Dũng Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng bồi thường GPMB dự án tại hội nghị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng khu đô thị mới Sao Mai xã Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo để các phòng, ban, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- UBND xã Minh Sơn, thị trấn Triệu Sơn;
- Công ty CP Tập đoàn Sao Mai;
- Thành viên Hội đồng BT GPMB dự án;
- Lưu: VT, BQLDA.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Quản Trọng Thế**