

Số: /TTr-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 7 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:  
Xây mới xưởng thực hành thuộc Trung tâm GDNN - GDTX huyện Triệu Sơn**

Kính gửi: Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Văn bản số 2469/SKHĐT-TH ngày 08/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây mới xưởng thực hành thuộc Trung tâm GDNN - GDTX huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Thông báo kết luận số 302-TB/HU ngày 06/7/2021 của Thường trực Huyện ủy Triệu Sơn.

UBND huyện Triệu Sơn kính trình Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây mới xưởng thực hành thuộc Trung tâm GDNN - GDTX huyện Triệu Sơn với các nội dung sau:

**I. THÔNG TIN CHUNG VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN**

**1. Sự cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư**

Theo chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 với tổng mức đầu tư khoảng 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, giá một số vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp tăng cao so với thời điểm lập chủ trương đầu tư, đặc biệt là giá thép xây dựng dẫn đến vượt tổng mức đầu tư ban đầu của dự án. Để đảm bảo đúng quy định về đầu tư xây dựng thì việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án là hết sức cần thiết.

## **2. Các nội dung xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án**

- Điều chỉnh nội dung tại Khoản 7, Điều 1, Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 25/12/2020: Từ "*Khoảng 3 tỷ đồng*" thành "*4,4 tỷ đồng*".

- Nội dung khác: Giữ nguyên như chủ trương đã được Hội đồng nhân dân huyện quyết định tại Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 25/12/2020.

## **II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN**

1. Trên cơ sở Thông báo kết luận số 302-TB/HU ngày 06/7/2021 của Thường trực huyện uỷ Triệu Sơn. UBND huyện Triệu Sơn đã giao Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây mới xưởng thực hành thuộc Trung tâm GDNN - GDTX huyện Triệu Sơn.

2. UBND huyện đã giao Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của các dự án đầu tư công do UBND huyện quản lý thuộc các lĩnh vực đầu tư về giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, công nghệ thông tin, theo đúng quy định tại điểm b khoản 1 điều 27 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.

3. Trên cơ sở kết quả thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của Hội đồng thẩm định, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện đã hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định tại Điều 11 Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

4. Dự án Xây mới xưởng thực hành thuộc Trung tâm GDNN - GDTX huyện Triệu Sơn, có dự kiến tổng mức đầu tư 4,4 tỷ đồng, thuộc tiêu chí dự án nhóm C, thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của HĐND huyện, quy định tại Khoản 1, Điều 34, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.

## **III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO**

1. Tờ trình số 374/TTr-BQLDA ngày 17/7/2021 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn;

2. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư số 373/BC-UBND ngày 17/7/2021 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn;

3. Báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của các dự án đầu tư công do UBND huyện quản lý thuộc các lĩnh vực đầu tư về giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, công nghệ thông tin;

4. Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây mới xưởng thực hành thuộc Trung tâm GDNN - GDTX huyện Triệu Sơn

5. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây mới xưởng thực hành thuộc Trung tâm GDNN - GDTX huyện Triệu Sơn;

Sau khi Hội đồng nhân dân Triệu Sơn quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo thẩm quyền, UBND huyện sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan và Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Kính trình Ban Thường vụ Huyện uỷ Triệu Sơn xem xét, quyết định./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- TTr Huyện uỷ, TTr HĐND huyện (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan
- Lưu: VT, QLDA.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Vũ Đức Kính**