

Số: /TB-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của đồng chí Vũ Đức Kính, Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị giao ban giải quyết vướng mắc trong lĩnh vực đầu tư công tại các xã, thị trấn**

Ngày 06 tháng 7 năm 2021, đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị giao ban giải quyết vướng mắc trong lĩnh vực đầu tư công tại các xã, thị trấn. Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Huy Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Phú Quốc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng các phòng, ban, đơn vị: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Sau khi nghe Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư công tại các xã, thị trấn; ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

Trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, điều hành, quản lý đầu tư công; đầu tư công trên địa bàn các xã, thị trấn đã tạo chuyển biến tích cực trong việc cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng (hệ thống giao thông nông thôn, thiết chế văn hóa từng bước được hoàn thiện, các công sở được xây dựng khang trang, đảm bảo các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới,... làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống Nhân dân), góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý đầu tư công trên địa bàn các xã, thị trấn vẫn còn bộc lộ tồn tại, hạn chế, đó là: công tác lập quy hoạch còn hạn chế, thiếu tính liên kết, đồng bộ; một số đơn vị bố trí vốn đầu tư công còn dàn trải, chưa trọng tâm, trọng điểm theo hướng tập trung, chưa là động lực dẫn dắt để kinh tế phát triển; công tác quản lý dự án của một số xã, thị trấn còn nhiều bất cập.

Để công quản lý đầu tư công tại các xã, thị trấn thực hiện đúng theo quy định của Luật Đầu tư công 2019 và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về đầu tư công, đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư công tại các xã, thị trấn. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

1. Các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý đầu tư công trên địa bàn đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, trong đó cần tập trung ưu tiên bố trí vốn cho các công trình, dự án đã quyết toán hoàn thành, thanh toán nợ

động xây dựng cơ bản, dự án cấp bách, dự án chuyên tiếp, nếu còn nguồn mới xem xét đề xuất chủ trương đầu tư các công trình khởi công mới đã có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành.

2. Về thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối nguồn vốn: đối với các công trình của các xã, thị trấn trình thẩm định nguồn vốn để đưa vào kế hoạch đầu tư công hàng năm, yêu cầu UBND các xã, thị trấn lập hồ sơ trình Chủ tịch UBND xem xét vào kỳ tháng 8, 9 của năm trước năm kế hoạch đầu tư công; trong năm bổ sung kế hoạch đầu tư công của năm theo quy định, yêu cầu UBND các xã, thị trấn lập hồ sơ trình Chủ tịch UBND xem xét vào kỳ tháng 3, 4 của năm kế hoạch.

3. Về quy trình thẩm định nguồn vốn: thống nhất duy trì tổ thẩm định khả năng cân đối nguồn vốn; giao phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp các phòng, ban, đơn vị liên quan tham gia về sự phù hợp với quy hoạch, quy mô dự án, tổng mức đầu tư và các nội dung khác theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao phụ trách để phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp, báo cáo xin ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách có ý kiến trước khi trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.

4. Về thực hiện ủy thác quản lý dự án: từ tháng 8 năm 2021, yêu cầu UBND các xã, thị trấn phải thực hiện nghiêm việc ủy thác quản lý dự án, công trình đầu tư công có tổng mức đầu tư từ 500 triệu đồng trở lên, đều phải ký ủy thác với ban quản lý chuyên ngành có đủ năng lực theo quy định. Các phòng, ban liên quan chỉ thực hiện các bước tiếp theo khi chủ đầu tư có hợp đồng ủy thác với ban quản lý chuyên ngành.

5. Về công tác Quyết toán dự án hoàn thành: Giao phòng Tài chính - Kế hoạch rà soát, đôn đốc các đơn vị quyết toán dự án hoàn thành, đảm bảo theo quy định, định kỳ hàng tháng báo cáo UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.

6. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng thiết kế mẫu các cấp đường giao thông nội thôn, nội đồng; đồng thời, lập dự toán cho các đơn vị để thực hiện đảm bảo, thống nhất, tiết kiệm, hiệu quả. Thời gian thực hiện xong trước ngày 30/9/2021.

7. Giao Kho bạc nhà nước Triệu Sơn kiểm soát các khoản chi đầu tư đúng quy định, theo thứ tự ưu tiên công trình: đã hoàn thành phê duyệt quyết toán; công trình hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán; công trình khởi công mới.

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện để các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Huyện ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND huyện (báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị có liên quan;
- UBND xã các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TC-KH.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Quản Trọng Thế**