

**TỜ TRÌNH**

**Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống đèn chiếu sáng dọc Quốc lộ 47 đoạn qua khu đô thị Thiều xã Dân Lý, khu dân cư xã Dân Lực và khu đô thị Đà xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐCP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Văn bản số 2469/SKHĐT-TH ngày 08/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Thông báo Kết luận số 389-TB/HU ngày 26/10/2021 của Thường trực Huyện ủy Triệu Sơn.

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng với các Sở, ban ngành của tỉnh, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện Triệu Sơn đạt được những kết quả tích cực. Từ các nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh cùng với ngân sách huyện, các công trình hạ tầng, cơ sở y tế, giáo dục, giao thông,...trên địa bàn huyện được đầu tư mới, nâng cấp, sửa chữa và từng bước đô thị hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; mặt khác, sớm đưa huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong Đảng bộ và nhân dân huyện Triệu Sơn, tiếp tục phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Hiện nay, dọc Quốc lộ 47 đoạn từ cầu Thiều đi Sân bay Sao Vàng hệ thống đèn chiếu sáng chưa được đầu tư đồng bộ, một số đoạn đã được đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách xã và của nhân dân, còn lại phần lớn chưa được đầu tư xây dựng, trọng điểm là tuyến đường qua các khu đông dân cư và khu công nghiệp Triệu Sơn, cụ thể: đoạn qua khu đô thị Thiều xã Dân Lý, khu dân cư xã Dân Lực và khu đô thị Đà xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn. Tuyến đường này là tuyến đường huyết mạch để phát triển kinh tế - xã hội, ngoại giao, du lịch của huyện và của tỉnh. Việc đầu tư, xây dựng hệ thống chiếu sáng cho các đoạn

đường trên là hết sức cần thiết và cấp bách, không những góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế của tỉnh Thanh Hóa và huyện Triệu Sơn trong mắt du khách và Nhà đầu tư mà còn đảm bảo an toàn, an ninh cho người dân khi tham gia giao thông, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần cải thiện hình ảnh đô thị, chất lượng cuộc sống của người dân trong huyện.

UBND huyện Triệu Sơn kính trình UBND tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hệ thống đèn chiếu sáng dọc Quốc lộ 47 đoạn qua khu đô thị Thiệu xã Dân Lý, khu dân cư xã Dân Lược và khu đô thị Đà xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn với các nội dung chính như sau:

## I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

**1. Tên dự án:** Hệ thống đèn chiếu sáng dọc Quốc lộ 47 đoạn qua khu đô thị Thiệu xã Dân Lý, khu dân cư xã Dân Lược và khu đô thị Đà xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn.

**2. Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn.

**3. Đối tượng thụ hưởng của dự án:** Người dân huyện Triệu Sơn nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung.

**4. Địa điểm thực hiện:** huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

### 5. Nội dung và quy mô đầu tư dự kiến:

a) Phần trạm biến áp phụ tải: xây dựng 03 trạm biến áp để cấp điện chiếu sáng cho các đoạn qua khu đô thị Thiệu xã Dân Lý, khu dân cư xã Dân Lược và khu đô thị Đà xã Thọ Dân, với công suất 50kVA- 10(22)/0,4KV đến 100kVA-10(22)/0,4KV.

b) Phần chiếu sáng đường phố.

- Tổng chiều dài tuyến xây dựng khoảng 7,3 km, trong đó: đoạn khu đô thị Thiệu xã Dân Lý chiều dài khoảng 1,3 km; đoạn khu dân cư xã Dân Lược chiều dài khoảng 1 km; đoạn đô thị Đà xã Thọ Dân chiều dài khoảng 5 km.

- Xây dựng khoảng 240 cột đèn chiếu sáng sử dụng đèn cánh bướm, đèn có công suất 125W.

**6. Tổng mức đầu tư dự kiến:** 13.000.000.000 đồng.

*Trong đó:*

- Chi phí xây dựng:	10.729.740.000 đồng;
- Chi phí thiết bị:	1.472.530.000 đồng;
- Chi phí QLDA:	288.049.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	123.152.000 đồng;
- Chi khác:	80.765.000 đồng;
- Chi phí dự phòng:	254.500.000 đồng.

**7. Nguồn vốn dự kiến:** Đề nghị tỉnh hỗ trợ 6,7 tỷ đồng; phần còn lại 6,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách đối ứng huyện Triệu Sơn và các nguồn huy động hợp pháp khác.

**8. Thời gian thực hiện:** 2021 - 2022.

## **II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG DỰ ÁN**

Thực hiện nhiệm vụ được giao, UBND huyện đã tiến hành khảo sát lập phương án đầu tư cụ thể để xác định phạm vi, quy mô đầu tư cho phù hợp với dự kiến tổng mức đầu tư.

## **III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO**

1. Khái toán tổng mức đầu tư.

UBND huyện Triệu Sơn kính trình UBND tỉnh xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống đèn chiếu sáng dọc Quốc lộ 47 đoạn qua khu đô thị Thiệu xã Dân Lý, khu dân cư xã Dân Lực và khu đô thị Đà xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn để huyện có cơ sở triển khai các bước tiếp theo./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, Ban QLDA.

**CHỦ TỊCH**

**Vũ Đức Kính**

**BẢNG TỔNG HỢP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG**

**Dự án: Hệ thống đèn chiếu sáng dọc Quốc lộ 47 đoạn qua khu đô thị Thiều xã Dân Lý, khu dân cư xã Dân Lạc  
và khu đô thị Đà xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn**

*(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày /10/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn)*

STT	NỘI DUNG CHI PHÍ	GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ	THUẾ GTGT	GIÁ TRỊ SAU THUẾ
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
<b>1</b>	<b>CHI PHÍ XÂY DỰNG</b>	<b>9.754.306.491</b>	<b>975.430.649</b>	<b>10.729.737.140</b>
	- Chi phí xây lắp phần đường dây trung áp 35kV	777.138.431	77.713.843	854.852.274
	- Chi phí phần Trạm biến áp 100KVA và 2x50KVA	750.000.000	75.000.000	825.000.000
	- Chi phí xây lắp phần đường điện chiếu sáng	8.105.814.624	810.581.462	8.916.396.086
	- Chi phí tháo dỡ thu hồi cột CS cũ	121.353.436	12.135.344	133.488.780
<b>2</b>	<b>CHI PHÍ THIẾT BỊ</b>	<b>1.338.654.800</b>	<b>133.865.480</b>	<b>1.472.520.280</b>
	- Chi phí mua sắm, vận chuyển thiết bị	1.255.513.700	125.551.370	1.381.065.070
	- Chi phí lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị	83.141.100	8.314.110	91.455.210
<b>3</b>	<b>CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN</b>	<b>288.039.046</b>	<b>-</b>	<b>288.039.046</b>
	- Chi phí QLDA: $3,453\%*(GXDcn+GTBcn)+2,763\%*GXDhtkt$	288.039.046	-	288.039.046
<b>4</b>	<b>CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG</b>	<b>111.956.164</b>	<b>11.195.616</b>	<b>123.151.780</b>
	- Chi phí khảo sát	66.738.961	6.673.896	73.412.857
	- Chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật:	(237.677.074)	(23.767.707)	(261.444.781)
	- Chi phí giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị: $3,508\%*GXDcn + 1,147\%*GTBcn+2,566\%*GXDhtkt$	241.640.945	24.164.095	265.805.040
	- Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng: $0,549\%*GXDcn + 0,388\%*GXDhtkt$	34.360.561	3.436.056	37.796.617
	- Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, thiết bị: $0,549\%*Gvt-tb$	6.892.770	689.277	7.582.047
<b>5</b>	<b>CHI PHÍ KHÁC</b>	<b>75.257.500</b>	<b>5.497.500</b>	<b>80.755.000</b>
	- Chi phí kiểm toán:	33.600.000	3.360.000	36.960.000

	0,96%* TMĐT			
	- Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán: 0,57%*TMĐT	19.950.000		19.950.000
	- Phí thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật: 0,019%*TMĐT*50%	332.500		332.500
	- Chi phí nghiệm thu đóng điện cho tuyến đường dây hạ thế có chiều dài tuyến <5km: ( 1,9%*Gxddz*Kđc=1,5 )	21.375.000	2.137.500	23.512.500
<b>6</b>	<b>CHI PHÍ DỰ PHÒNG</b>	<b>231.364.280</b>	<b>23.136.428</b>	<b>254.500.708</b>
	- Chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh (2%)	231.364.280,02	23.136.428	254.500.708
	<b><u>TỔNG CỘNG</u> (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>11.799.578.281</b>	<b>1.149.125.673</b>	<b>12.949.000.000</b>