

Số: /QĐ-UBND Triệu sơn, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Xây dựng, nâng cấp sân vận động xã Triệu Thành,
huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng ngày 17/6/2020; Luật đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ số Quyết định số 6640/QĐ-UBND ngày 13/08/2020 của UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Xây dựng, nâng cấp sân vận động xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã Triệu Thành tại tờ trình số 48/TTr - BQLDA ngày 13/5 /2021 và Tổ thẩm tra quyết toán huyện báo cáo số 395/BC-TTQT ngày 20 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên dự án, công trình hoàn thành: Xây dựng, nâng cấp sân vận động xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn,
- Chủ đầu tư: UBND xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn
- Địa điểm xây dựng: Xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn.
- Thời gian khởi công ngày 23/9/2020
- Thời gian hoàn thành ngày 25/11/2020

Điều 2. Kết quả đầu tư hoàn thành.**1. Nguồn vốn đầu tư:***Đơn vị đồng*

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	1.012.982.519	1.010.091.000	959.190.000	50.901.000
Vốn chương trình 135	974.000.000	974.000.000	959.190.000	14.810.000
Vốn NS xã	38.982.519	36.091.000	-	36.091.000

Tổng vốn CT135 đã được cấp : 974.000.000 đồng , chủ đầu tư đã giải ngân 959.190.000 đồng; vốn còn dư TK đơn vị chưa giải ngân: 14.810.000 đồng

2. Chi phí đầu tư:*Đơn vị: đồng*

Nội dung	Tổng dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số	1.012.982.519	1.010.091.000
- Chi phí XL	925.840.000	923.134.000
- Chi phí quản lý dự án	25.115.851	25.000.000
- Chi phí tư vấn đầu tư XD	48.250.054	48.181.000
- Chi phí khác	13.776.614	13.776.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không**4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:***Đơn vị đồng*

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao cho đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
Tổng số	1.010.091.000			
Tài sản cố định	1.010.091.000			

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không**Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:****1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:****1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:***Đơn vị đồng*

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số	1.010.091.000	
Vốn chương trình 135	974.000.000	
Vốn NS xã	36.091.000	

1.2 Công nợ: (Tính đến ngày 13/5/2021 ngày quyết toán)

a. Các khoản phải thu :	0 đồng
b. Khoản phải trả:	50.901.000 đồng
- Công ty TNHH Dương Minh (Xây lắp) :	44.134.000 đồng
- Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Xuân Lâm :	3.688.000 đồng
- Tổ thẩm tra Quyết toán huyện :	2.887.000 đồng
- Phòng Kinh tế - Hạ tầng (thẩm định BC KTKT) :	192.000 đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Tên đơn vị tiếp nhận	Tài sản dài hạn/cố định (đồng)	Tài sản ngắn hạn (đồng)
UBND xã Triệu Thành	1.010.091.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Chủ tịch UBND xã Triệu Thành, Ban quản lý dự án công trình; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Triệu Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, Tổ TTQT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Huy Dũng