

Số: /TB-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của đồng chí Lê Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB thực hiện dự án: Cụm công nghiệp Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn.**

Ngày 11 tháng 11 năm 2021, đồng chí Lê Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp về công tác GPMB và di chuyển các công trình hạ tầng phục vụ GPMB dự án: Cụm công nghiệp Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn. Tham dự hội nghị có các đồng chí Trưởng các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; đại diện các đơn vị: Công ty TNHH đầu tư Trường Đại Lộc, Công ty CP Xây lắp Điện lực Thanh Hóa, Công ty Điện Lực Thanh Hóa, Điện lực Triệu Sơn, Công ty TNHH MTV Sông Chu - Thanh Hóa, Chi nhánh thủy lợi Triệu Sơn; các thành viên Hội đồng Bồi thường Giải phóng mặt bằng dự án (BT GPMB); Chủ tịch UBND, Công chức địa chính XD xã Hợp Thắng.

Tại cuộc họp, sau khi nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo và ý kiến các thành phần tham dự cuộc họp, đồng chí Lê Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ đạo:

1. Đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (cơ quan thường trực của Hội đồng BT GPMB):

- Chủ trì, phối hợp cùng UBND các xã liên quan tổ chức họp thông báo, công bố, triển khai chủ trương đầu tư, các văn bản pháp lý liên quan đến dự án; kế hoạch kiểm kê, thu hồi đất; các chính sách về bồi thường, hỗ trợ GPMB để người dân và các đối tượng liên quan được biết và thực hiện.

- Phối hợp với Nhà Đầu tư xin ý kiến thống nhất của Công ty TNHH MTV Sông Chu - Thanh Hóa, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa về phương án di dời hoàn trả đoạn kênh C6, xong trước ngày 27/11/2021.

- Phối hợp với Nhà Đầu tư và Công ty Điện Lực Thanh Hóa thống nhất phương án di dời, hoàn trả hạ tầng đường điện thuộc phạm vi GPMB dự án xong trước ngày 25/11/2021.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã Hợp Thắng, Vân Sơn rà soát toàn bộ các công trình hạ tầng cần di dời, xong trước ngày 27/11/2021.

- Chủ trì tham mưu cho UBND huyện và Hội đồng BT GPMB huyện về trình tự thủ tục, hồ sơ và tổ chức lựa chọn các nhà thầu để thực hiện việc di dời các công trình hạ tầng theo quy định của pháp luật.

2. Đối với UBND xã Hợp Thắng và Vân Sơn:

- Tuyên truyền cho nhân dân và các tổ chức thuộc phạm vi GPMB về chủ trương thực hiện dự án, các quy định của pháp luật về bồi thường GPMB. Quản lý chặt chẽ quỹ đất thuộc phạm vi thực hiện dự án, giữ nguyên hiện trạng, không để phát sinh các công trình, tài sản, vi phạm khác trên đất.

- Báo cáo cụ thể, chính xác, đầy đủ về nguồn gốc đất, số nhân khẩu nông nghiệp hiện tại và tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi của từng hộ gia đình, cá nhân làm cơ sở để Hội đồng BT GPMB huyện kiểm kê, lập dự toán, phương án bồi thường theo quy định. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND huyện về các nội dung thông tin báo cáo.

### 3. Đối với phòng Tài nguyên - Môi trường:

Trên cơ sở đề nghị về phần diện tích đất nằm xen kẹp (rộng khoảng 8m) giữa dự án Cụm Công nghiệp và dự án Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hèn đến đường tỉnh 514 (xã Hợp Thành), phối hợp với UBND phòng Nông nghiệp & PTNT và UBND xã Hợp Thắng, UBND xã Vân Sơn để đánh giá về khả năng sử dụng để tiếp tục canh tác. Trên cơ sở đó, tham mưu cho UBND huyện báo cáo UBND tỉnh xem xét cho thu hồi đối với phần diện tích này và phần diện tích đất nằm ngoài mốc GPMB nếu không còn đủ điều kiện để canh tác. Thời gian thực hiện xong trước ngày 27/11/2021.

4. Đối với Nhà Đầu tư (Công ty TNHH đầu tư Trường Đại Lộc): Thực hiện các nội dung công việc thuộc thẩm quyền và phối hợp chặt chẽ với Hội đồng BT GPMB huyện, các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện công tác GPMB dự án.

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của đồng chí Lê Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp về công tác GPMB thực hiện dự án: Cụm công nghiệp Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn để các phòng, ban, đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức thực hiện thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- Thường trực Huyện ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND huyện (báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các phòng, đơn vị liên quan;
- UBND xã Hợp Thắng, Vân Sơn;
- Công ty TNHH đầu tư Trường Đại Lộc;
- Lưu: VT, BQLDA.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Quản Trọng Thế**