

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng nhà lớp học kết hợp nhà hiệu bộ 3 tầng, trường THCS Triệu Thị Trinh, huyện Triệu Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật tổ chức Chính quyền và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 27/7/2021 của HĐND huyện Triệu Sơn khóa XVIII, kỳ họp thứ 2 về quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà lớp học kết hợp nhà hiệu bộ 3 tầng, trường THCS Triệu Thị Trinh, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng nhà lớp học kết hợp nhà hiệu bộ 3 tầng, trường THCS Triệu Thị Trinh, huyện Triệu Sơn;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo thẩm định số 99/TĐ-TCKH ngày 06/4/2022 và Tờ trình số 161/TTr-BQLDA ngày 05/4/2022 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng nhà lớp học kết hợp nhà hiệu bộ 3 tầng, trường THCS Triệu Thị Trinh, huyện Triệu Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng nhà lớp học kết hợp nhà hiệu bộ 3 tầng, trường THCS Triệu Thị Trinh, huyện Triệu Sơn với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện triển khai thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCKH.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Xây dựng nhà lớp học kết hợp nhà hiệu bộ 3 tầng, trường THCS Triệu Thị Trinh, huyện Triệu Sơn.

(Kèm theo QĐ số: /QĐ-UBND ngày / /2022 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn)

ĐVT: đồng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (làm tròn)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Gói thầu số 04:</i> Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	52.647.000	Vốn ngân sách huyện và các nguồn hợp pháp khác	Chi định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	45 ngày
2	<i>Gói thầu số 05:</i> Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	12.453.000		Chi định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	45 ngày
3	<i>Gói thầu số 06:</i> Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	378.549.000		Chi định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	07 tháng
4	<i>Gói thầu số 07:</i> Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	12.571.128.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	07 tháng + 12 tháng bảo hành
5	<i>Gói thầu số 08:</i> Tư vấn thí nghiệm nén tĩnh cọc	145.000.000		Chi định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	02 tháng
6	<i>Gói thầu số 09:</i> Bảo hiểm công trình	13.798.000		Chi định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	Kể từ khi khởi công đến khi công trình bàn giao đưa vào sử dụng
7	<i>Gói thầu số 10:</i> Kiểm toán công trình.	99.665.000		Chi định thầu rút gọn	Sau khi hoàn thành xây dựng	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng		13.273.240.000					

Ghi chú: Giá trị các gói thầu được xác định trên cơ sở Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn và không bao gồm chi phí dự phòng.