

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Bùi Huy Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc giải quyết đơn kiến nghị của ông Trần Kim Huệ (đại diện cho một số hộ dân) ở thôn Quần Thanh 1, xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn về việc thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo đường từ Tỉnh lộ 514 (xã Minh Dân) đi Tỉnh lộ 517 (xã Đồng Lợi), huyện Triệu Sơn

Ngày 04 tháng 5 năm 2022, đồng chí Bùi Huy Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì buổi làm việc về việc giải quyết đơn kiến nghị của ông Trần Kim Huệ (đại diện cho một số hộ dân) theo Công văn số 4358/UBND-TD ngày 01/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chuyển đơn và chỉ đạo giải quyết đề nghị của ông Trần Kim Huệ. Tham gia buổi làm việc, có Trưởng các phòng, ban, đơn vị: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Đồng chí Phạm Văn Thường - Chủ tịch UBND thị trấn Triệu Sơn (nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện); Chủ tịch, công chức địa chính - xây dựng UBND xã Khuyến Nông; Công ty TNHH xây dựng và thương mại Lam Sơn; Công ty Bảo Minh Thanh Hóa (đơn vị Bảo hiểm công trình).

Sau khi nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo về quá trình thực hiện dự án và giải quyết đơn kiến nghị của các hộ dân bị ảnh hưởng trong thời gian thực hiện thi công dự án nâng cấp, cải tạo đường từ Tỉnh lộ 514 (xã Minh Dân) đi Tỉnh lộ 517 (xã Đồng Lợi), huyện Triệu Sơn và các ý kiến tham gia thảo luận của các đồng chí tham dự hội nghị. Đồng chí Bùi Huy Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận một số nội dung như sau:

1. Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

- Ghi nhận sự quyết tâm, cố gắng của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện để hoàn thành công trình, sớm đưa vào khai thác, sử dụng, tạo thuận lợi cho giao thông đi lại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, phê bình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã tham mưu, giải quyết các tồn tại, vướng mắc chưa kịp thời, triệt để trong thời gian thực hiện dự án đầu tư, nhất là trong việc tham mưu, phối hợp, giải quyết thực hiện chi trả hỗ trợ, khắc phục cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong quá trình thi công;

- Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phối hợp với đơn vị thi công, đơn vị Bảo hiểm công trình và các đơn vị liên quan rà soát các hồ sơ có liên quan và phân loại những hộ dân bị ảnh hưởng thuộc trách nhiệm của các bên liên quan, báo cáo Thường trực UBND, Chủ tịch UBND huyện trước ngày 10/5/2022; đề xuất phương án xử lý, giải quyết các vướng mắc còn tồn đọng theo quy định của pháp luật. Sau khi rà soát, phối hợp với công ty Bảo Minh

Thanh Hóa công khai dự toán đến các hộ dân bị ảnh hưởng trước ngày 12/5/2022.

2. Đối với Công ty Bảo Minh Thanh Hóa

- Đối với các hộ dân chưa thống nhất với dự toán khắc phục, hư hỏng nhà cửa, vật kiến trúc do Công ty Bảo Minh Thanh Hóa lập: đề nghị đơn vị phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện rà soát, xem xét, tính toán mức hỗ trợ đảm bảo phù hợp và đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân theo quy định của pháp luật.

- Đối với các hộ dân đã thống nhất với dự toán khắc phục, hư hỏng nhà cửa do Công ty Bảo Minh Thanh Hóa lập: đề nghị Công ty Bảo Minh Thanh Hóa chuẩn bị nguồn kinh phí để thực hiện việc chi trả trước ngày 15/5/2022.

3. Đối với UBND các xã: Khuyến Nông, Tiến Nông, Dân Lý và Đồng Lợi

- Thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng và các kiến nghị của người dân, báo cáo về UBND huyện (qua Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện). Tiếp tục tăng cường vận động, tuyên truyền và giải thích cho các hộ dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức thực hiện.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Công ty Bảo Minh Thanh Hóa để chi trả kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án theo quy định.

4. Đối với đơn vị thi công Công ty TNHH xây dựng và thương mại Lam Sơn

Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Công ty Bảo Minh Thanh Hóa và chính quyền địa phương cùng tham gia giải quyết các kiến nghị của người dân.

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo kết luận của đồng chí Bùi Huy Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện để các phòng, ban thuộc UBND huyện, các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND huyện (b/c);
- Trưởng các phòng: KT-HT, TC-KH (t/h);
- TT các đơn vị liên quan (t/h);
- Lưu: VT, Ban QLDA.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Quản Trọng Thế