

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Khu dân cư mới thôn Tân Dân, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 06/07/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư mới thôn Tân Dân, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 3891/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Khu dân cư mới thôn Tân Dân, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 4182/QĐ-UBND ngày 4/8/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu dân cư mới thôn Tân Dân, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn;*

*Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tại Tờ trình số 275/TTr-BQLDA ngày 25/5/2022 và Báo cáo thẩm định số 130/TĐ-TCKH của Phòng Tài chính - Kế hoạch ngày 26/2/2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu dân cư mới thôn Tân Dân, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn với nội dung:

1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu: số 7 (*Thẩm tra TKBVTC + Dự toán*), số 8 (*Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị công trình*), số 9 (*Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình*), số 10 (*Bảo hiểm xây dựng công trình*), số 11 (*Kiểm toán*) cụ thể như sau:

STT	Tên gói thầu	Thời gian dự kiến bắt đầu tổ chức LCNT	
		Đã phê duyệt tại Quyết định số 4182/QĐ-UBND ngày 04/8/2021	Điều chỉnh
1	<i>Gói thầu số 7: Thẩm tra TKBVTC+ Dự toán</i>	Quý III/2021	Quý II/2022
2	<i>Gói thầu số 8: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình</i>	Quý IV/2021	Quý II/2022
3	<i>Gói thầu số 9: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình</i>	Quý IV/2021	Quý II/2022
4	<i>Gói thầu số 10: Bảo hiểm xây dựng công trình</i>	Quý IV/2021	Quý II/2022
5	<i>Gói thầu số 11: Kiểm toán</i>	Quý IV/2021	Quý II/2022

2. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 4182/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu dân cư mới thôn Tân Dân, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn.

**Điều 2.** Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh được phê duyệt đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TC-KH.

**CHỦ TỊCH**

**Vũ Đức Kính**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG**

**Công trình: Xây dựng các cầu yếu, hẹp trên tuyến đường tỉnh 514B, đoạn qua địa phận huyện Triệu Sơn**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /4/2022 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn)*

*Đơn vị tính: Đồng*

<b>TT</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (làm tròn)</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Thời gian dự kiến bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Loại hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1	Gói thầu số 09: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu thi công xây dựng	13.091.000	Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng 70% (không quá 12 tỷ đồng); phần còn lại do ngân sách huyện đảm nhận	Chỉ định thầu rút gọn	Tháng 4/2022	Trọn gói	30 ngày
	<b>Tổng cộng</b>	<b>13.091.000</b>					