

Số: /TB-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Bùi Huy Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị về công tác quyết toán dự án hoàn thành, tiến độ giải ngân vốn Đầu tư công 5 tháng đầu năm 2022 và báo cáo kết quả rà soát danh mục các mặt bằng quy hoạch dân cư trên địa bàn huyện

Ngày 06 tháng 6 năm 2022, UBND huyện tổ chức hội nghị về công tác quyết toán dự án hoàn thành, tiến độ giải ngân vốn Đầu tư công 5 tháng đầu năm 2022 và báo cáo kết quả rà soát danh mục các mặt bằng quy hoạch dân cư trên địa bàn huyện. Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Huy Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng các phòng, ban, đơn vị: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Tư pháp, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện;

Sau khi nghe trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban quản lý Dự án ĐTXD huyện báo cáo về công tác quyết toán dự án hoàn thành, tiến độ giải ngân vốn Đầu tư công 5 tháng đầu năm 2022 và kết quả rà soát danh mục các mặt bằng quy hoạch dân cư trên địa bàn huyện; ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ đạo như sau:

Trong thời gian qua, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện đã có nhiều cố gắng trong việc quyết toán các công trình, dự án đã hoàn thành; tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều hạn chế, đó là: công tác quyết toán dự án đầu tư chuyển biến chậm, chưa đạt yêu cầu, không đúng thời gian quy định, số công trình hoàn thành chưa được phê duyệt quyết toán còn nhiều (đến 03/6/2022 còn 23 công trình); nguyên nhân chủ yếu là công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ dự án thiếu chặt chẽ, thất lạc, không đầy đủ; trách nhiệm, tính quyết liệt của chủ đầu tư chưa cao, không đôn đốc nhà thầu và cán bộ chuyên môn hoàn thiện hồ sơ, lập báo cáo quyết toán theo quy định; công tác giải ngân vốn đầu tư công còn chậm.

Quá trình triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư còn nhiều bất cập, công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc; các phòng, đơn vị chức năng và Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện chậm triển khai thực hiện Kết luận số 2318/TB-UBND ngày 04/5/2022 của Chủ tịch UBND về công tác lập quy hoạch chi tiết, triển khai thực hiện hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư và Thông báo số 2691/TB-UBND ngày 26/5/2022 của tịch UBND huyện về quy hoạch xây dựng các khu dân cư mới trên địa bàn huyện; một số dự án chậm tiến

độ, thi công chưa tuân thủ hồ sơ thiết kế được phê duyệt v.v... đặc biệt, có bước, có thủ tục chưa thật sự đảm bảo các quy định hiện hành; trong đó, việc giao UBND các xã, thị trấn làm Chủ đầu tư chưa đảm bảo theo quy định của Luật xây dựng và các quy định khác có liên quan;

Để đẩy nhanh tiến độ và xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án đầu tư hoàn thành; quy hoạch khu dân cư theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh, nhằm khai thác nguồn thu từ quỹ đất để hoàn thành dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2022, đáp ứng nguồn thực hiện kế hoạch đầu tư công của huyện, xã trong thời gian tới, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện cần tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ sau:

1. Giao Phòng Tư pháp: chủ động kiểm tra rà soát các văn bản do HĐND và UBND cấp xã ban hành liên quan đến các dự án quy hoạch dân cư, chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện theo quy định, báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 10/6/2022;

2. Giao Phòng Tài Chính - Kế hoạch:

- Tham mưu văn bản giao ban Quản lý dự án ĐTXD huyện lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án quy hoạch khu dân cư trên địa bàn huyện, báo cáo UBND huyện trước ngày 08/6/2022;

- Đối với các công trình đã gửi hồ sơ quyết toán nhưng chưa đủ hồ sơ theo quy định; phòng Tài chính - Kế hoạch đôn đốc Ban quản lý dự án ĐTXD huyện cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định, thẩm định trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đúng thời gian quy định;

3. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng: trong thời gian 03 ngày khi nhận được văn bản đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, phải ra thông báo kết quả nghiệm thu;

4. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện thực hiện các thủ tục thu hồi đất theo quy định, đẩy nhanh tiến độ GPMB, thực hiện dự án để đưa quỹ đất ra đấu giá trong thời gian sớm nhất;

5. Giao Ban quản lý dự án ĐTXD huyện:

5.1. Về lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án quy hoạch khu dân cư trên địa bàn huyện: tập trung rà soát các mặt bằng quy hoạch khu dân cư đã đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân phê chuẩn chủ trương đầu tư; khẩn trương thực hiện các bước quy trình đầu tư ngay sau khi được HĐND huyện phê chuẩn chủ trương đầu tư để đưa quỹ đất ra đấu giá trong thời gian sớm nhất;

5.2. Về tiến độ giải ngân vốn: yêu cầu Ban quản lý dự án ĐTXD huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải ngân đối với từng loại dự án thời gian cụ

thể như sau:

- Đối với các dự án đã hoàn thành (dự án đã hoàn thành có quyết toán và dự án hoàn thành chưa có quyết toán được duyệt): khẩn trương, rà soát, kiểm tra, thiết lập hồ sơ đề nghị quyết toán; đối với các dự án chuyển tiếp (dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2022 và dự án hoàn thành sau năm 2022): các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nghiệm thu lên phiếu giá khối lượng đã hoàn thành, trước ngày 30/6/2022 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2021 chuyển tiếp và đạt từ 70% kế hoạch vốn năm 2022 trở lên;

- Đối với dự án khởi công mới và dự án chuẩn bị đầu tư phải giải ngân tối thiểu đạt 60% kế hoạch vốn năm 2022 trở lên trước ngày 30/8/2021.

5.3. Về công tác quyết toán dự án hoàn thành:

- Đối với công trình hoàn thành đã nộp hồ sơ quyết toán: yêu cầu Ban quản lý dự án ĐTXD hoàn thiện hồ sơ còn thiếu gửi về phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 13/6/2022;

- Đối với dự án hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán: Ban quản lý dự án ĐTXD chủ động phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình; báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 20/6/2022;

5.4. Yêu cầu Ban quản lý dự án ĐTXD huyện kiểm điểm trách nhiệm cá nhân liên quan đến việc chậm quyết toán các dự án hoàn thành.

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện để các phòng, ban, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c);
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng (T/h);
- Phòng Tài chính - Kế hoạch(T/h);
- Phòng Tài nguyên và Môi trường(T/h);
- Phòng Tư pháp(T/h);
- Ban QLDA ĐTXD huyện(T/h);
- Lưu: VT, TCKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Xuân Khoa