

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng, gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp hồ Nước Đá, xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN**

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết Hợp đồng xây dựng; số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết Hợp đồng xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa;*

*Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 29/01/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn về việc quyết nghị chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ Nước Đá, xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn;*

*Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND huyện: số 2236/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; số 2305/QĐ-UBND ngày 16/5/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 2691/QĐ-UBND ngày 05/6/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình và dự toán các gói thầu, công trình: Sửa chữa, nâng cấp hồ Nước Đá, xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn;*

*Căn cứ Công văn số 3259/UBND-TCKH ngày 29/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ Nước Đá, xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn;*

*Xét đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tại Tờ trình số 382/TTr-QLDA ngày 01/7/2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng,

gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp hồ Nước Đá, xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn, với nội dung sau:

- **Thời gian điều chỉnh:** Thời gian thực hiện hợp đồng là 9 tháng (trong đó thời gian thực hiện hợp đồng bổ sung là 03 tháng).

- **Các nội dung khác:** Thực hiện theo Hợp đồng xây dựng số 267/2021/HĐ-TCXD ngày 26/7/2021 giữa Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và Liên danh Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Tùng Lâm - Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Đức An.

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc kho bạc huyện; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Liên danh Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Tùng Lâm - Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Đức An và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 3;

- Lưu: BQLDA, VT.

**CHỦ TỊCH**

**Vũ Đức Kính**