

Số: /TB-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 7 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Phú Quốc tại hội nghị giao ban, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Đường từ trung tâm TP Thanh Hóa nối với đường giao thông từ CHK Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn, đoạn qua xã Đông Thăng**

Ngày 25/6/2022, đồng chí Lê Phú Quốc - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng BT GPMB dự án, chủ trì Hội nghị giao ban, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Đường từ trung tâm TP Thanh Hóa nối với đường giao thông từ CHK Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn, đoạn qua xã Đông Thăng. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND; Đại diện Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa (Đại diện Chủ đầu tư); các thành viên Hội đồng bồi thường GPMB dự án; Lãnh đạo Tổng Công ty công trình giao thông I Thanh Hóa (nhà thầu thi công); Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMT Tổ quốc, Công chức địa chính xây dựng, Trưởng thôn Đại Đồng 1, xã Đông Thăng.

Sau khi nghe Hội đồng bồi thường GPMB dự án huyện báo cáo tiến độ thực hiện GPMB dự án, đoạn qua xã Đông Thăng; ý kiến tham gia Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, các phòng ban, các thành viên Hội đồng BT GPMB, các thành phần ở xã Đông Thăng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đã có ý kiến kết luận, chỉ đạo như sau:

1. Phê bình Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện - Phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường GPMB dự án do thiếu sâu sát, thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu các nội dung công việc liên quan đến công tác bồi thường GPMB dự án.

2. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện cung cấp đầy đủ hồ sơ có liên quan dự án (phần nút giao và tuyến đường bổ sung vào xã Đông Thăng) về phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 28/6/2022 để cập nhật đầy đủ vào Quy hoạch sử dụng đất huyện giai đoạn 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Đông Thăng để sớm có quỹ đất bố trí tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân, đảm bảo bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư thực hiện đảm bảo tiến độ.

3. Đề nghị Đảng ủy, UBND và các ngành đoàn thể xã Đông Thăng tuyên truyền vận nhân dân về chủ trương thực hiện dự án, các chính sách trong công tác GPMB và giữ nguyên hiện trạng đất trong phạm vi bị thu hồi.

4. Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, các nhà thầu thi công phối hợp với UBND huyện và các xã có dự án đi qua trong quá trình thi công, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB.

Văn phòng HĐND và UBND huyện Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Phú Quốc tại hội nghị ngày 25/6/2022 để các phòng, ban, đơn vị có liên quan thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Chủ tịch UBND huyện (b/cáo);
- Ban QLDAĐT CTGT Thanh Hóa (p/hợp);
- Phòng Tài nguyên và Môi trường (t/hiện)
- Đảng ủy, UBND xã Đồng Thắng (t/hiện);
- Các thành viên HĐ BT GPMB (t/hiện);
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, QLDA.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Quản Trọng Thế**