

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư thôn 7, xã Vân Sơn,
huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Luật đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐCP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế BVTC và dự toán công trình: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư thôn 7, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn;

Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của Chủ tịch UBND xã Vân Sơn về việc phê duyệt thiết kế dự toán bổ sung công trình: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư thôn 7, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn;

Theo đề nghị của Tổ thẩm tra quyết toán tại Tờ trình số 179 /TTTQT ngày 24/6/2022 về việc quyết toán dự án hoàn thành: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư thôn 7, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn; (có báo cáo kết quả thẩm tra kèm theo).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với các nội dung sau:

- Công trình: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư thôn 7, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Chủ đầu tư: UBND Xã Vân Sơn.

- Địa điểm đầu tư: Xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn.

- Thời gian: Khởi công tháng 04/2021; hoàn thành tháng 07/2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	3.162.321.000	3.109.892.000
1. Xây dựng	2.800.931.000	2.791.966.000
2. Quản lý dự án	66.728.000	66.728.000
3. Tư vấn đầu tư	232.912.000	232.909.000
4. Chi phí khác	55.497.000	18.289.000
5. Dự phòng	6.253.000	0

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	3.162.321.000	3.109.892.000	2.200.000.000	909.892.000
- Vốn từ MBQH dân cư thôn 7, xã Vân Sơn	3.162.321.000	3.109.892.000	2.200.000.000	909.892.000

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	3.109.892.000			
1- Tài sản dài hạn (tài	3.109.892.000			

sản cố định)				
2- Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	3.109.892.000	
- Vốn từ nguồn MBQH điểm dân cư thôn 7, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn	3.109.892.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán:

a. Khoản phải thu: 0 đồng

b. Khoản phải trả: 909.892.000 đồng

- Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại KHT (Thi công XD công trình): 591.966.000 đồng

- Công ty TNHH tư vấn, đầu tư, xây dựng và thương mại Hưng Cường (Tư vấn KS lập BCKTKT): 144.127.000 đồng

- Công ty cổ phần công nghệ xây dựng và thương mại Sao Việt (Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HS dự thầu): 10.307.000 đồng

- Công ty cổ phần công nghệ xây dựng và thương mại Sao Việt (Thẩm tra TK BVTC): 10.307.000 đồng

- Công ty TNHH tư vấn, đầu tư, xây dựng và thương mại Hưng Cường (giám sát thi công XD): 68.168.000 đồng

- Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chi phí tổ thẩm tra quyết toán huyện): 17.989.000 đồng

- Phòng Kinh tế và hạ tầng (Chi phí thẩm định báo cáo KTKT): 300.000 đồng

- Thanh toán kinh phí ban quản lý (UBND xã Vân Sơn) 40.037.000 đồng

Thanh toán kinh phí ban quản lý (Ban quản lý) 26.691.000 đồng

dự án ĐTXD huyện)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:
Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
UBND xã Vân Sơn	3.109.892.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Thanh toán vốn còn thiếu cho các đối tượng công nợ của dự án.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Chủ tịch UBND xã Vân Sơn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Triệu Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, Tổ TTQT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Huy Dũng