

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Trung tâm y tế huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Hạng mục: Nhà điều trị Methadone

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 11852/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Báo cáo KTKT, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại tờ trình số 87/TTr-KTHT ngày 02/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trung tâm y tế huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Hạng mục: Nhà điều trị Methadone với nội dung chủ yếu như sau:

1. Khái quát về công trình: Công trình: Trung tâm y tế huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Hạng mục: Nhà điều trị Methadone được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 11852/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 với tổng mức đầu tư là: 953.796.000 đ.

(Chín trăm năm mươi ba triệu, bảy trăm chín mươi sáu nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây lắp	797.223.068 đ.
- Chi phí QLDA	18.292.646 đ.
- Chi phí TVĐTXD	52.337.694 đ.
- Chi phí khác	40.523.600 đ.
- Chi phí dự phòng	45.418.850 đ.

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

2. Công việc đã thực hiện: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Chi phí thẩm định TKBVTC và dự toán. Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện là 31.055.462 đ.

3. Công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi phí ban quản lý dự án; Chi phí thẩm định HSMT và KQLCNT; Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán; Chi phí dự phòng. Tổng giá trị phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là 73.976.857 đ

4. Những công việc lập KHĐT: Xây dựng công trình; Chi phí hạng mục chung; Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công; Tư vấn giám sát thi công. Tổng giá trị phần công việc lập KHĐT là 848.763.540 đ.

4.1. Phân chia gói thầu:

Toàn bộ công việc lập KHĐT được chia thành 03 gói thầu cụ thể như sau:

- Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng là 01 gói.
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng là 01 gói.
- Thi công xây dựng công trình là 01 gói.

4.2. Nội dung các gói thầu: (Có phụ biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng Luật Xây dựng và các quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Y tế; Giám đốc Trung tâm y tế huyện; Giám đốc kho bạc huyện và Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3 QĐ;
- Lưu: VT, KTHT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Quang Trung

PHỤ BIỂU: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
CÔNG TRÌNH: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRIỆU SON, TỈNH THANH HÓA
HẠNG MỨC: NHÀ ĐIỀU TRỊ METHADONE

(Kèm theo Quyết định số: 12015 /QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 01: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	2.686.642	Vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác	Chi định thầu	Sau khi phê duyệt KHLCNT	Trọn gói	Kể từ khi ký hợp đồng đến khi có Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
2	Gói số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	20.951.022		Chi định thầu	Quý IV/2016	nt	Kể từ ngày khởi công xây dựng đến khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng
3	Gói số 03: Thi công xây dựng công trình	825.125.876		Chi định thầu	Quý IV/2016	nt	60 ngày
	Cộng	848.763.540					

Ghi chú: Giá các gói thầu xác định trên cơ sở Quyết định số 11852/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Báo cáo KTKT, thiết kế BVTC và dự toán công trình.