

Số: 12.045/QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày 15 tháng 11 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu,
công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh liên xã Minh Châu A thuộc
xã Minh Châu và xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư;

Căn cứ Công văn số 3932/UBND-THKH ngày 20/9/2016 của Giám đốc Sở Tài chính về việc bổ sung có mục tiêu ngân sách năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 3776/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình thuộc chương trình sử dụng nguồn vốn thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2016 trên địa bàn huyện Triệu Sơn;

Căn cứ các Quyết định số 11906/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh liên xã Minh Châu A thuộc xã Minh Châu và xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn;

Xét Tờ trình số 3314/TTr-BQLDA ngày 15/11/2016 của Ban quản lý dự án về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh liên xã Minh Châu A thuộc xã Minh Châu và xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, nâng cấp kênh liên xã Minh Châu A thuộc xã Minh Châu và xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban quản lý dự án căn cứ Luật Đấu thầu, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn hiện hành của Nhà nước và Quyết định này để tổ chức thực hiện.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch;

Trưởng ban quản lý dự án và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:


- Chủ tịch UBND huyện;
- Như điều 3 QĐ;
- Lưu: VT, BQLDA, NN.



Lê Quang Hùng

Bảng số 3 – PHÂN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh liên xã Minh Châu và xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn

(Kèm theo Quyết định số: **12045/QĐ-UBND** ngày **15/05/2016** của **Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn**)



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình	999,657	Nguồn kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa năm 2016 tỉnh phân bổ cho huyện	Chỉ định thầu rút gọn	Đàm phán, ký kết HD	Dự kiến quý IV/2016	Trọn gói	3 tháng
2	Gói thầu số 5: Tư vấn giám sát xây dựng công trình	20,178		Chỉ định thầu rút gọn	Đàm phán, ký kết HD	Dự kiến quý IV/2016	Trọn gói	Từ khi khởi công xây dựng công trình đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng
	Cộng	1.019,835						

(Gói thầu số 1, 2 và 3 đã thực hiện)