

Số: 438 /BC-UBND

Triệu Sơn, ngày 15 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện Quý I/2017 về Chương trình
công tác của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2017**

Thực hiện Công văn số 2568/UBND-THKH ngày 13/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao báo cáo tình hình thực hiện Quý I/2017 về Chương trình công tác của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2017 và Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; UBND huyện Triệu Sơn báo cáo tình hình thực hiện Quý I/2017 về Chương trình công tác của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2017 như sau:

Trong Chương trình công tác của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2017, UBND huyện Triệu Sơn được giao nhiệm vụ xây dựng và báo cáo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng và mở rộng thị trấn Triệu Sơn, cụ thể:

- Thời gian báo cáo Đồ án: Tháng 8/2017.

- Tiến độ thực hiện: Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán tại Quyết định số 4932/QĐ-UBND ngày 22/12/2016; UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu tư vấn tại Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 13/02/2017. Hiện nay, UBND huyện Triệu Sơn đang triển khai tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn.

Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn kính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I/2017 theo Chương trình công tác của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2017./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT.



Lê Xuân Dương