

Số: **385**/KH-UBND

Triệu Sơn, ngày **06** tháng 3 năm 2019

## **KẾ HOẠCH**

### **Xây dựng Đề án và triển khai thực hiện Đề án mở rộng địa giới hành chính thị trấn Triệu Sơn và Đề án thành lập thị trấn Nưa**

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; Nghị quyết số 1211/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; các Quyết định của UBND tỉnh: số 3491/QĐ-UBND ngày 04/11/2008 và Quyết định số 4014/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 về việc phê duyệt quy hoạch chung đô thị Nưa, huyện Triệu Sơn; số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019; số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 về việc ban hành Chương trình công tác năm 2019 của UBND tỉnh;

UBND huyện Triệu Sơn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện mở rộng địa giới hành chính thị trấn Triệu Sơn và thành lập thị trấn Nưa với những nội dung cụ thể như sau:

## **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

### **1. Mục đích**

Thành lập thị trấn Nưa, mở rộng địa giới hành chính thị trấn nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và xã hội cho phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

### **2. Yêu cầu**

Quá trình sáp nhập, mở rộng địa giới hành chính, thành lập thị trấn phải theo đúng quy định của pháp luật, dân chủ, công khai, minh bạch; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; sự điều hành của chính quyền địa phương các cấp; trong quá trình thực hiện phải đồng thời giải quyết chế độ, chính sách hợp lý cho cán bộ, công chức, viên chức có liên quan và có lộ trình bố trí, sắp xếp hợp lý để bảo đảm đúng số lượng quy định.

## **II. NỘI DUNG**

### **1. Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức hội nghị triển khai sáp nhập thôn**

#### **1.1. Ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện**

##### **a) Đối với huyện:**

- UBND huyện Ban hành Quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Đề án thành lập thị trấn Nưa, đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Đề án sáp nhập các xã Minh Sơn, Minh Dân, Minh Châu và thị trấn để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Triệu Sơn;

- Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định Thành lập Ban quản lý Đề án thành lập thị trấn Nưa và Ban Quản lý thực hiện Đề án mở rộng địa giới hành chính thị trấn.

- UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện lập Đề án thành lập thị trấn Nưa và Đề án mở rộng địa giới hành chính thị trấn.

- UBND huyện ban hành Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Đề án;

- Thời gian: Hoàn thành và ban hành các văn bản trước ngày 06/3/2019.

*b) Đối với các xã, thị trấn liên quan*

- Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo; UBND xã, thị trấn ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện.

- Thành phần Ban Chỉ đạo của xã, thị trấn:

+ Trưởng ban: Bí thư Đảng ủy;

+ Các phó trưởng ban: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cấp xã, trong đó, Chủ tịch UBND xã, thị trấn là phó ban thường trực.

+ Thành viên Ban Chỉ đạo: Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy; trưởng các ngành, đoàn thể cấp xã; cán bộ, công chức liên quan.

- Thời gian: Hoàn thành và ban hành các văn bản trước ngày 10/3/2019.

## **1.2. Tổ chức hội nghị triển khai**

*a) Đối với huyện:*

- Tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện; các bước triển khai thực hiện, thống nhất kế hoạch triển khai, hồ sơ và các biểu mẫu liên quan đến sáp nhập mở rộng địa giới hành chính thị trấn, thành lập thị trấn Nưa.

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo, thành viên Ban Quản lý Đề án thành lập thị trấn Nưa, Ban quản lý sáp nhập và mở rộng địa giới hành chính thị trấn Triệu Sơn; đại diện công ty tư vấn lập Đề án; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, công chức văn phòng - thống kê, công chức địa chính - xây dựng các xã, thị trấn liên quan.

- Thời gian tổ chức hội nghị: Trước ngày 05/3/2019.

*b) Đối với các xã, thị trấn liên quan:*

- Tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện, của xã; trình tự, hồ sơ và các biểu mẫu liên quan.

- Thành phần: Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy; trưởng, phó các ban, ngành đoàn thể, cán bộ, công chức của đơn vị, thành viên Ban Chỉ đạo; bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng các đoàn thể thôn, tổ dân phố.

- Thời gian tổ chức hội nghị: Trước ngày 15/3/2019.

## **2. Xây dựng Đề án**

*2.1. Khảo sát, thu thập số liệu, tài liệu:*

- Đơn vị thực hiện: Đơn vị tư vấn chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Đề án thành lập thị trấn Nưa, Ban quản lý sáp nhập và mở rộng địa giới hành chính thị trấn Triệu Sơn, các phòng, đơn vị liên quan và UBND các xã: Minh Dân, Minh Châu, Minh Sơn, Tân Ninh và thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 10/3/2019.

#### *2.2. Xây dựng dự thảo Đề án:*

- Đơn vị thực hiện: Đơn vị tư vấn chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Đề án thành lập thị trấn Nưa, Ban quản lý sáp nhập và mở rộng địa giới hành chính thị trấn Triệu Sơn, các phòng, đơn vị liên quan và UBND các xã: Minh Dân, Minh Châu, Minh Sơn, Tân Ninh và thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 17/3/2019.

#### *2.3. Xin ý kiến góp ý của UBND và Đảng ủy các xã, thị trấn vào dự thảo*

- Đơn vị thực hiện: Đơn vị tư vấn chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Đề án thành lập thị trấn Nưa, Ban quản lý sáp nhập và mở rộng địa giới hành chính thị trấn Triệu Sơn, các phòng, đơn vị liên quan và các đơn vị: Minh Dân, Minh Châu, Minh Sơn, Tân Ninh và thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 25/3/2019.

#### *2.4. Xin ý kiến UBND huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy để hoàn chỉnh nội dung Đề án*

- Đơn vị thực hiện: Đơn vị tư vấn chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Đề án thành lập thị trấn Nưa, Ban quản lý sáp nhập và mở rộng địa giới hành chính thị trấn Triệu Sơn, các phòng, đơn vị liên quan và UBND các xã: Minh Dân, Minh Châu, Minh Sơn, Tân Ninh và thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 30/3/2019.

#### *2.5. Báo cáo Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan để hoàn chỉnh nội dung Đề án*

- Đơn vị thực hiện: Đơn vị tư vấn phối hợp với Ban quản lý Đề án thành lập thị trấn Nưa, Ban quản lý sáp nhập và mở rộng địa giới hành chính thị trấn Triệu Sơn, các phòng, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND huyện thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 08/4/2019.

#### *2.6. Báo cáo UBND tỉnh đồng ý để UBND huyện hướng dẫn, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức lấy ý kiến cử tri*

- Đơn vị thực hiện: Ban quản lý Đề án thành lập thị trấn Nưa, Ban quản lý sáp nhập và mở rộng địa giới hành chính thị trấn Triệu Sơn, các phòng, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND huyện phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 15/4/2019.

### **3. Thông tin, tuyên truyền về việc lấy ý kiến cử tri**

- *Đơn vị thực hiện:* UBND các xã, thị trấn liên quan.

- *Mục đích, nguyên tắc thông tin, tuyên truyền*

+ Việc thông tin, tuyên truyền về lấy ý kiến cử tri nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, đúng đắn cho cử tri trong việc thành lập thị trấn Nưa, nhập, điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn, để cử tri hiểu rõ ý nghĩa, nội dung của việc lấy ý kiến;

quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri; động viên, khuyến khích cử tri tham gia tích cực khi cơ quan có thẩm quyền tổ chức lấy ý kiến cử tri.

+ Việc thông tin, tuyên truyền về lấy ý kiến cử tri được tiến hành công khai, dân chủ, đúng pháp luật và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

- *Nội dung thông tin, tuyên truyền*

+ Sự cần thiết của việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

+ Đề án thành lập thị trấn Nưa, nhập, điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn

+ Đối tượng, phạm vi tác động của vấn đề lấy ý kiến.

+ Thời gian tổ chức lấy ý kiến.

+ Quyền và nghĩa vụ của cử tri trong việc lấy ý kiến.

- *Hình thức thông tin, tuyên truyền*

+ Tổ chức thông tin, tuyên truyền về việc lấy ý kiến trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở ở địa phương theo quy định của pháp luật.

+ Phổ biến tại hội nghị cử tri do Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức và tại các cuộc họp thôn, tổ dân phố trên địa bàn cấp xã.

- *Thời gian:* Từ ngày 08/4/2019 đến 30/4/2019 (Sau khi hoàn thành dự thảo Đề án và trước khi lấy ý kiến cử tri).

#### **4. Tổ chức lấy ý kiến cử tri**

Việc lấy ý kiến cử tri được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

##### *4.1. Lập và niêm yết danh sách cử tri*

- Đơn vị thực hiện: UBND các xã: Minh Dân, Minh Châu, Minh Sơn, Tân Ninh và thị trấn lập và niêm yết danh sách cử tri.

- Thời gian thực hiện: Niêm yết trước ngày 20/3/2019.

##### *3.2. Tổ chức lấy ý kiến cử tri*

- Đơn vị thực hiện: UBND các xã: Minh Dân, Minh Châu, Minh Sơn, Tân Ninh và thị trấn thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Từ 20/4/2019 đến 30/4/2019.

#### **3. Thông qua HĐND cấp xã**

- Đơn vị thực hiện: UBND các xã: Minh Dân, Minh Châu, Minh Sơn, Tân Ninh và thị trấn tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, trình HĐND cấp xã thông qua.

- Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 10/5/2019.

#### **4. Trình HĐND huyện thông qua**

- Đơn vị thực hiện: UBND huyện trình HĐND huyện.

- Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 20/5/2019.

**5. Hoàn chỉnh, hồ sơ, báo cáo Sở Nội vụ và các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh thẩm định trình tự, hồ sơ, thủ tục**

- Đơn vị thực hiện: Ban quản lý Đề án thành lập thị trấn Nưa, Ban quản lý sáp nhập và mở rộng địa giới hành chính thị trấn Triệu Sơn, các phòng, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 30/5/2019.

#### **6. Báo cáo UBND tỉnh**

- Đơn vị thực hiện: Ban quản lý Đề án thành lập thị trấn Nưa, Ban quản lý sáp nhập và mở rộng địa giới hành chính thị trấn Triệu Sơn, các phòng, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện phối hợp với Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh báo cáo.

- Thời gian thực hiện: Theo lịch của UBND tỉnh.

#### **7. Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy**

- Đơn vị thực hiện: Ban quản lý Đề án thành lập thị trấn Nưa, Ban quản lý sáp nhập và mở rộng địa giới hành chính thị trấn Triệu Sơn, các phòng, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện phối hợp với Sở Nội vụ và Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo.

- Thời gian thực hiện: Theo lịch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

#### **8. Báo cáo HĐND tỉnh**

- Đơn vị thực hiện: Ban quản lý Đề án thành lập thị trấn Nưa, Ban quản lý sáp nhập và mở rộng địa giới hành chính thị trấn Triệu Sơn, các phòng, đơn vị liên quan phối hợp với Sở Nội vụ và Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo.

- Thời gian thực hiện: Theo lịch của Hội đồng nhân dân tỉnh.

#### **9. Hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo Bộ Nội vụ thẩm định trình Chính phủ**

UBND huyện, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh hoàn chỉnh nội dung đề án, hồ sơ, văn bản, tài liệu liên báo cáo Bộ Nội vụ và các ngành liên quan thẩm định trình Chính phủ.

#### **10. Đấu mối với Bộ Nội vụ và các ngành liên quan báo cáo Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.**

UBND huyện, Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan đấu mối với Bộ Nội vụ và các ngành liên quan báo cáo Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

#### **11. Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.**

Các phòng, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

*(Chi tiết nội dung, thời gian thực hiện Kế hoạch theo Phụ lục 01 đính kèm)*

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Ban quản lý Đề án thành lập thị trấn Nưa, Ban quản lý sáp nhập và mở rộng địa giới hành chính thị trấn Triệu Sơn**

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thuộc phạm vi Đề án và các cơ quan liên quan xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án; hướng dẫn việc lập hồ sơ mở rộng địa giới hành chính thị trấn, hồ sơ thành lập thị trấn Nưa theo quy định của pháp luật; xây dựng báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện ban hành Nghị quyết về việc mở rộng địa giới

hành chính thị trấn, thành lập thị trấn Nưa; lập hồ sơ, tài liệu của Ủy ban nhân dân huyện trình UBND tỉnh và các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

## **2. Phòng Tài nguyên và Môi trường**

Phối hợp với Phòng Nội vụ trong tổ chức thực hiện Đề án, chịu trách nhiệm về kỹ thuật bản đồ liên quan đến các nội dung chuyên môn; cung cấp số liệu về diện tích đất tự nhiên, diện tích các loại đất của cấp huyện, cấp xã liên quan đến mở rộng địa giới hành chính thị trấn, thành lập thị trấn Nưa.

## **3. Phòng Tài chính - Kế hoạch**

Phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng, dự toán bố trí kinh phí thực hiện và tổ chức triển khai Đề án mở rộng địa giới hành chính thị trấn, Đề án thành lập thị trấn Nưa; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện Đề án theo quy định.

## **4. UBND xã Tân Ninh, Minh Dân, Minh Châu, Minh Sơn và thị trấn**

- Thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hiểu rõ ý nghĩa của việc sáp nhập, mở rộng địa giới hành chính, thành lập thị trấn; triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Phòng Nội vụ tổ chức triển khai việc lấy ý kiến nhân dân ở các thôn, tổ dân phố; tham gia khảo sát thực địa các tuyến địa giới hành chính cấp xã liên quan đến mở rộng địa giới hành chính; cung cấp các số liệu liên quan đến xây dựng Đề án; xây dựng báo cáo, trình Hội đồng nhân cùng cấp ban hành Nghị quyết về việc mở rộng địa giới hành chính; thành lập thị trấn.

- Xây dựng báo cáo, trình Hội đồng nhân cùng cấp ban hành Nghị quyết về việc mở rộng địa giới hành chính, thành lập thị trấn; lập hồ sơ về mở rộng địa giới hành chính, thành lập thị trấn trình Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ tổng hợp, tham mưu thực hiện).

Trên đây là Kế hoạch xây dựng Đề án và triển khai thực hiện Đề án mở rộng địa giới hành chính thị trấn Triệu Sơn và Đề án thành lập thị trấn Nưa; yêu cầu Ban Quản lý thực hiện Đề án, các xã, thị trấn liên quan tập trung chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo kế hoạch thời gian, nội dung công việc đề ra. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, phản ánh về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) để xem xét, giải quyết. /.


### **Nơi nhận:**

- Sở Nội vụ;
- Ban Thường vụ Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban Tổ chức Huyện ủy;
- Đài truyền thanh huyện (thông tin);
- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải);
- Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn (chỉ đạo t/h);
- UBND các xã, thị trấn (thực hiện)
- Lưu: VT, BQL.

**CHỦ TỊCH**



**Vũ Đức Kính**



**PHỤ LỤC 01**

**Kế hoạch lập Đề án sáp nhập các xã: Minh Sơn, Minh Châu, thị trấn Triệu Sơn để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Triệu Sơn và Đề án thành lập thị trấn Nưa**

*(Kèm theo Kế hoạch số 385/KH-UBND ngày 06/3/2019 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn)*

| TT        | Công việc  | Thời gian                  | Đơn vị thực hiện   | Ghi chú |
|-----------|--|----------------------------|--|---------|
| <b>I</b>  | <b>Bước 1 – Lập Đề cương nhiệm vụ, lựa chọn nhà thầu</b>             |                            |  |         |
| 1         | Lập Đề cương, nhiệm vụ, dự toán                                      | Xong trước 25/1/2019       | Ban Quản lý dự án  |         |
| 3         | Phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ, dự toán                                | Xong trước 29/1/2019       | Chủ tịch UBND Huyện  |         |
| 4         | Lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Đề án                                   | Xong trước 11/2/2019       | Ban Quản lý dự án  |         |
| <b>II</b> | <b>Bước 2- Xây dựng Đề án.</b>                                       |                            |  |         |
| 1         | Khảo sát, thu thập số liệu, tài liệu                                 |                            | Đơn vị tư vấn chủ trì, phối hợp phòng Nội vụ, Ban quản lý dự án; UBND xã Minh Sơn, Minh Châu, Minh Dân, Thị Trấn và Tân Ninh |         |
| a)        | UBND các xã, thị trấn  |                            |  |         |
| -         | Thành lập Ban chỉ đạo  | Xong trước ngày 10/03/2019 | UBND xã Minh Sơn, Minh Châu, Minh Dân, Thị Trấn và Tân Ninh  |         |
| -         | Xây dựng kế hoạch thực hiện  | Xong trước ngày 10/03/2019 | UBND xã Minh Sơn, Minh Châu, Minh Dân, Thị Trấn và Tân Ninh  |         |
| -         | Thu thập số liệu (Biểu 02-05, Biểu 07-13):                           | Xong trước ngày 06/03/2019 | UBND xã Minh Sơn, Minh Châu, Minh Dân, Thị Trấn và Tân Ninh  |         |
| -         | Thu thập tài liệu  | Xong trước ngày 06/03/2019 | UBND xã Minh Sơn, Minh Châu, Minh Dân, Thị Trấn và Tân Ninh  |         |
| +         | Báo cáo trình Đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2015 – 2020. | Xong trước ngày 06/03/2019 | UBND xã Minh Sơn, Minh Châu, Minh Dân, Thị Trấn và Tân Ninh  |         |
| +         | Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, thị trấn nhiệm kỳ 2015 – 2020.        | Xong trước ngày 06/03/2019 | UBND xã Minh Sơn, Minh Châu, Minh Dân, Thị Trấn và Tân Ninh  |         |

|    |  |                            |  |  |
|----|--|----------------------------|--|--|
| +  | Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của các xã, thị trấn.                  | Xong trước ngày 06/03/2019 | UBND xã Minh Sơn, Minh Châu, Minh Dân, Thị Trấn và Tân Ninh  |  |
| +  | Quyết định phê duyệt và thuyết minh đồ án Quy hoạch chung xây dựng; Quy hoạch khu vực.                               | Xong trước ngày 06/03/2019 | UBND xã Minh Sơn, Minh Châu, Minh Dân, Thị Trấn và Tân Ninh  |  |
| +  | Sách về lịch sử, địa chí; lịch sử Đảng bộ (nếu có) của các xã và thị trấn.   | Xong trước ngày 06/03/2019 | UBND xã Minh Sơn, Minh Châu, Minh Dân, Thị Trấn và Tân Ninh  |  |
| +  | Các tài liệu hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính; bản vẽ (nếu có) liên quan đến các xã, thị trấn.                      | Xong trước ngày 06/03/2019 | UBND xã Minh Sơn, Minh Châu, Minh Dân, Thị Trấn và Tân Ninh  |  |
| -  | Phòng Nội vụ phối hợp với Đơn vị tư vấn trực tiếp khảo sát, thu thập số liệu, tài liệu tại các xã, thị trấn như sau: |                            | Đơn vị tư vấn chủ trì, phối hợp phòng Nội vụ, Ban quản lý dự án; UBND xã Minh Sơn, Minh Châu, Minh Dân, Thị Trấn và Tân Ninh |  |
| +  | UBND xã Minh Dân   | Buổi sáng ngày 07/3/2019   | Đơn vị tư vấn chủ trì, phối hợp phòng Nội vụ, Ban quản lý dự án; UBND xã Minh Dân  |  |
| +  | UBND xã Minh Châu  | Buổi chiều ngày 07/3/2019  | Đơn vị tư vấn chủ trì, phối hợp phòng Nội vụ, Ban quản lý dự án; UBND Minh Châu  |  |
| +  | UBND xã Minh Sơn   | Buổi sáng ngày 08/3/2019   | Đơn vị tư vấn chủ trì, phối hợp phòng Nội vụ, Ban quản lý dự án; UBND xã Minh Sơn  |  |
| +  | UBND xã Thị Trấn   | Buổi chiều ngày 08/3/2019  | Đơn vị tư vấn chủ trì, phối hợp phòng Nội vụ, Ban quản lý dự án; UBND Thị Trấn   |  |
| +  | UBND xã Tân Ninh   | Buổi sáng ngày 09/3/2019   | Đơn vị tư vấn chủ trì, phối hợp phòng Nội vụ, Ban quản lý dự án; UBND xã Tân Ninh  |  |
| b) | Ban quản lý Đề án thành lập thị trấn Nưa, Ban quản lý sáp nhập và mở rộng địa giới hành chính thị trấn Triệu Sơn     | Xong trước ngày 06/03/2019 | Đơn vị tư vấn chủ trì, phối hợp phòng Nội vụ, Ban quản lý dự án  |  |
| -  | Thu thập số liệu (Biểu 01, 06):  | Xong trước ngày 06/03/2019 | Đơn vị tư vấn chủ trì, phối hợp phòng Nội vụ, Ban quản lý dự án  |  |
| -  | Thu thập tài liệu (bản giấy và file word):   | Xong trước ngày 06/03/2019 | Đơn vị tư vấn chủ trì, phối hợp phòng Nội vụ, Ban quản lý dự án  |  |
| +  | Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Triệu Sơn nhiệm kỳ 2015 - 2020.   | Xong trước ngày 06/03/2019 | Đơn vị tư vấn chủ trì, phối hợp phòng Nội vụ, Ban quản lý dự án  |  |
| +  | Quy hoạch kinh tế - xã hội huyện Triệu Sơn.  | Xong trước ngày 06/03/2019 | Đơn vị tư vấn chủ trì, phối hợp phòng Nội vụ, Ban quản lý dự án  |  |
| +  | Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của huyện Triệu Sơn.                   | Xong trước ngày 06/03/2019 | Đơn vị tư vấn chủ trì, phối hợp phòng Nội vụ, Ban quản lý dự án  |  |



|     |   |                            |   |
|-----|---|----------------------------|---|
| +   | Sách về lịch sử, địa chí huyện Triệu Sơn.   | Xong trước ngày 06/03/2019 | Đơn vị tư vấn chủ trì, phối hợp phòng Nội vụ,<br>Ban quản lý dự án  |
| +   | Các văn bản (chấp thuận chủ trương, quyết định, kế hoạch, phê duyệt...) về các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng - kỹ thuật trên địa bàn các xã, thị trấn trong thời gian tới (thuộc khu vực mở rộng thị trấn, khu vực xã Tân Ninh). | Xong trước ngày 06/03/2019 | Đơn vị tư vấn chủ trì, phối hợp phòng Nội vụ,<br>Ban quản lý dự án; UBND xã Minh Sơn, Minh Châu, Minh Dân, Thị Trấn và Tân Ninh |
| 2   | Xây dựng dự thảo Đề án:   | Xong trước ngày 17/03/2019 | Đơn vị tư vấn chủ trì, phối hợp phòng Nội vụ,<br>Ban quản lý dự án; UBND xã Minh Sơn, Minh Châu, Minh Dân, Thị Trấn và Tân Ninh |
| 3   | Báo cáo xin ý kiến của UBND và Đảng ủy xã Minh Sơn, Minh Châu, Minh Dân, Thị Trấn và Tân Ninh để hoàn chỉnh nội dung Đề án ( lịch cụ thể Phòng Nội vụ sẽ gửi đến các đơn vị sau)  | Xong trước ngày 25/3/2019  | Đơn vị tư vấn chủ trì, phối hợp phòng Nội vụ,<br>Ban quản lý dự án; UBND xã Minh Sơn, Minh Châu, Minh Dân, Thị Trấn và Tân Ninh |
| 4   | Báo cáo xin ý kiến của UBND huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy để hoàn chỉnh nội dung Đề án  | Xong trước ngày 30/3/2019  | Đơn vị tư vấn chủ trì, phối hợp phòng Nội vụ,<br>Ban quản lý dự án  |
| 5   | Báo cáo Sở Nội vụ và các Sở, Ngành liên quan để hoàn chỉnh nội dung Đề án:  | Xong trước ngày 08/4/2019  | Đơn vị tư vấn chủ trì, phối hợp phòng Nội vụ,<br>Ban quản lý dự án;   |
| 6   | Báo cáo UBND tỉnh đồng ý để UBND huyện hướng dẫn, chỉ đạo UBND xã Minh Sơn, Minh Châu, Minh Dân, Thị Trấn và Tân Ninh tổ chức lấy ý kiến cử tri   | Xong trước ngày 15/4/2019  | Phòng Nội vụ, Ban quản lý dự án;  |
| III | <b>Bước 3 - Lấy ý kiến cử tri</b>   |                            |   |
| 1   | Lập danh sách cử tri  | Xong trước 19/3/2019       | UBND xã Minh Sơn, Minh Châu, Minh Dân, Thị Trấn và Tân Ninh   |
| 2   | <b>Niêm yết danh sách cử tri theo từng thôn, phố</b>  | <b>20/3/2019</b>           | <b>UBND xã Minh Sơn, Minh Châu, Minh Dân, Thị Trấn và Tân Ninh</b>  |
| 3   | Tổ chức thông tin tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, thông tin cơ sở ở địa phương   | Từ 8/4-30/4/2019           | UBND xã Minh Sơn, Minh Châu, Minh Dân, Thị Trấn và Tân Ninh, Đài Truyền thanh huyện, Công thông tin điện tử huyện               |
| 4   | Lập hồ sơ, tài liệu lấy ý kiến cử tri, mẫu phiếu lấy ý kiến cử tri  | Xong trước ngày 18/4/2019  | Đơn vị tư vấn, phối hợp phòng Nội vụ, ban quản lý dự án; UBND xã Minh Sơn, Minh Châu, Minh Dân, Thị Trấn và Tân Ninh            |
| 5   | Đăng tải tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cử tri trên Cổng thông tin UBND huyện   | Xong trước ngày 18/4/2019  | Phòng Nội vụ, Công thông tin điện tử của huyện  |

|           |   |                                     |   |
|-----------|---|-------------------------------------|---|
| 6         | Niên yết tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cử tri tại Trụ sở UBND các xã Minh Sơn, Minh Châu, Minh Dân và Thị Trấn               | Xong trước ngày 18/4/2019           | UBND xã Minh Sơn, Minh Châu, Minh Dân, Minh Dân, Thị Trấn và Tân Ninh |
| 7         | Tổ chức lấy ý kiến cử tri bằng hình thức phát tài liệu và phiếu lấy ý kiến cử tri (theo từng thôn, tổ dân phố)                  | Từ 20/4-30/4/2019                   | UBND xã Minh Sơn, Minh Châu, Minh Dân, Thị Trấn và Tân Ninh           |
| 8         | Tổ chức họp thôn, tổ dân phố tuyên truyền tài liệu lấy ý kiến cử tri  | Từ 20/4-30/4/2019                   | UBND xã Minh Sơn, Minh Châu, Minh Dân, Minh Dân, Thị Trấn và Tân Ninh |
| 9         | Lập báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn xã (báo cáo của UBND xã Minh Sơn, Minh Châu, Minh Dân, Thị Trấn và Tân Ninh) | Xong trước 05/5/2019                | UBND xã Minh Sơn, Minh Châu, Minh Dân, Minh Dân, Thị Trấn và Tân Ninh |
| 10        | Lập báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri của Đề án (báo cáo của UBND huyện)   | Xong trước 10/5/2019                | Phòng Nội vụ, Ban quản lý dự án.                                      |
| 11        | Công khai kết quả lấy ý kiến cử tri (trên Công thông tin điện tử của Chính phủ)   | Xong trước khi trình duyệt Đề án    | Phòng Nội vụ kết hợp Sở Nội vụ  |
| <b>IV</b> | <b>Bước 4 – Thông qua HĐND cấp xã, cấp huyện</b>  |                                     |   |
| 1         | Thông qua HĐND các xã Minh Sơn, Minh Châu, Minh Dân, Thị Trấn và Tân Ninh   | Xong trước 10/5/2019                | UBND xã Minh Sơn, Minh Châu, Minh Dân, Minh Dân, Thị Trấn và Tân Ninh |
| 2         | Thông qua HĐND huyện Triệu Sơn  | Xong trước 20/5/2019                | UBND huyện  |
| <b>V</b>  | <b>Bước 5 – Thông qua HĐND cấp tỉnh</b>   |                                     |   |
| 1         | Báo cáo Sở Nội vụ thẩm định, tổ chức xin ý kiến các Sở, Ngành liên quan)  | Xong trước 30/5/2019                | Phòng Nội vụ, Ban quản lý dự án tham mưu cho UBND huyện               |
| 2         | Báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh  | Theo lịch của tỉnh                  | Phòng Nội vụ, Ban quản lý dự án tham mưu cho UBND huyện               |
| 3         | Báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ tỉnh ủy  | Theo lịch của tỉnh                  | Phòng Nội vụ, Ban quản lý dự án tham mưu cho UBND huyện               |
| 4         | Thông qua HĐND tỉnh   | Theo lịch của tỉnh                  | UBND tỉnh   |
| <b>VI</b> | <b>Bước 6 - Trình Bộ Nội vụ thẩm định, trình UBNDTVQH phê duyệt</b>   | Theo tiến độ thẩm định, trình duyệt | UBND Huyện + Đơn vị tư vấn + Sở Nội vụ + Văn phòng UBND tỉnh          |