

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 837 /UBND-KTHT

Triệu Sơn, ngày 24 tháng 4 năm 2019

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg trên địa bàn huyện.

Kính gửi:

- Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 22 huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Căn cứ Quyết định 5692/QĐ-UBND ngày 7/9/2018 và Quyết định 8173/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của Chủ tịch UBND huyện về việc giao kế hoạch chi tiết vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2018, huyện Triệu Sơn (đợt 1), (đợt 2).

Theo báo cáo kết quả định kỳ tháng 4 của các xã, thị trấn về tình hình thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg đến nay toàn huyện đã giải ngân hỗ trợ được 2.117 hộ, còn lại 408 hộ chưa được hỗ trợ.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 22 huyện khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Đối với các hộ đã hoàn thành việc xây dựng nhà ở, hoàn thiện hồ sơ theo quy định báo cáo về UBND huyện qua phòng Kinh tế và Hạ tầng bao gồm:

- Đơn đề nghị hỗ trợ về nhà ở của hộ gia đình;
- Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn ;
- Biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng;
- Các chứng từ giải ngân nguồn vốn hỗ trợ.

2. Đối với các hộ chưa triển khai xây dựng, UBND các xã, thị trấn tập chung chỉ đạo, đôn đốc các hộ khẩn trương triển khai xây dựng để phấn đấu hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở trong trước 30/11/2019.

3. Báo cáo việc thực hiện chính sách định kỳ trước 15 hàng tháng về UBND huyện qua phòng Kinh tế và Hạ tầng theo các nội dung sau:

- Số hộ đã hoàn thành hỗ trợ: Xây mớihộ, sửa chữahộ.
- Số hộ đang triển khai thực hiện hỗ trợ: Xây mới.... hộ, sửa chữa....hộ.
- Số hộ đến nay chưa triển khai thực hiện hỗ trợ(nêu rõ lý do cụ thể từng hộ chưa triển khai hỗ trợ).

4. Các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 22 huyện, căn cứ theo phân công nhiệm vụ chỉ đạo UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai


thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg hoàn thành trong năm 2019.

UBND huyện Triệu Sơn đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 22 huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KTHT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Quang Trung