

Số: *1349* /KH-BĐPDA

Triệu Sơn, ngày 24 tháng 6 năm 2019

KẾ HOẠCH
Triển khai Dự án phòng, chống đuối nước trẻ em
tại huyện Triệu Sơn năm 2019.

Căn cứ Quyết định số 1507/QĐ-BLĐTBXH ngày 31/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam và Quyết định số 1536/QĐ-LĐTBXH ngày 06/11/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện “Hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam; Công văn số 443/TE-CSTE ngày 24/7/2018 của Cục Trẻ em về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Dự án phòng, chống đuối nước trẻ em; Công văn số 16048/UBND-VX ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc cử cơ quan đầu mối triển khai thực hiện Dự án phòng, chống đuối nước trẻ em;

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-SLĐTBXH ngày 02/4/2019 của sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa về thực hiện Dự án hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Thanh Hóa năm 2019.

Ban điều phối Dự án phòng, chống đuối nước trẻ em huyện Triệu Sơn xây dựng kế hoạch triển khai dự án với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu chung.

Hỗ trợ phòng, chống đuối nước trẻ em tại 04 xã Tân Ninh, Thái Hòa, Thọ Dân, Thị Trấn Triệu Sơn dự án thông qua việc triển khai các chương trình can thiệp hiệu quả và bền vững góp phần giảm tử vong do đuối nước ở trẻ em trên địa bàn huyện Triệu Sơn.

2. Mục tiêu cụ thể.

- Nâng cao nhận thức về nguy cơ và các biện pháp an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em và hỗ trợ tăng cường năng lực quản lý, điều phối, phối hợp triển khai công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn triển khai dự án.

- Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống đuối nước cho trẻ em dưới 5 tuổi tại các xã triển khai dự án.

- Tăng cường dạy bơi và nâng cao kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em từ 06 đến dưới 15 tuổi tại các đơn vị thuộc dự án.

II. NỘI DUNG

1. Ban điều phối dự án đã tiến hành khảo sát các bể bơi trên địa bàn huyện đủ điều kiện để tập bơi và phù hợp cho việc đi lại thuận tiện cho các cháu.

2. Khảo sát đánh giá tình hình các cháu trong độ tuổi của các địa phương theo số lượng của dự án (mỗi đơn vị 120 cháu).

3. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và dạy kỹ thuật bơi, kỹ thuật phòng tránh đuối nước cho các cháu học bơi.

4. Quy định về tổ chức dạy bơi

- Việc tổ chức lớp dạy bơi phải được tuyên truyền sâu, rộng tới phụ huynh, các cháu học bơi về mục đích ý nghĩa của dự án, về hình thức tổ chức, thời gian, địa điểm, đội ngũ giáo viên, công tác bảo đảm an toàn...; Việc tổ chức lớp học bơi hoàn toàn trên tinh thần nhu cầu tự nguyện của phụ huynh các cháu học bơi, có sự giám sát, quản lý của Ban điều phối cấp huyện, xã.

- Thời gian tổ chức mỗi lớp dạy bơi là 15 buổi/ khóa (thời gian 1 buổi học từ 70 đến 90 phút); số lượng học sinh học sinh tối đa không quá 20 cháu/lớp.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên: Đảm bảo tối thiểu 03 GV/lớp; yêu cầu có cán bộ y tế, bảo vệ, phục vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người học.

- Nội dung: Dạy hoàn thiện một kỹ thuật bơi đảm bảo bơi được 25m và nổi trên mặt nước trong vòng 90 giây.

- Đối tượng: Các cháu độ tuổi từ 6 đến dưới 15 tuổi tại 4 đơn vị Tân Ninh, Thái Hòa, Thọ Dân, Thị Trấn Triệu Sơn.

- Địa điểm tổ chức dạy bơi: Tân Ninh, Thái Hòa, Thọ Dân, Thị Trấn Triệu Sơn.

- Thời gian tổ chức: Triển khai trong tháng 6 - 8/2019.

- Ban điều phối các xã, thị trấn trực tiếp quản lý các lớp dạy bơi có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ sở dạy bơi, phụ huynh.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức thực hiện Kế hoạch lấy từ nguồn Dự án Hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam. Kinh phí thực hiện dự án trên địa bàn huyện Triệu Sơn là 466.660.000 đồng (**Bốn trăm sáu mươi sáu triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng**)

(Có biểu chi tiết kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối thành viên Ban điều phối dự án cấp huyện

- Các thành viên nhóm điều phối cấp huyện chịu sự phân công của đồng chí Trưởng ban.

- Có nhiệm vụ phối hợp với Nhóm điều phối dự án cấp tỉnh và cấp xã triển khai các hoạt động dự án theo kế hoạch như: tổ chức dạy bơi cho trẻ em, tuyên truyền công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn.

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ giám sát triển khai hoạt động của dự án tại địa phương theo quy định.

- Tổ chức các hội nghị giao ban quý, năm và sơ kết đánh giá giữa kỳ, cuối kỳ về tình hình triển khai dự án của huyện năm 2019 theo quy định.

- Định kỳ báo cáo tình hình triển khai thực hiện các hoạt động của dự án (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Ban quản lý dự án trung ương và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

2. Đối với Ban điều phối cấp xã thực hiện dự án

- Nhóm điều phối dự án cấp xã có nhiệm vụ chủ động tiếp nhận các hoạt động của dự án và phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các hoạt động của dự án triển khai, thực hiện hiệu quả, kịp thời.

- Thực hiện việc cải tạo môi trường phòng, chống đuối nước tại cộng đồng (lắp đặt pha nô, biển cấm, biển cảnh cáo, v.v...), lựa chọn và lập danh sách đội ngũ công tác viên dự án tại các thôn, xóm nhằm thực hiện các hoạt động giám sát phòng, chống đuối nước trẻ em tại gia đình, thực hiện hỗ trợ cho đội ngũ công tác viên theo quy định của dự án.

- Lập danh sách trẻ em đăng ký tham gia học bơi (120 em/xã), danh sách lập thành 04 bản gửi về Ban điều phối dự án huyện 03 bản, 01 Ban dự án xã.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức lớp bơi, danh sách trẻ em tham gia học bơi từng lớp, lịch tổ chức từng lớp.

- Ký hợp đồng với cơ sở bể bơi, Giáo viên dạy bơi, giám sát bơi, quản lý, giám sát quá trình học bơi của các cháu. Khi tổng kết mỗi lớp bơi Ban điều phối dự án xã có trách nhiệm kiểm tra kết quả học bơi của các cháu và báo về Ban điều phối huyện.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống đuối nước trên hệ thống loa phát thanh của xã 02 lần/ngày, 03 ngày/tuần, 04 tuần/tháng.

- UBND xã Thọ Dân xây dựng kế hoạch, dự toán các hạng mục sửa chữa, mua sắm trang thiết bị tại trường mầm non của xã.

- Tổ chức các hội nghị giao ban quý, năm và sơ kết đánh giá giữa kỳ, cuối kỳ về tình hình triển khai dự án của xã năm 2019 theo quy định.

- Báo cáo tình hình triển khai, thực hiện các hoạt động của dự án theo quy định và đột xuất khi có yêu cầu.

3. Cơ sở bơi

- Có trách nhiệm đảm bảo cơ sở vật chất, bảo đảm nước luôn trong sạch, nhân viên cứu hộ, nhân viên y tế túc trực tường xuyên, biển báo độ sâu.


- Phối hợp với Ban điều phối cấp xã có dự án để sắp xếp các lớp bơi cho hợp lý theo độ tuổi, thời gian giảng dạy.

- Đảm bảo đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho dạy bơi.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Dự án phòng, chống đuối nước trẻ em tại huyện Triệu Sơn năm 2019. Đề nghị các phòng, ban và UBND các xã thực hiện dự án phối hợp triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về nhóm điều phối cấp huyện (*Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội*) để phối hợp, giải quyết. /

Nơi nhận:


- Sở Lao động-TBXH (báo cáo);
- Ban điều phối huyện;
- Ban điều phối xã;
- Các cơ sở bơi;
- Lưu VT, BDA.



TRƯỞNG BAN

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Lê Quang Trung**

DỰ TOÁN KINH PHÉ DỰ ÁN PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC TRẺ EM HUYỆN TRIỆU SON NĂM 2019
(Phụ lục Kế hoạch số 14/6/2019 của Trường Ban dự án phòng, chống đuối nước trẻ em huyện Triệu Sơn)



Đơn vị tính: VND

Mã hoạt động	Nội Dung	Đơn vị tính	Giá đơn vị	Số người	số ngày/lần	Thành tiền	Hướng dẫn chứng từ kế toán
1	Hợp phần 1. Các hoạt động nhằm đạt mục tiêu 1 “Nâng cao nhận thức về nguy cơ và các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống đuối nước trẻ em và hỗ trợ tăng cường năng lực quản lý, điều phối, phối hợp triển khai công tác phòng chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam”						
1.1.3	Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp và gián tiếp tại cộng đồng của các địa phương triển khai dự án về phòng chống đuối nước trẻ em						
1*	<i>Phát thanh trên trạm truyền thanh xã và trong trường mầm non, tiểu học, THCS ít nhất 2 lần/tuần</i>					12.960.000	
	Thù lao phát truyền thanh (2 lần/ngày x 3 ngày/tuần x 4 tuần/tháng x 4 xã)	xã	15.000	96	9	12.960.000	Bảng kê chi tiền, lịch phát thanh của từng xã
3*	<i>Sân xuất và lắp đặt pano tuyên truyền (1chiếc/huyện)</i>	chiếc	13.000.000	1	1	13.000.000	Thu mời chào giá, 03 báo giá cạnh tranh, tổng hợp báo giá, tờ trình, + QĐ lựa chọn đơn vị, HĐ, TLHĐ, Hóa đơn tài chính, Biên bản giao nhận sản phẩm, chụp ảnh sản phẩm
5*	<i>Hỗ trợ cải tạo môi trường tại cộng đồng cho các xã dự án (04 xã dự án làm biển cấm, biển báo, nắp cống tại các nơi có nguy cơ đuối nước)</i>	xã	4.900.000	4	1	19.600.000	KH thực hiện hoạt động, Hóa đơn tài chính, biên bản giao nhận sản phẩm, danh sách ký nhận
	CỘNG HỢP PHẦN 1					45.560.000	
2	Hợp phần 2. Các hoạt động nhằm đạt mục tiêu 2 “Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống đuối nước cho trẻ em đặc biệt là trẻ em dưới 5 tuổi tại các tỉnh thuộc dự án”						
2.2.2	Hỗ trợ các biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em dưới 5 tuổi tại Trường mầm non Thọ Dân huyện Triệu Sơn					33.200.000	KH thực hiện hoạt động cải tạo, dự toán các hạng mục hoặc hàng hóa cần mua, thư chào báo giá, 3 báo giá, BB lựa chọn đơn vị cung cấp, QĐ chỉ định, HĐ, TLHĐ, Hóa đơn tài chính, biên bản giao nhận sản phẩm, danh sách ký nhận
2.2.6	Thành lập và vận hành nhóm điều phối (Có công văn thành lập nhóm chỉ đạo)						
	Hoạt động của Ban điều phối dự án						

15*	Hoạt động Ban Điều phối dự án cấp huyện môi huyện 02 người									14.100.000	Quyết định thành lập nhóm điều phối cấp huyện	
	Thù lao cho Ban điều phối cấp huyện	người	500.000	2	9					9.000.000	Bảng kê chi tiền theo từng tháng	
	Chi phí văn phòng phẩm và liên lạc, pho to tài liệu.....	tháng	300.000	1	9					2.700.000	Hóa đơn tài chính	
	Tổ chức họp 3 cuộc/huyện x 5 người									2.400.000	Giấy mời, chương trình, biên bản họp	
	Giải khát	người	20.000	5	3					300.000	Hóa đơn tài chính	
	Văn phòng phẩm	người	20.000	5	3					300.000	Hóa đơn tài chính, danh sách ký nhận (ký cùng bảng kê chi tiền); tài liệu photo	
	Photo tài liệu	người	20.000	5	3					300.000		
	Hỗ trợ ăn trưa	người	100.000	5	3					1.500.000	Bảng kê chi tiền	
16*	Hoạt động cấp xã									18.600.000	Quyết định thành lập nhóm điều phối cấp xã	
	Thù lao cho Ban điều phối cấp xã (mỗi xã 2 người: PCT UBND, CC LĐT BXH. Tổng cộng: 04 xã x 02 người = 08 người)	người	100.000	8	9					7.200.000	Bảng kê chi tiền theo từng tháng	
	Chi phí văn phòng phẩm và liên lạc, pho to tài liệu.....	xã	200.000	4	9					7.200.000	Hóa đơn tài chính từng xã	
	Tổ chức họp 03 tháng/ lần x 4 xã x 5 người x 3 lần)	cuộc										
	Giải khát	người	10.000	20	3					600.000	HD tài chính	
	Văn phòng phẩm	người	10.000	20	3					600.000	Hóa đơn tài chính, danh sách ký nhận (ký cùng bảng kê chi tiền); tài liệu photo	
	Photo tài liệu	người	10.000	20	3					600.000		
	Hỗ trợ cho CTV đi tư vấn hộ gia đình (02 người/xã x 3 quý)	người	100.000	8	3					2.400.000	Bảng kê chi tiền; báo cáo công việc của từng CTV	
	CỘNG HỢP PHẦN 2									65.900.000		
3	Hợp phần 3. Các hoạt động nhằm đạt mục tiêu 3 "Tăng cường dạy bơi và nâng cao kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em từ 6 đến dưới 15 tuổi tại các tỉnh thuộc dự án"											Kế hoạch chi tiết tổ chức lớp bơi, danh sách trẻ em tham gia học bơi từng lớp, lịch tổ chức từng lớp
3.3	Kết quả đầu ra 3.3. Trẻ từ 6 đến 15 tuổi được học bơi và tập huấn kỹ năng an toàn trong môi trường nước để phòng chống đuối nước											
3.3.1	Chi phí hỗ trợ cho các hướng dẫn viên dạy bơi tại các lớp (3 giáo viên)	người	2.000.000	3	24					144.000.000	Bảng kê chi tiền từng lớp	
3.3.2	Chi phí hỗ trợ cho các giám sát viên dạy bơi tại các lớp (cứu hộ)									67.200.000		
19*	Chi phí hỗ trợ cho các giám sát viên dạy bơi tại các lớp (cứu hộ)	người	2.000.000	1	24					48.000.000	Bảng kê chi tiền từng lớp	
20*	Chi phí tổ chức	người	200.000	2	24					9.600.000	Bảng kê chi tiền từng lớp	