

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTHT

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2020

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình Xử lý khẩn cấp sạt lở mái đê tả sông Nhôm đoạn từ K11+120 đến K11+520 xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn.

Kính gửi: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

UBND huyện Triệu Sơn nhận được Tờ trình số 144/TTr-BQLDA ngày 26/6/2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình Xử lý khẩn cấp sạt lở mái đê tả sông Nhôm đoạn từ K11+120 đến K11+520 xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn; sau khi xem xét, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thông nhất với đề xuất của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tại Tờ trình số 144/TTr-BQLDA ngày 26/6/2020, cụ thể:

- Điều chỉnh mở rộng vòng cua đoạn kè từ K0+373.80 đến K0+394.00 và kéo dài kè đến sát chân cầu Đồng Vạng để mở rộng mặt cắt lòng sông và hướng dòng chảy vào giữa cầu; Bổ sung tường chắn mái đê phía dân cư đoạn từ K0+225.70 đến K0+270.00.

- Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Chủ tịch UBND huyện, đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thực hiện./.

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KTHT.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính