

UBND HUYỆN TRIỆU SƠN
HỘI ĐỒNG BT GPMB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-GPMB

Triệu Sơn, ngày tháng 7 năm 2020

V/v cắt điện phục vụ thi công công trình: Di chuyển và hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ GPMB để thi công xây dựng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Kính gửi:

- Công ty Điện lực Thanh Hóa;
- Điện lực Triệu Sơn.

Thực hiện Công văn số 9764/UBND-CN ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao khẩn trương phối hợp di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía;

Căn cứ phương án thi công và biện pháp an toàn Hạng mục công việc “Làm giàn giáo đỡ dây dẫn, kéo dây dẫn ĐZ 220kV vượt ĐZ 35kV nhánh rẽ Đồng Thắng 1 lộ 377 E9.1” do Công ty TNHH Phương Hạnh lập đã được Công ty Điện lực Thanh Hóa phê duyệt tại quyết định số 406/QĐ-PCTH-AT ngày 24 tháng 4 năm 2020;

Ngày 13/7/2020 Hội đồng BT GPMB huyện Triệu Sơn có văn bản số 3074/UBND-GPMB đề nghị cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Đồng Thắng 1 lộ 377 E9.1 ngày 21/7/2020 để đơn vị thi công thực hiện chuyển lưới đường dây 220kV Ba Chè – Nông Cống. Nay do Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc (A1) thay đổi phương thức cắt điện đường dây 220kV Ba Chè – Nông Cống vào ngày 19/7/2020. Vì vậy Hội đồng BT GPMB huyện Triệu Sơn đề nghị Công ty điện lực Thanh Hóa, Điện lực Triệu Sơn cho phép thay đổi thời gian cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Đồng Thắng 1 lộ 377 E9.1 từ 00h30 đến 11h00 ngày 19/7/2020.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình chuyển lưới đường dây 220kV Ba Chè – Nông Cống và đảm bảo tiến độ GPMB của dự án. Đề nghị Quý Công ty xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, GPMB.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BT GPMB

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Lê Xuân Dương