

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Trụ sở làm việc Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể huyện Triệu Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 10636/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 5479/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể huyện Triệu Sơn;

Xét Tờ trình số 157/TTr-BQLDA ngày 21/7/2020 của Ban QLDA đầu tư xây dựng và Báo cáo thẩm định số 176 /TĐ-TCKH ngày 22 /7/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trụ sở làm việc Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể huyện Triệu Sơn với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện triển khai thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Lưu: VT, TCKH.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính

BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**Công trình: Trụ sở làm việc Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể huyện Triệu Sơn***(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /7/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	2	3	4	5	7	8	9
1	<u>Gói số 01:</u> Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu xây lắp	53.009.000	Vốn ngân sách huyện và huy động từ các nguồn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2020	Trọn gói	Kể từ khi ký hợp đồng đến khi có Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
2	<u>Gói số 02:</u> Tư vấn giám sát thi công xây dựng	407.378.000		nt	nt	nt	Kể từ ngày khởi công xây dựng đến khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng
3	<u>Gói số 03:</u> Bảo hiểm công trình	10.121.000					Kể từ khi khởi công XD đến khi hết thời gian bảo hành CT
4	<u>Gói số 04:</u> Chi phí kiểm toán	99.238.000		nt	nt	nt	01 tháng
5	<u>Gói số 05:</u> Thi công xây dựng	12.651.492.000		Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng, 01 GD, 01 túi hồ sơ	nt	nt	10 tháng
	Tổng Cộng	13.221.238.000					

Ghi chú:

- Giá trị các gói thầu được xác định trên cơ sở Quyết định số 5479/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Báo cáo KTKT.

- Gói thầu số 05: Thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

