

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 7 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình  
Đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng xã Vân Sơn,  
huyện Triệu Sơn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển Trung ương và vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020, tỉnh Thanh Hóa;*

*Căn cứ Quyết định số 5493/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế BVTC và dự toán Công trình : Đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa;*

*Xét Tờ trình số 638/TTr-UBND ngày 28/7/2020 của UBND xã Vân Sơn về việc xin thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Báo cáo thẩm định số 179/TĐ-TCKH ngày 29 /7/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2:** UBND xã Vân Sơn triển khai thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Chủ tịch UBND xã Vân Sơn; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCKH.

**CHỦ TỊCH**

**Vũ Đức Kính**

**BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU****Công trình: Đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn***(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /7/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	2	3	4	5	7	8	9
1	<i>Gói số 01:</i> Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu xây lắp	8.845.000	Vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020, ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2020	Trọn gói	Kể từ khi ký hợp đồng đến khi có Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
2	<i>Gói số 02:</i> Tư vấn giám sát thi công xây dựng	65.593.000		Chỉ định thầu rút gọn	nt	nt	Kể từ ngày khởi công xây dựng đến khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng
3	<i>Gói số 03:</i> Thi công xây dựng	2.556.226.000		Chào hàng cạnh tranh qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	nt	nt	Thời gian thi công 05 tháng và thời gian bảo hành công trình theo quy định
4	<i>Gói số 04:</i> Chi phí kiểm toán	30.155.000		Chỉ định thầu rút gọn	nt	nt	01 tháng
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>2.660.819.000</b>					

**Ghi chú:**

- Giá trị các gói thầu được xác định trên cơ sở Quyết định số 5493/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Báo cáo KTKT.
- Gói thầu số 03: Thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; thời gian thi công 05 tháng và thời gian bảo hành công trình theo quy định

