

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Cầu Gia Phú , xã An Nông, huyện Triệu Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 06/7/2020 của HĐND huyện Triệu Sơn về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 6859/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Cầu Gia Phú , xã An Nông, huyện Triệu Sơn;

Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch tại báo cáo thẩm định số 203/TĐ-TCKH ngày 31/8/2020 và UBND xã An Nông tại tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 28/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cầu Gia Phú , xã An Nông, huyện Triệu Sơn với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao UBND xã An Nông chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính
- Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Chủ tịch UBND xã An Nông và Thủ
trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như điều 3 QĐ;
- Lưu: VT, TC-KH.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính

BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình : Cầu Gia Phú , xã An Nông, huyện Triệu Sơn;

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /9/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng công trình	13.356.000	Vốn ngân sách huyện hỗ trợ, ngân sách xã, và các nguồn huy động hợp pháp khác	Chi định thầu rút gọn	Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	127.353.000		Chi định thầu rút gọn	Quý III/2020	Trọn gói	07 tháng
3	Gói thầu số 03: Bảo hiểm công trình	24.705.000		Chi định thầu rút gọn	Quý III/2020	Trọn gói	07 tháng
4	Gói thầu số 04: Thí nghiệm nén tĩnh	106.290.000		Chi định thầu rút gọn	Quý III/2020	Trọn gói	01 tháng
5	Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình	3.976.041.000		Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, 01 GD, 01 túi hồ sơ	Quý III/2020	Trọn gói	7tháng
6	Gói số 06: Kiểm toán công trình	49.078.000		Chi định thầu rút gọn	Quý I/2021	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		4.296.823.000					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu nêu trên được xác định trên cơ sở TMĐT được phê duyệt tại Quyết định số: 6859/QĐ-UBND ngày 26/08/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình; đối với gói thầu số 02, 05 đã bao gồm 3% chi phí dự phòng; gói thầu số 01, 03, 04 không bao gồm chi phí dự phòng.
- Gói thầu số 05 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đấu thầu quốc gia.