

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 9 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình  
Trang thiết bị phòng họp không giấy huyện Triệu Sơn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị Quyết số 22/NQ-HĐND ngày 06/7/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trang thiết bị phòng họp không giấy huyện Triệu Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 7163/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt dự toán mua sắm trang thiết bị phòng họp không giấy huyện Triệu Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 7249/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán mua sắm trang thiết bị phòng họp không giấy huyện Triệu Sơn;*

*Xét Tờ trình số 223/TTr-BQLDA ngày 17/9/2020 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trang thiết bị phòng họp không giấy huyện Triệu Sơn.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trang thiết bị phòng họp không giấy huyện Triệu Sơn với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2:** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện triển khai thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, BQLDA.

**CHỦ TỊCH**

**Vũ Đức Kính**

**BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU****Công trình: Trang thiết bị phòng họp không giấy huyện Triệu Sơn***(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /9/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	2	3	4	5	7	8	9
1	<u>Gói số 01:</u> Chi phí thuê phần mềm	79.200.000	Ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác.	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2020	Trọn gói	12 tháng
2	<u>Gói số 02:</u> Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị	4.952.000		nt	nt	nt	Kể từ ngày khởi công lắp đặt đến khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng
3	<u>Gói số 03:</u> Kiểm toán	8.456.000		nt	nt	nt	01 tháng
4	<u>Gói số 04:</u> Chi phí lắp đặt thiết bị	689.762.000		nt	nt	nt	01 tháng
<b>Tổng Cộng</b>		<b>782.370.000</b>					

**Ghi chú:**

- Giá trị các gói thầu được xác định trên cơ sở Quyết định số 7249/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán mua sắm trang thiết bị phòng họp không giấy huyện Triệu Sơn.

