

Số: /TB-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2020

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Vũ Đức Kính, Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với xã Đồng Tiến, Hợp Lý về tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và thôn kiểu mẫu năm 2020

Ngày 29/9/2020, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện (Ban Chỉ đạo huyện) tổ chức buổi làm việc với xã Đồng Tiến, Hợp Lý về tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và thôn kiểu mẫu năm 2020. Đồng chí Vũ Đức Kính, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo huyện chủ trì buổi làm việc. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng các phòng: Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa - Thông tin, Lao động Thương binh và Xã hội, Kinh tế - Hạ tầng, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và đào tạo; Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch MTTQ xã Đồng Tiến, xã Hợp Lý; Bí thư chi bộ thôn Đồng Xá 1 xã Đồng Tiến.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Văn phòng NTM huyện báo cáo tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và thôn kiểu mẫu năm 2020; ý kiến thảo luận của các đại biểu tham gia buổi làm việc; đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Mục tiêu đến hết năm 2020 toàn huyện phấn đấu có thêm 01 xã đạt chuẩn NTM (xã Hợp Lý), 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (xã Đồng Tiến), 01 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu (thôn Đồng Xá 1 xã Đồng Tiến). Để đạt được mục tiêu trên, yêu cầu các xã, cơ quan, đơn vị liên quan cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Đối với 2 xã Đồng Tiến và Hợp Lý

1.1. Về hồ sơ:

- Các xã phải hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh thẩm định trước ngày 10/10/2020; từ 10-20/10/2020 đấu mối với văn phòng nông thôn mới tỉnh và các sở ngành về kiểm tra, thẩm định xong 19 tiêu chí NTM của xã Hợp Lý và 15 tiêu chí NTM nâng cao của xã Đồng Tiến.

- Giao lãnh đạo UBND xã Đồng Tiến, xã Hợp Lý trực tiếp phối hợp với các phòng ban chuyên môn cấp huyện đấu mối với các sở, ngành cấp tỉnh để thẩm định tiêu chí NTM và NTM nâng cao.

- Hồ sơ xã an toàn thực phẩm: Các xã phối hợp với Văn phòng Điều phối vệ sinh, an toàn thực phẩm huyện hoàn thiện hồ sơ xã đạt chuẩn an toàn thực phẩm trước ngày 05/10/2020, thẩm định xã đạt chuẩn an toàn thực phẩm xong trước ngày 15/10/2020.

1.2. Về quy trình thực hiện:

- Những tiêu chí đã hoàn thiện phải rà soát, bổ sung nâng cao chất lượng tiêu chí. Những tiêu chí chưa hoàn thành phải ký cam kết thời gian hoàn thành (đối với cán bộ phải ký cam kết với lãnh đạo xã, đối với nhà thầu phải ký cam kết với UBND xã).

- Công tác chỉ đạo: Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã chỉ đạo thực hiện nhóm tiêu chí định tính như an toàn thực phẩm, bảo hiểm y tế, hộ nghèo, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, xây dựng Đảng vv...; đồng chí Chủ tịch UBND xã chỉ đạo thực hiện nhóm tiêu chí mang tính chất định lượng như giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa vv...

- Công tác vệ sinh môi trường: Tổ chức phát quang đường làng ngõ xóm, giải tỏa hành lang giao thông phải triển khai làm bài bản, họp thống nhất chủ trương từ Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy xã, Chi bộ thôn, sau đó tiến hành triển khai làm điểm và nhân rộng ra toàn xã.

- Công tác tuyên truyền: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng NTM, NTM nâng cao, thôn kiểu mẫu, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức như phát trên Đài truyền thanh; pano, áp phích; khẩu hiệu, phát thanh di động... để người dân, cán bộ hiểu được mục tiêu, ý nghĩa, nội dung của việc xây dựng xã NTM, NTM nâng cao, thôn kiểu mẫu; sơn quét vôi ve các công trình công cộng, tường rào các nhà dân theo tính đồng bộ.

- Công tác xây dựng thôn kiểu mẫu xã Đồng Tiến: Ngoài việc xây dựng hoàn thành các tiêu chí thôn kiểu mẫu theo quy định, UBND xã phải định hướng chỉ đạo xây dựng một số mô hình mẫu như vườn mẫu, hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước vv...

1.3. Về đề xuất, kiến nghị:

- Đề xuất, kiến nghị của xã Đồng Tiến.

+ Đối với hệ thống cáp điện, cáp viễn thông: Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan: Điện lực, viễn thông, Viettel phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng làm việc với xã Đồng Tiến quy hoạch lại hệ thống dây cáp điện, cáp viễn thông gọn, đẹp, an toàn, tạo mỹ quan xây dựng NTM nâng cao, thôn kiểu mẫu. Thời gian thực hiện từ ngày 05-10/10/2020.

+ Đối với cơ chế thưởng: Sau khi đạt chuẩn xã NTM nâng cao, ngoài cơ chế thưởng của tỉnh xã Đồng Tiến sẽ được hưởng cơ chế thưởng xã NTM nâng cao của huyện sẽ được ban hành trong thời gian tới.

+ Việc chỉnh trang bồn hoa, khẩu hiệu, hệ thống chiếu sáng: Phát động nhân dân thực hiện xã hội hóa. Mục nào không xã hội hóa yêu cầu UBND xã đưa vào chương trình kế hoạch đầu tư công để thực hiện.

+ Việc lập, phê duyệt hồ sơ các dự án: Yêu cầu Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Tài chính - Kế hoạch; Tài nguyên và Môi trường ưu tiên giải quyết các hồ sơ dự án cho 2 xã Đồng Tiến và Hợp Lý.

+ Nguồn kinh phí: Trên cơ sở kế hoạch đầu giá đất của xã, Phòng Tài chính - Kế hoạch xem xét cho xã ứng trước tiền đầu giá đất để có kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng các công trình trong quá trình xây dựng xã NTM nâng cao, thôn kiểu mẫu.

- Kiến nghị đề xuất của xã Hợp Lý.

+ Công tác cán bộ: Giao Phòng nội vụ tham mưu điều chuyển cán bộ địa chính từ xã khác về Hợp Lý trước ngày 05/10/2020.

+ Về bãi xử lý rác thải: Giao cho xã lập quy hoạch mỗi cụm thôn 1 bãi rác hoặc cả xã 1 bãi rác để sớm triển khai thực hiện theo quy định.

+ Công tác giải tỏa hành lang giao thông: UBND xã phải xây dựng kế hoạch giải tỏa hành lang giao thông cụ thể đến từng nội dung, hạng mục để thực hiện bài bản, hiệu quả.

+ Công tác hoàn trả đường giao thông thôn Đông Thành sau khi khai thác mỏ đất đắp đê Sông Hoàng: Giao Phòng tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Tài nguyên và Môi trường khảo sát, yêu cầu nhà thầu hoàn trả và huyện sẽ hỗ trợ bằng xi măng hoặc một phần kinh phí. Giao UBND xã cùng với thôn lập dự án hoàn trả, nâng cấp lại đường.

2. Đối với các phòng ban ngành ở huyện:

- Trên cơ sở các nội dung tiêu chí thuộc lĩnh vực của đơn vị mình, chủ động giành thời gian và con người trực tiếp xuống các xã hướng dẫn cả về hồ sơ và công việc để thực hiện đảm bảo tiến độ.

- Theo nhiệm vụ đã được giao chủ động đầu mối với các sở ngành cấp tỉnh đẩy nhanh tiến độ thẩm định các tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo lãnh đạo UBND huyện để cùng tháo gỡ, giải quyết.

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo huyện để các xã, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- TVHU, TT HĐND huyện (báo cáo);
- Thành viên BCĐ XDNTM huyện;
- BCĐ XDNTM các xã liên quan (thực hiện);
- TT cơ quan, đơn vị liên quan (thực hiện);
- Lưu: VT, NN.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Quản Trọng Thế