

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trường THCS xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.  
Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng học**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;*

*Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/7/2020 của HĐND huyện Triệu Sơn về việc hỗ trợ xây dựng các công trình cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn huyện;*

*Căn cứ Quyết định số 6212/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của UBND huyện Triệu Sơn về việc ban hành cơ chế hỗ trợ xây dựng các công trình cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn huyện;*

*Căn cứ Quyết định số 7341/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật - TKBVTC và dự toán công trình: Trường THCS xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng học;*

*Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch tại báo cáo thẩm định số 247/TĐ-TCKH ngày 30/9/2020 và UBND xã Thọ Bình tại tờ trình số 189 /TTr-UBND ngày 28/9/2020.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường THCS xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng học với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao UBND xã Thọ Bình chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính  
- Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Chủ tịch UBND xã Thọ Bình và Thủ trưởng các  
đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận :**

- Như điều 3 QĐ;
- Lưu: VT, TC-KH.

**CHỦ TỊCH**

**Vũ Đức Kính**

**BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Trường THCS xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng học**  
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn)

| Stt              | Tên gói thầu  | Giá gói thầu (đồng)  | Nguồn vốn  | Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu                                 | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|------------------|---|----------------------|--|--|---|---------------|------------------------------|
| 1                | Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT        | 21.500.000           | Vốn hỗ trợ từ ngân sách huyện theo Quyết định số 6212/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của UBND huyện Triệu Sơn; vốn NS xã và nguồn huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu rút gọn  | Quý IV/2020                                 | Trọn gói      | 45 ngày                      |
| 2                | Gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng            | 163.493.000          |  | Chỉ định thầu rút gọn  | Quý IV/2020                                 | Trọn gói      | 09 tháng                     |
| 3                | Gói thầu số 03: Kiểm toán công trình                  | 60.676.000           |  | Chỉ định thầu rút gọn  | Quý II/2021                                 | Trọn gói      | 01 tháng                     |
| 4                | Gói thầu số 04 Bảo hiểm công trình                    | 3.982.000            |  | Chỉ định thầu rút gọn  | Quý IV/2020                                 | Trọn gói      | 09 tháng                     |
| 5                | Gói thầu số 05: Thi công xây dựng và mua sắm thiết bị | 5.476.265.000        |  | Đầu thầu trong nước qua mạng đấu thầu quốc gia 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý IV/2020                                 | Trọn gói      | 09 tháng                     |
| <b>Tổng cộng</b> |   | <b>5.725.916.000</b> |  |  |   |               |                              |

*Ghi chú: - Giá các gói thầu nêu trên được xác định trên cơ sở TMDT được phê duyệt tại Quyết định số: 7341/QĐ-UBND ngày 17/09/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, TKBVTC và dự toán công trình Trường THCS xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng học*

- Gói thầu số , 05 phần xây lắp bao gồm 3% chi phí dự phòng và chi phí thiết bị; gói thầu số 01,02; 03;04 không bao gồm chi phí dự phòng.
- Gói thầu số 05 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đấu thầu quốc gia

